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Abstrakt 
Cílem mé bakalářské práce je stavebně-technologické řešení vrchní hrubé stavby objektu 
Vienna Point I. Konkrétní řešení závisí na vhodné volbě pracovního postupu pro montáž 
ocelové konstrukce, který bude v ideálním poměru nákladů a časové náročnosti. Pracovní 
postup z velké míry ovlivní strojní sestava, širší dopravní vztahy a zařízení staveniště.  
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Abstract 
The aim of my thesis is the construction and technological solutions upper shells of buildings 
Vienna Point I. The specific solution depends on an appropriate choice of the workflow for 
the erection of steel structure, which will be an ideal cost and time involved. Workflow 
largely affect the mechanical assembly, wider transport links and site equipment.  
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ÚVOD 
 Zadáním mé bakalářské práce je navrhnutí technologií na objekt Vienna Point I, 
v rámci vrchní hrubé stavby. Stavební objekt mi připadal velmi zajímavý, jak po stránce 
estetické, tak především technologické. Moderní obvodový plášť totiž ve svém jádru 
skrývá zbytky socialistické stavby. Rovněž způsob přestavení objektu do dnešní podoby 
je pozoruhodný, jedná se přístavbu a následnou nástavbu ocelovou konstrukcí.  
 Mým cílem je navrhnout optimální technologický postup z hlediska ekonomického 
i časového trvání s ohledem na zvolené stroje a logickou návaznost jednotlivých 
procesů. Výsledným dílem by měl být realizovatelný technologický předpis, kterým by 
bylo možné vyřešit i předvídatelné komplikace. V mé práci se budu rovněž zabývat 
položkovým rozpočtem, vycházejícím z výkazu výměr, harmonogramem, širšími 
dopravními vztahy, zařízením staveniště a v neposlední řade také bezpečností práce a 
ochranou životního prostředí. 
 Od bakalářské práce očekávám mnohostranné přínosy, z hlediska prohlubování 
získaných vědomostí a cenné zkušenosti.  
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1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
 1.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
Název stavby: Administrativní budova VIENNA POINT 
Charakter stavby: Přístavba a nástavba vstupního objektu 
Místo stavby: Vídeňská 119, 619 00, Brno – Dolní Heršpice 
Katastrální území: Dolní Heršpice (Brno – město) 612111                                 
Parcelní číslo: 424/4 
Investor: CARGO LEASING, a.s., (VIENNA POINT) 
 Brno, Vídeňská 119 
Projektant: Ing. Oldřich Pecháček 
Architekt: Ing. arch. Tomáš Zlámal 
Statik: Ing. V. Jüttner 
 Ing. Jiří Bajgar 
 
 1.1.2 ČLENĚNÍ STAVBY 
SO 01  Přístavba a nástavba vstupního objektu 
SO 02  Přeložka objektu fakturačního měření plynu, zrušení části stávající přípojky  
  plynu, nové napojení na stávající areálový rozvod plynu 
SO 03  Přeložka ÚR Telecom 
SO 04  Přípojky inženýrských sítí 
SO 05  Nové venkovní osvětlení 
SO 06  Opěrná zídka u parkoviště 
SO 07  Nový sjezd k objektu 
SO 08  Nové parkovací plochy, zpevněné plochy včetně odvodnění 
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 1.1.3 CHARAKTERISTIKA STAVBY 
 Jedná se o nástavbu a přístavbu bývalého stávajícího vstupního objektu, který je 
umístěn podél hlavní komunikace v areálu dřívější společnosti Cargo Leasing, a.s., nyní 
VIENNA POINT, a.s. 
 Stavba se bude nacházet na ulici Vídeňská 119 u samotného okraje města Brna, 
v městské části Dolní Heršpice. 
 Areál byl vybudován v 80 – tých letech dvacátého století pro státní podnik Chemont. 
Na žádost současného vlastníka areálu zde bude provedena nástavba a dostavba 
původního objektu vrátnice, koncepcí je vznik moderní administrativní budovy 
obsazené převážně kancelářskými a částečně prodejními prostory v 1.NP. Původně 
dvoupodlažní objekt bude rozšířen směrem k ulici Vídeňská a následně bude provedena 
nad celým rozšířeným půdorysem na stávající dvě podlaží nástavba tří dalších úplných 
podlaží a částečného šestého nadzemního podlaží. 
 
 1.1.4 ORIENTACE OBJEKTU 
 Hlavní dvě podélné fasády jsou orientovány na západ (bližší k ulici Vídeňská) a 
východ (vzdálenější od ulice Vídeňská), zbylé dvě příčné fasády se orientují na sever 
(bližší k ulici K Železnici) a jih (vzdálenější od ulice K Železnici). Všechny čtyři fasády 
skýtají velké množství prosklené plochy, kterou bude pronikat přímé sluneční záření do 
budovy. Z tohoto důvodu jsou po obvodu celé budovy umístěny nad okenními pásy 
slunolamy, sloužící k regulaci nadměrného slunečního záření.  
 Z hlediska denního osvětlení je objekt navržen podle platných norem (ČSN 73 0580-
1 Denní osvětlení budov - Základní požadavky a ČSN 73 0580-4 Denní osvětlení 
průmyslových budov). 
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 1.1.5 STÁVAJÍCÍ STAV STAVBY 
 Stávající budova byla zrealizována kolem roku 1980 za účelem vstupního objektu 
s vrátnicí a kuchyní s jídelnou pro zaměstnance pod záštitou společnosti Chemont, která 
byla vlastníkem celého areálu. 
 Objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený, opatřen plochou střechou. Byla na něj 
použita technologie montovaného železobetonového  systému MS – PS, který vyrobila 
firma Prefa n.p. Brno. Z hlediska konstrukčního typu jde o skelet obdélníkového 
půdorysu s modulovými rozměry 6 x 6 m, sloupy čtvercového průřezu mají rozměr 500 x 
500 mm. Stropy jsou složeny z panelů uložených na montovaných rámech ze sloupů a 
průvlaků, orientovaných příčným směrem. Sloupy jsou vetknuty do monolitických 
základových patek. 
 Objekt prošel přípravnou fází, týkající se zvýšení únosnosti základových patek 
pomocí mikropilot. Původní základové prahy pod obvodovými stěnami byly částečně 
odstraněny, kolem základových patek byly provedeny výkopy o rozměrech 2 x 2 m od 
osy původních patek. Z původního objektu byly také odstraněny všechny příčky, většina 
vnitřních zdí, obvodové stěny, původní schodiště a konstrukce střechy. Výsledná podoba 
objektu připomíná hrubou stavbu složenou ze sloupů, průvlaků a stropních panelů. Pro 
rozšiřující řadu sloupů tvořících přístavbu směrem k ulici Vídeňská jsou již provedeny 
piloty. 
 
 1.1.6 PLOŠNÉ A OBJEMOVÉ ÚDAJE STAVBY 
Počet nadzemních podlaží: 6 
Počet podzemních podlaží: 0 
Zastavěná plocha úplného podlaží (ostatní): 1 074 m2 
Zastavěná plocha částečného podlaží (6.NP): 640 m2 
Celková plocha všech podlaží: 6 010 m2 
Celkový objem budovy: 22 411 m3 
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 1.1.7 ARCHITEKTONICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBY 
 Na stávající konstrukci původního skeletu musí být provedeny sanační práce, 
konkrétně se jedná o sanaci poškozených betonových konstrukcí a původní výztuže. 
Dále bude provedeno posílení železobetonových sloupů osazením ocelových L profilů 
do hran sloupů svařených pásky, prostupy ocelovými hlavicemi přes původní stropy. 
Zbylé stěny a betonové desky nad stávajícími stropními konstrukcemi se opatří 
ocelovými a monolitickými ztužidly. Stavba bude rozšířena po celé délce objektu o jeden 
modul (4,5 x 6 m), včetně vysazené konzoly (5,5 x 6 m). Přístavba bude probíhat 
směrem k ulici Vídeňská. 
 Stropy nového objektu jsou navrženy z monolitické železobetonové desky betonované 
na trapézový plech uložený v ocelových válcovaných nosnících tvaru. Obvodový plášť 
bude vyzděn z pórobetonových tvarovek Ytong. Okna jsou navržená hliníková, pásová, 
zasklení bude provedeno čirých dvojsklem (K= 1,4). Nad okny budou umístěny hliníkové 
slunolamy. Čelní fasáda 1.NP, která je tvořena prosklenými výkladci je vůči 2. – 5.NP 
zasunuta.  
 Hlavní vstup do objektu je zvýrazněn vertikálním proskleným pásem v šířce jednoho 
modulu po celé výšce objektu. Dále je vstup chráněn stříškou z ocelových nosných 
pozinkovaných prvků se skleněnou výplní (bezpečnostní lepené sklo).  
 Kancelářské prostory budou mít dvojité podlahy pro rozvody nízkého napětí, 
slaboproudé rozvody a rozvody počítačové sítě. Ve všech pronajímatelných prostorách 
jsou minerální podhledy s akusticky tlumícími vlastnostmi (světlá výška 2900, 3000 
mm), v místnostech s vnitřními komunikacemi jsou navrženy nižší podhledy ze 
sádrokartonu (světlá výška 2600 mm).  
 Objekt bude vytápěn ústředním vytápěním, které zajistí plynová kotelna v 6.NP 
prostřednictvím klasických radiátorů umístěných pod okny. Nucené větrání budovy 
zajistí centrální strojovna vzduchotechniky také v 6.NP, v sousedství plynové kotelny. 
Vnitřní mikroklima udržují a upravují fan – coily, osazené v podhledech. Strojovna 
chlazení je integrována do strojovny vzduchotechniky.  
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 1.1.8 DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
1.NP: Hlavní vstup do objektu je ze západní strany od ulice Vídeňské. Vstupuje se přes 
zádveří, kde jsou dvoje automatické posuvné dveře. Do keramické dlažby v podlaze jsou 
vloženy čistící zóny. Ve vstupní hale je recepční pult, místo pro posezení, vstup do 
jídelny, vstup na toalety, průchod do areálu společnosti Cargo Leasing, a.s., kde budou 
parkovací stání pro zaměstnance. Přes turnikety (čipové karty) je příchod do haly 
s výtahy, dále pak průchod do ploch v severní části 1.NP. Jídelna pro zaměstnance má 
salónek pro uzavřené obchodní jednání. V jídelně se budou vydávat přivezená hlavní 
jídla v době obědů. V době mimo výdej jídel zde bude prodáváno doplňkové občerstvení.  
 
2. – 5.NP: Každé typické podlaží je řešeno tak, že lze pronajmout menší jižní část nebo 
severní větší část zvlášť nebo obě tyto části spojit a pronajmout jako celek jednomu 
uživateli. 
Uprostřed dispozice je komunikační uzel se dvěma výtahy a schodištěm (chráněná 
úniková cesta). Další únikové schodiště je v severní části půdorysu, uvnitř většího bloku 
pronajímatelných prostorů. Každá část podlaží je řešena s volnou dispozicí. Uprostřed 
půdorysu je vždy vestavba s toaletami, čajovými kuchyňkami, místností s rozvaděčem a 
servery, úklidovými skříněmi. Šestimetrový modul skeletu umožňuje rozdělit kancelářské 
prostory na jednotlivé kanceláře široké 3 m nebo 6 m. Osvětlení a vzduchotechnika 
s chlazením jsou řešeny tak, že při rozčlenění na menší prostory nebudou nutné úpravy 
těchto rozvodů. Kombinace dvojitých podlah a rozebíratelného podhledu umožňuje 
velkou variabilitu při využití těchto kancelářských ploch. 
 
6.NP: V tomto podlaží jsou dva úseky menších pronajímatelných kancelářských ploch. 
K těmto plochám přísluší vnější střešní terasy. Dále je v tomto podlaží umístěna 
kongresová místnost s foyerem, vlastním sociálním zařízením, čajovou kuchyňkou a 
rovněž střešní terasou. Ve východní části půdorysu se nachází strojovny 
vzduchotechniky, chlazení a plynová kotelna. 
 
Text psaný kurzívou je převzatý nebo založený na informacích pocházejících 
z technické a průvodní zprávy ateliéru Zlámal. 
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1.2 NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 Objekt bude zásobován vodou skrze vodovodní přípojku z vysokohustotního 
polyetylénu (HDPE) PE 100 napojenou na areálový vodovodní řád, přes vodovodní 
šachtu který probíhá rovnoběžně s ulicí Brněnská. Dimenze stávající vodovodní 
přípojky není dostačující pro provoz nového objektu, nová vodovodní přípojka bude 
provedena na samém místě jako stávající. Vnitřní vodovodní rozvody jsou navrženy 
z plastových PPR trubek.  
 Odvod dešťové a splaškové vody bude zajištěn kanalizační přípojkou z PVC KG DN 
200 ústící do kanalizační šachty, napojené na areálovou kanalizaci. Stávající kanalizační 
přípojka není dostačující. Pro vnitřní odpadní potrubí je použito HT trubek z PVC. Při 
provádění vnitřního odpadního potrubí se počítá s jeho následným odhlučněním, 
případně použití odhlučněného systému odpadního potrubí. 
 K elektrické energii bude objekt připojen novou přípojkou NN vedoucí ze 
stávající areálové trafostanice 22/0,4 kV. Napojení se provede prostřednictvím kabelů 
CYKY. 
  Pro přívod plynu do objektu bude stávající objekt fakturačního měření plynu 
přesunut přímo do objektu a zřízena nová plynové přípojka, která bude napojena na 
stávající areálový rozvod plynu, stávající plynová přípojka bude zrušena. 
 
1.3 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 Při realizaci stavby Vienna Point, nacházející se na ulici Vídeňská 119 v Brně, 
musíme dodržovat předpisy stanovené zákonem č. 185/2001 Sb., O odpadech a o změně 
některých dalších zákonů. Udává pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro 
nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany lidského zdraví a 
trvale udržitelného rozvoje a při omezování nepříznivých dopadů využívání přírodních 
zdrojů a zlepšování účinnosti tohoto využívání.  
 S tímto zákonem je úzce spjata vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů). 
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 K ochraně životního prostředí dále patří nařízení vlády č. 272/2011 Sb., O ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Toto nařízení zapracovává příslušné 
předpisy Evropské unie a upravuje hygienické limity hluku a vibrací na pracovištích, 
způsob jejich zjišťování a hodnocení a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví 
zaměstnance, hygienické limity hluku pro chráněný venkovní prostor, chráněné 
venkovní prostory staveb a chráněné vnitřní prostory staveb, hygienické limity vibrací 
pro chráněné vnitřní prostory staveb, způsob měření a hodnocení hluku a vibrací pro 
denní a noční dobu. 
 Detailnější informace týkající se vlivu stavby na životní prostředí naleznete v textové 
části, kap. 6. Ochrana životního prostředí. 
 
1.4 BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ 
Bezpečnost a ochrana zdraví se řídí zákonem č. 591/2006 Sb., O bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 
zákon č. 362/2005 Sb., Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu. 
Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi vychází z předpokladu, že na stavbě pracují 
pouze kvalifikovaní pracovníci, podstupující pravidelná školení o předpisech 
bezpečnosti práce, kterými se řídí v plném rozsahu.  
 Podrobnější požadavky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví naleznete v textové 
části, kap. 5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
 
1.5 STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST 
 1.5.1 ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VZTAHY 
 Širší dopravní vztahy se zabývají řešením plynulosti a bezpečnosti dopravy věžového 
jeřábu a materiálu k výstavbě objektu na staveniště. Detailně popisují trasy pro dopravu 
věžového jeřábu, dopravu ocelových prvků a dopravu betonové směsi, včetně hlavních 
bodů zájmu, které by mohly ohrozit nebo omezit plynulost dopravy. 
 Detailnější informace týkající se širších dopravních vztahů naleznete v textové části, 
kap. 2. Širší dopravní vztahy a v přílohové části B1, B2, B3. 
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 1.5.2 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS 
 Řešením technologického předpisu je montáž ocelové konstrukce a betonáž stropních 
desek a stěn. Technologický předpis je vypracován s ohledem na správnou posloupnost 
stavebních činností, dodržování technologických postupů, použití vhodného materiálu a 
dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Součástí technologického předpisu je 
výkres postupu montáže sloupů a postupu betonáže stropní konstrukce. 
 Kompletní technologický předpis naleznete v textové části, kap. 3. Technologický 
předpis pro montáž ocelové konstrukce, oba výkresy v přílohové části B5, B6. 
 
 1.5.3 NÁVRH STROJNÍ SESTAVY 
 Návrh strojní sestavy byl vypracován na základě technologického předpisu, přičemž 
byla důkladně zvážena volba jednotlivých strojů, z hlediska jejich uplatnění na stavbě a 
ekonomické stránky. K návrhu strojní sestavy patří také polohová průkaznost jeřábu. 
  Kompletní přehled navržených strojů, včetně jejich technických údajů a uplatnění 
naleznete v textové části, kap. 4. Návrh strojní sestavy, výkres polohové průkaznosti 
jeřábu v přílohové části B11. 
 
 1.5.4 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 Před započetím montáží je nutné, aby každý pracovník vyskytující se na staveništi 
prošel školením o bezpečnosti práce, vedené bezpečnostním technikem nebo jinou 
zodpovědnou osobou. Dále je třeba dodržovat všechny předpisy, zejména nařízení vlády 
č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky.  
 Podrobný seznam možných nebezpečí, identifikaci rizik a bezpečnostní opatření jsou 
obsaženy v textové části,  kap. 5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
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 1.5.5 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 Ochrana životního prostředí určuje předpisy, které je nutné dodržovat, jedná se 
zejména o likvidaci odpadů, zacházení s nebezpečnými odpady a jejich seznam, 
opatření proti hluku a vibracím a jejich omezení. 
 Výčet těchto předpisů a jejich znění naleznete v textové části,  kap. 6. Ochrana 
životního prostředí. 
 
 1.5.6 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN 
 Kontrolní a zkušební plán definuje přesné pořadí kontrol v jednotlivých fázích 
výstavby, jejich četnost, způsob a také, kdo má danou kontrolu vykonat. Rovněž určuje 
platné předpisy, dle kterých jsou stanoveny možné odchylky. 
 KZP je obsahem textové části, kap. 7. Kontrolní a zkušební plán. 
 
 1.5.7 NÁVRH ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 Návrh zařízení staveniště předkládá sestavu mobilních kontejnerů pro hygienické 
potřeby, kancelář, šatny, sklady a jejich umístění na staveništi, včetně k nim potřebným 
přípojkám. Znázorňuje polohu jeřábu s dosahem ramene, umístění skládky 
s předmontážní plochou a výpočet staveništních energií.  
 Podrobné informace zabývající se zařízením staveniště najdete v textové části, kap. 
8. Návrh zařízení staveniště, výkres je obsažen v přílohové části B4. 
 
 1.5.8 PERMANENTNÍ BŘEMENOVÝ MAGNET 
 Tato kapitola vychází z technologického předpisu, kde pro přepravu ocelových 
sloupů byl zvolen právě břemenový magnet. Vysvětluje princip funkce permanentního 
magnetu, možné uplatnění, způsob ovládání a nakonec uvádí srovnání dvou možných 
variant přemístění břemene s ohledem na náklady a časovou náročnost. 
 K detailnějším informacím odkazuji na textovou část, kap. 9. Permanentní 
břemenový magnet. 
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 1.5.9 POLOŽKOVÝ ROZPOČET 
 Pro administrativní budovu Vienna Point I, v technologické etapě vrchní hrubá 
stavba, byl vypracován položkový rozpočet v programu BUILDpower. Všechny 
ocelové profily vyskytující se na stavbě byly zařazeny do položky typu „Specifikace“ 
s doplněním individuální cenové úrovně, pocházející z Ferony, a.s. a platné ke dni 
4.3.2013. Další vyskytující se položka s individuální cenovou úrovní je R-položka 
s názvem „Ostatní práce“ a měrnou jednotkou kpl., což znamená celkovou cenu za 
práce a materiál spojený s úpravou ocelových prvků v kovovýrobě. Jedná se o 
svařování, tryskání a nátěry. V ceně všech ocelových prvků, kromě trapézového plechu, 
je již zahrnut přesun hmot. Montážní práce ocelových konstrukcí je rovněž řešen 
individuální cenovou úrovní s reálným určením ceny za měrnou jednotku. Spojovací 
materiál je zahrnut do rozpočtu procentuálně.  
 Výkaz výměr a úplný položkový rozpočet je uveden v přílohové části B7a B8. 
 
 1.5.10 HARMONOGRAM 
 Nedílnou součástí technologického předpisu a položkového rozpočtu je časový graf 
neboli harmonogram, který jsem vytvořil v programu CONTEC. V harmonogramu jsem 
se snažil vystihnout návaznost jednotlivých činností s přímou návazností bez 
zbytečných prostojů, s výjimkou technologických přestávek. Stavba začíná montáží 
ocelového skeletu v kombinaci s ŽB stropy a stěnami. Po ukončení všech montáží se 
přechází na montáže OK schodiště a následnou betonáž, tímto způsobem postupujeme 
podlaží po podlaží.  
 Grafickou podobu harmonogramu uvidíte v přílohové části B9. 
 
 1.5.11 ZDROJE-PRACOVNÍCI 
 Počet nasazených pracovníků během celé výstavby graficky vystihuje program 
CONTEC. Graf je dvojího druhu, v prvním vidíme potřebu nasazení pracovníků 
v rozmezí dnů, ve druhém je potřeba pracovníků znázorněna v měsících. Oba grafy 
najdeme v přílohové části B10. 
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2.1 DOPRAVNÍ TRASY 
 Stavební objekt se nachází na okraji města Brna, v místě střetu dvou ulic, Brněnské a 
K Železnici. Rovnoběžně s ulicí Brněnská, za zeleným pásem leží ulice Vídeňská, přes 
kterou bude probíhat většina mimostaveništní dopravy.  
 
Věžový jeřáb bude na stavbu dopraven z půjčovny v Popůvkách u Brna, vzdálených 
přibližně 15 km od staveniště. Půjčovna se nachází na ulici Vintrovna, z té budeme 
pokračovat ulicí Jihlavská, přímo přes kruhový objezd směrem na Bosonohy až 
k nájezdu na dálnici D1 směr Brno. Poté sjedeme na výjezdu Vídeň/Znojmo/Mikulov, 
odkud se dostaneme na ulici Vídeňská, z ní plynule odbočíme k OC Futurum, rovně 
přes kruhový objezd podjezdem k dalšímu kruhovému objezdu, ze kterého sjedeme na 
ulici Brněnská až k ulici K Železnici, na níž se nachází hlavní vjezd na staveniště. 
 
 
Obr. 2.1 Dopravní trasa věžového jeřábu 
 
Ocelové konstrukce zajistí firma Ferona, a.s. se sídlem v Brně na ulici Strážní, 
vzdálené přibližně 4 km od místa stavby. Následná doprava na stavbu se uskuteční 
východním směrem po ulici Strážní, ta navazuje na ulici Heršpická, která posléze 
přechází v ulici Vídeňská, po níž pokračujeme až k OC Futurum, další kroky jsou stejné 
jako v případě předchozí trasy. 
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Obr. 2.2 Dopravní trasa ocelových prvků 
 
 
2.2 HLAVNÍ BODY ZÁJMU 
Komplikace by mohly vzniknout při průjezdu kruhovými objezdy. Při dopravě 
věžového jeřábu se nám první naskytne již v Popůvkách u Brna, jeho poloměr 13 m je 
pro projetí dostačující. Další kruhové objezdy se nachází v Brně u OC Futurum a na 
ulici Brněnská. Poloměry obou těchto kruhových objezdů jsou rovny 10 m, i tento 
poloměr je dostačující při přepravě věžového jeřábu, jehož délka bez tahače činí 16,5 m. 
Konstrukce jeho podvozku je řešena tak, že obě nápravy jsou vůči sobě otočné a jejich 
rozteč činí 7,6 m, tím je zajištěn vhodný rádius k projetí kruhového objezdu.  
Další eventuální dopravní omezení by mohlo nastat při projíždění mostního 
podjezdu, jehož světlá výška je 5 m. Výška převáženého věžového jeřábu je 4 m, tím je 
podmínka splněna. V případě dopravní trasy z ulice Strážní se na ulici Heršpická 
nachází také mostní podjezd se světlou výškou 5 m, vzhledem k výšce návěsu použitého 
pro dopravu ocelové konstrukce neznamená žádné omezení. 
V navrhovaných hlavních dopravních trasách se nevyskytují žádné další ovlivňující 
činitelé. 
Detailnější popis naleznete ve výkresech:  
B1 Širší dopravní vztahy – hlavní dopravní trasy  
B2 Širší dopravní vztahy – okolí stavby  
B3 Širší dopravní vztahy – blízké okolí stavby 
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3.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
 3.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
Název stavby: Administrativní budova VIENNA POINT 
Charakter stavby: Přístavba a nástavba vstupního objektu 
Místo stavby: Vídeňská 119, 619 00, Brno – Dolní Heršpice 
Katastrální území: Dolní Heršpice (Brno – město) 612111                                 
Parcelní číslo: 424/4 
Investor: CARGO LEASING, a.s., (VIENNA POINT) 
 Brno, Vídeňská 119 
Projektant: Ing. Oldřich Pecháček 
Architekt: Ing. arch. Tomáš Zlámal 
Statik: Ing. V. Jüttner 
 Ing. Jiří Bajgar 
 
 3.1.2 ČLENĚNÍ STAVBY 
SO 01  Přístavba a nástavba vstupního objektu 
SO 02  Přeložka objektu fakturačního měření plynu, zrušení části stávající přípojky  
   plynu, nové napojení na stávající areálový rozvod plynu 
SO 03  Přeložka ÚR Telecom 
SO 04  Přípojky inženýrských sítí 
SO 05  Nové venkovní osvětlení 
SO 06  Opěrná zídka u parkoviště 
SO 07  Nový sjezd k objektu 
SO 08  Nové parkovací plochy, zpevněné plochy včetně odvodnění 
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 3.1.3 CHARAKTERISTIKA STAVBY 
 Jedná se o nástavbu a přístavbu bývalého stávajícího vstupního objektu, který je 
umístěn podél hlavní komunikace v areálu dřívější společnosti Cargo Leasing, a.s., nyní 
VIENNA POINT, a.s. 
 Stavba se bude nacházet na ulici Vídeňská 119 u samotného okraje města Brna, 
v městské části Dolní Heršpice. 
 Areál byl vybudován v 80 – tých letech dvacátého století pro státní podnik Chemont. 
Na žádost současného vlastníka areálu zde bude provedena nástavba a dostavba 
původního objektu vrátnice, koncepcí je vznik moderní administrativní budovy 
obsazené převážně kancelářskými a částečně prodejními prostory v 1.NP. Původně 
dvoupodlažní objekt bude rozšířen směrem k ulici Vídeňská a následně bude provedena 
nad celým rozšířeným půdorysem na stávající dvě podlaží nástavba tří dalších úplných 
podlaží a částečného šestého nadzemního podlaží. 
 
 3.1.4 STÁVAJÍCÍ STAV STAVBY 
  Objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený, opatřen plochou střechou. Byla na něj 
použita technologie montovaného železobetonového  systému MS – PS, který vyrobila 
firma Prefa n.p. Brno. Z hlediska konstrukčního typu jde o skelet obdélníkového 
půdorysu s modulovými rozměry 6 x 6 m, sloupy čtvercového průřezu mají rozměr 500 x 
500 mm. Stropy jsou složeny z panelů uložených na montovaných rámech ze sloupů a 
průvlaků, orientovaných příčným směrem. Sloupy jsou vetknuty do monolitických 
základových patek.Objekt prošel přípravnou fází, týkající se zvýšení únosnosti 
základových patek pomocí mikropilot. Původní základové prahy pod obvodovými 
stěnami byly částečně odstraněny, kolem základových patek byly provedeny výkopy o 
rozměrech 2 x 2 m od osy původních patek. Z původního objektu byly také odstraněny 
všechny příčky, většina vnitřních zdí, obvodové stěny, původní schodiště a konstrukce 
střechy. Výsledná podoba objektu připomíná hrubou stavbu složenou ze sloupů, 
průvlaků a stropních panelů. Pro rozšiřující řadu sloupů tvořících přístavbu směrem 
k ulici Vídeňská jsou již provedeny piloty. 
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3.2 OBECNÉ INFORMACE O TECHNOLOGICKÉM PROCESU 
 Před započetím vlastní montáže ocelové konstrukce stavba prošla sanací 
poškozených betonových konstrukcí a její původní ocelové výztuže, tím se zajistí 
únosný a stálý podklad pro následný montovaný skelet. Dále musí být provedeno 
statickým výpočtem podložené posílení železobetonových sloupů pomocí ocelových L 
profilů do hran sloupů a následné svaření ocelovými pásky. Do původních 
železobetonových montovaných stropů musí být vysekány prostupy pro ocelové 
hlavice. Na závěr přípravy konstrukce přichází posílení železobetonových patek 
mikropilotami a jejich plošné zvětšení. Základové podloží přístavby v místech 
budoucích ocelových sloupů se zajistí železobetonovými patkami s mikropilotami dle 
projektu. 
Samotná montáž se zaměřuje na ocelovou konstrukci tvořící nosný skelet stavby. 
Nejdříve bude provedena přístavba z ocelové konstrukce na předem vybetonované 
železobetonové základové patky do výšky dvou podlaží, tím vznikne horizontální 
srovnání stavby. Následuje nástavba na celý půdorys objektu ocelovou konstrukcí 
dalších tří podlaží. Veškerá předmontáž ocelové konstrukce včetně svařování bude 
probíhat na k tomu určených předmontážních místech uvnitř staveniště. 
 Výroba a dovoz ocelových prvků bude z velkoobchodu s hutním materiálem Ferona, 
a.s. s pobočkou v Brně, Vídeňská 89. Svařování a lakování prvků provede firma MC 
ČERMÁK-MONTÁŽE, s.r.o., se sídlem v Brně, Vídeňská 125a. 
 
3.3 MATERIÁL  
 Nosná konstrukce skeletu je sestavena ze za tepla válcovaných profilů typických 
průřezů. Sloupy jsou sestaveny z profilů HEB a HEA, průvlaky z profilů I a HEA, 
stropní nosníky z profilů IPE, HEB, HEA a obvodový lemující nosník z profilu U. 
Horizontální a diagonální ztužidla z ocelových trubek čtvercového průřezu a plochých 
tyčí. Pro ztracené bednění ŽB desky je použito trapézového plechu, přistřeleného do 
stropnic. Nenosnou část pak tvoří pásová ocel použitá k lemování ŽB desky a prostupů 
stropní konstrukcí. Schodiště se skládá z horizontálně i diagonálně umístěných profilů 
U, I a pásové oceli.  
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Spojování ocelových prvků bude prováděno šroubovými spoji utaženými na 
předepsaný moment pomocí momentového klíče, ten zajistí dostatečné předepnutí spoje 
k přenosu třecích sil. Všechny ocelové prvky přivezené na stavbu budou již svařené do 
požadovaných rozměrů a tvarů, otrýskané a následně nalakované. Dodávku ocelových 
prvků zajistí firma Ferona, a.s., svaření, otrýskání a nalakování provede firma MC 
ČERMÁK-MONTÁŽE, s.r.o. Na stavbě bude provedena pouze montáž a menší 
svařovací a natěračské práce nenosné konstrukce skeletu.  
Na výrobu ocelových prvků je použito dvou jakostních tříd oceli dle ČSN EN 10025-
2. Jejich výpis včetně mechanických vlastností naleznete pod tímto textem. U každého 
prvku konstrukce je přesně popsáno o jakou třídu oceli se jedná. Výrobní skupina 
ocelových konstrukcí je „B“ dle ČSN 732601. Prvky konstrukce budou před započetím 
samotné montáže otrýskané na stupeň SA 2,5, dále bude proveden 1x základní 
syntetický nátěr tl. 0,04 mm, na něj přijde 2x vrchní nátěr tl. 0,04 mm. 
 
Vlastnosti oceli 
Ocel S235J2 
Tloušťka t 
t ≤ 40 mm 40 < t ≤ 100 mm 
Mez kluzu 235 MPa 215 MPa 
Mez pevnosti 360 MPa 340 MPa 
Houževnatost  zaručená při -20 °C 
Jakost nelegovaná ocel 
 
Ocel S355J2 
Tloušťka t 
t ≤ 40 mm 40 < t ≤ 100 mm 
Mez kluzu 350 MPa 510 MPa 
Mez pevnosti 335 MPa 490 MPa 
Houževnatost  zaručená při -20 °C 
Jakost nelegovaná ocel 
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 3.3.1 SLOUPY 
 
 
 
 
 
              Obr. 3.1 HEB profil                                   Obr. 3.2 HEA profil                 
   
 Sloupy v 1.NP jsou tvořeny ocelovými profily HEB 260 s předem navařenými 
ocelovými patkami tloušťky 40 mm. Ve 2.NP se nachází sloupy z profilů HEB 220, 
jejich spojení se sloupy v nižším podlaží je prostřednictvím šroubového spoje. Kotvení 
ocelových sloupů do ŽB patek nebo stropní konstrukce probíhá pomocí chemických 
kotev HILTI HVA. Ve 3. a 4.NP jsou navrženy sloupy o profilech HEB (HEA) 220, 
HEB (HEA) 260 a HEB (HEA) 280, přičemž jejich výška od 4.NP není konstantní, 
protože některé sloupy probíhají bez přerušení do 5. nebo 6.NP. Všechny sloupy jsou již 
na obou koncích opatřeny navařenými montážními přírubami tloušťky 25 mm 
s předvrtanými otvory pro šrouby. Spojování sloupů mezi sebou je právě těmito 
přírubami.  Všechny sloupy jsou vyrobeny z oceli jakostní třídy S235J2. 
                       
 
 3.3.2 PRŮVLAKY 
  
 
Obr. 3.3 I profil 
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 Průvlaky tvoří z převážné většiny profil HEA 300 a 320, opatřen na obou koncích 
přírubami s otvory pro šrouby. Takto připravené průvlaky jsou vkládány mezi sloupy, 
ke kterým se zboku přišroubují. V místě přístavby na straně blíže k ulici Vídeňská jsou 
průvlaky na sloupy položeny a následně přišroubovány. Tyto průvlaky jsou tvořeny 
profily I 300 s  přivařenou přírubou s otvory pro šrouby na jedné straně a v ¼ délky 
s otvory pro šrouby ve spodní a horní přírubě na straně druhé. Všechny průvlaky jsou 
vyrobeny z oceli jakostní třídy S235J2. 
 
                                     
 3.3.3 STROPNÍ NOSNÍKY 
 
 
 
 
 
 
  
Obr. 3.4 IPE profil 
 
 Kolmo mezi průvlaky, v téže rovině, jsou vkládány stropní nosníky (stropnice) pro 
lepší rozložení zatížení od stropní konstrukce. Stropní nosníky jsou vyrobeny 
z válcovaných profilů IPE 200, IPE 220, HEA 220 a HEB 200 (tvořící ztužující rovinu 
ocelové konstrukce). Stropnice jsou opatřeny na obou svých koncích přivařenými 
přírubami s předvrtanými otvory pro přišroubování k průvlakům. V místě prostupu 
střešní konstrukcí tvoří výměnu profily U 200 uchycené k průvlakům stejným 
způsobem jako všechny stropnice. Zmíněné prvky jsou vyrobeny z oceli jakostní třídy 
S235J2. Pro zajištění spolupůsobení s ŽB deskou se do stropnic nastřelí spřahovací 
kotvy HILTI X – HVB 80. 
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 3.3.4 OBVODOVÝ NOSNÍK 
 
 
 
 
Obr. 3.5 U profil 
 
 Tento nosník je tvořen profilem U 200 a v kombinaci s plochým tyčovým prvkem 
(PLO) 90x10 mm slouží k lemování obvodu stropní konstrukce. Pásová ocel je 
přivařena na výšku k horní přírubě profilu U, tím vytváří obvodové bednění pro betonáž 
stropní desky. Na straně západní fasády je lemující nosník zdvojen přivařením dvou 
profilů zrcadlově k sobě. Všechny obvodové lemující nosníky jsou vyrobeny z oceli 
jakostní třídy S235J2. 
 
 
pásová ocel 90x10 mm 
 
 
 
 
                     profil U 200 
                      
 
         Obr. 3.6 Zdvojení U profilu 
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 3.3.5 ZTUŽIDLA 
  
 
 
 
 
 
            Obr. 3.7 TRC             Obr. 3.8 PAS 
 
 Diagonální ztužidla spojují sousední sloupy mezi sebou v patě a hlavici a jsou 
tvořeny ocelovým profilem čtvercového průřezu (TRC) o rozměrech 100x100x12,5 
mm. Jakostní třída oceli na výrobu diagonálních ztužidel je S355J2.  Dalším typem je 
horizontální ztužidlo, tvořené plochým tyčovým prvkem (PAS) o rozměrech 80x12 mm, 
nacházející se v téže svislé rovině ztužení, kde diagonální ztužidla a spojující pouze 
sloupy v nejnižším podlaží v místě kotvení ocelových sloupů do ŽB stropní konstrukce. 
Ocel použita na výrobu horizontálních ztužidel je jakostní třídy S235J2. Oba typy 
ztužidel jsou spojeny se sloupy svařením přímo na stavbě. Na ztužidlech je nutné 
provézt dodatečný nátěr základním a vrchním syntetických nátěrem viz. kap. 3.3. 
 
 
 3.3.6 TRAPÉZOVÝ PLECH 
 
 
 
 
Obr. 3.9 Trapézový plech 
 Ztraceného bednění ŽB stropní desky je dosaženo použitím trapézového plechu (TR) 
válcovaného za studena o rozměrech 40/160/0,75 mm. Trapézový plech je nutné 
přichytit ke stropnicím nastřelovacími hřeby v každé druhé vlně. Ocel použita na 
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výrobu trapézového plechu je jakostní třídy S320GD. Jedná se konstrukční ocel 
zinkovanou ponorem. 
 
 
 3.3.7 PRVKY SCHODIŠTĚ 
 Konstrukce schodiště se skládá z válcovaných ocelových profilů U 180, I 180 a 
plochých tyčových prvků (PLO) s rozměry 50x6 mm. Zdvojením profilu U 180 je 
dosaženo vyšší únosnosti a použit pro dvakrát zalomený schodnicový nosník, vynášející 
schodišťové rameno a podesty. Schodišťové prvky jsou mezi sebou spojeny šrouby do 
předvrtaných otvorů. Profil U 180 je na monolitickou ŽB stěnu zavěšen pomocí 
chemických kotev HILTI HVA . 
 
 
 3.3.8 NENOSNÉ PRVKY 
 Do této kategorie patří ocelové konstrukční prvky potřebné pro lemování prostupů 
stropních konstrukcí, rohové profily ztužujících ŽB stěn a prvky pro zakrytí prostupu 
střechou. 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE PROFILŮ 
HEA (HEB) profil 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.10 HEA (HEB) profil – rozměry 
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Tab. 3.1 Rozměry HEA profilu 
HEA Jmenovité rozměry [mm] Mezní úchylky [mm] 
Ozn. h b s t r1 h b s t 
220 210 220 7,0 11,0 18 ±3,0 ±3,0 ±1,0 ±1,5 
260 250 260 7,5 12,5 24 ±3,0 ±3,0 ±1,0 ±2,0 
280 270 280 8,0 13,0 24 ±3,0 ±3,0 ±1,5 ±2,0 
300 290 300 8,5 14,0 27 ±3,0 ±3,0 ±1,5 ±2,0 
320 310 300 9,0 15,5 27 ±3,0 ±3,0 ±1,5 ±2,0 
 
Tab. 3.2 Rozměry HEB profilu 
 
 
IPE profil 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.11 IPE profil – rozměry 
 
 
 
HEB Jmenovité rozměry [mm] Mezní úchylky [mm] 
Ozn. h b s t r1 h b s t 
200 200 200 9,0 15,0 18 ±3,0 ±3,0 ±1,0 ±1,5 
220 220 220 9,5 16,0 18 ±3,0 ±3,0 ±1,0 ±1,5 
260 260 260 10,0 17,5 24 ±3,0 ±3,0 ±1,0 ±2,0 
280 280 280 10,5 18,0 24 ±3,0 ±3,0 ±1,5 ±2,0 
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Tab. 3.3 Rozměry IPE profilu 
IPE Jmenovité rozměry [mm] Mezní úchylky [mm] 
Ozn. h b t1 t2 R h b t1 t2 
200 200 100 5,6 8,5 12 ±3,0 ±3,0 ±0,75 ±2,0 
220 220 110 5,9 9,2 12 ±3,0 ±3,0 ±0,75 ±2,0 
450 450 190 9,4 14,6 21 ±5,0 ±5,0 ±1,0 ±2,5 
 
 
I profil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.12 I profil – rozměry 
 
 
Tab. 3.4 Rozměry I profilu 
I Jmenovité rozměry [mm] Sklon Mezní úch. h 
Ozn. b h t1 t2 R R1 [%] [mm] 
300 125 300  10,8 16,2 10,8 6,5  14 ±3,0 
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U profil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.13 U profil – rozměry 
 
 
Tab. 3.5 Rozměry U profilu 
U Jmenovité rozměry [mm] Mezní úchylka h 
Ozn. b h t1 t2 R R1 [mm] 
160 65 160 7,5 10,5 10,5 5,5 ±2,0 
180 70 180 8,0 11,0 11,0 5,5 ±2,0 
200 75 200 8,5 11,5 11,5 6,0 ±2,0 
220 80 220 9,0 12,5 12,5 6,5 ±3,0 
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L profil - nerovnoramenný 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
Obr. 3.14 L- nerovnoramenný – rozměry 
 
 
Tab. 3.6 Rozměry L profilu - nerovnoramenného 
Jmenovité rozměry [mm] Mezní úchylka [mm] 
a b t r ex ey a, b t 
120 80 10 11 39,2 19,5 ±2,0 ±1,0 
 
 
L profil - rovnoramenný 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.15 L- rovnoramenný – rozměry 
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Tab. 3.7 Rozměry L profilu - rovnoramenného 
Jmenovité rozměry [mm] Mezní úchylka [mm] 
b t r r1 e b t 
60 6 8 4 16,8 ±1,5 ±0,75 
100 10 12 6 28,2 ±1,5 ±0,75 
 
 
Tyče ploché 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.16 PAS (PLO) – rozměry 
 
 
Tab. 3.8 Rozměry tyče ploché 
Jmenovité rozměry [mm] Mezní úchylka [mm] 
b h b h 
50 6 ±0,8 ±0,4 
80 12 ±1,5 ±0,5 
90 10 ±1,5 ±0,5 
100 10 ±1,5 ±0,5 
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Trapézový plech 
 
 
Obr. 3.17 TR 40/160/0,75 
 
 
Tab. 3.9 Rozměry trapézového plechu 
Rozvinutá šířka 1 250 mm 
Skladebná šířka 960 mm 
Výška 40 mm 
Tloušťka 0,75 mm 
F1 vnitřní nosný plech 
F2 pohledová strana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozn.: Přesné délky, počet a hmotnosti jednotlivých prvků viz kapitola Výkaz výměr 
OK. 
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DOPRAVA 
  Celá ocelová konstrukce se, kromě plošného trapézového plechu o skladebné šířce 
960 mm, skládá z tyčových prvků. Pro dopravu ocelových prvků byl zvolen tahač MAN 
TGX 18.440 4x2 s klanicovým valníkovým návěsem SCHWARZMÜLLER s délkou 
13 500 mm a šířkou 2 550 mm, dle zákona č. 361/2000 Sb. se nejedná o nadrozměrné 
vozidlo. 
 
Obr. 3.18 Návěs SCHWARZMÜLLER 
 
 Velkou výhodou tohoto návěsu je výška klanic (svislých zábran) 1 850 mm, ta 
umožňuje přepravu více prvků současně.  
 Před samotným nakládáním je nutné provést patřičná opatření, aby se jednotlivé 
prvky nepoškodily. Mezi podlahu návěsu a nakládané prvky se vloží ve vzdáleností 
1/10 délky prvku od obou konců dřevěné podkladky z tvrdého dřeva o rozměrech 
100x100 mm (120x120 mm) a dva rovnoměrně mezi vymezenou délku. To stejné 
provedeme horizontálně mezi prvky při nakládání. Před odřením od bočních klanic 
budou prvky chráněny svislými pruhy koberců nalepených na přilehlých čelech klanic. 
Aby při přepravě nedošlo k posunu prvků na návěsu, zajistí se upínacími popruhy 
s pogumovaným ochranným návlekem. Upínací popruhy budou v místech dřevěných 
podkladků zaháknuté do tažných ok návěsu.  
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Obr. 3.19 Upínací popruhy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.20 Pogumovaný ochranný návlek 
 
 
 Ocelové prvky budou na stavbu přiváženy v pořadí, ve kterém budou na stavbě 
montovány s ohledem na jejich ukládání na skládce.  
  
SKLADOVÁNÍ 
 Ocelové prvky se budou skladovat na místě k tomu určeném (skládce) uvnitř 
staveniště. Na skládce je zpevněná plocha z betonových vegetačních tvárnic, které 
současně zajistí dostatečné odvodnění. Prvky se uloží na dřevěné podkladky tak, aby 
spodní hrana prvků byla minimálně 300 mm od úrovně terénu. Mezi prvky se vloží 
prokládací hranoly o rozměrech min. 100x100  mm (120x120 mm), ve vzdáleností 1/10 
délky prvku od obou konců a dva rovnoměrně mezi vymezenou délku. Trapézové 
plechy je možné ukládat bez mezilehlých podkladků přímo na sebe. Maximální výška 
skladovaných prvků od úrovně terénu je 2 000 mm, u trapézového plechu 1 600 mm. 
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Mezi skladovacími bloky musí zůstat průchozí ulička 600 – 800 mm. Skladované prvky 
je nutné přikrýt nepromokavou plachtou a její cípy zabezpečit proti účinkům větru.   
 
 
3.4 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ A PRACOVIŠTĚ 
 Předání a převzetí staveniště proběhne mezi objednatelem a zhotovitelem díla. Za 
tímto účelem je zhotoven Zápis o předání a převzetí staveniště s náležitými podpisy a 
datem, kdy přichází v platnost (datum podpisu). Předání a převzetí pracoviště probíhá 
obvykle mezi dodavatelem a subdodavateli. 
 Pracoviště může být převzato až po vytvrdnutí betonových základových patek, tj. 
minimálně po 28 dnech od betonáže. Zároveň již musí být provedeny ŽB monolitické 
ztužující stěny v 1. a 2.NP. Před převzetím pracoviště bude zkontrolováno výškové a 
polohové umístění základových patek dle platné projektové dokumentace a tvrdost 
betonu Schmidtovým kladívkem. Výsledky zkoušky včetně záznamu o převzetí 
pracoviště budou zapsány do stavebního deníku. V případě splnění všech podmínek 
převzetí je možné začít s montáží ocelové konstrukce. 
 
 
3.5 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Zázemí 
 Zázemí po tuto technologickou etapu tvoří mobilní kontejnery (buňky): 
• kancelář stavbyvedoucího 
• šatny pracovníků 
• sociální zařízení 
• uzamykatelný sklad materiálu 
• uzamykatelný sklad nářadí 
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Osvětlení 
 Na staveništi jsou umístěna dvě halogenová světla umístěná na stativech. 
 
Voda 
 Na vodovodní šachtu stavby je napojena staveništní přípojka pro zásobování 
sociálního zařízení.  
 
Elektrická energie 
 Na staveništi se nachází staveništní rozvaděč napojen na stávající trafostanici 22/0,4 
kV uvnitř areálu. Elektrická energie se použije pro provoz věžového jeřábu, mobilních 
kontejnerů a halogenového osvětlení. 
 
 Montážní práce budou prováděny v období, kdy nehrozí teploty pod nulou. 
Mínusové teploty nemají na montáž ocelových prvků negativní vliv, určité omezení by 
nastalo při svařování prvků, v tom případě by bylo zapotřebí teplotní podmínky pro 
svařování konzultovat s projektantem, který určí patřičná opatření, např. předehřev 
svařovaných prvků. Z hlediska chemických kotev je možné pracovat pouze do teplot -5 
°C. Dále je nezbytné, aby pracovníci vyskytující se na staveništi v době montáží 
ocelové konstrukce byli proškoleni z hlediska BOZ od pověřené a kvalifikované osoby. 
Ta také provede zápis do stavebního deníku o průběhu školení včetně podpisů všech 
zúčastněných pracovníků.  
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3.6 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 Při provádění montážních prací  je nezbytný dozor stavbyvedoucího nebo jím 
pověřeného mistra, který bude pravidelně kontrolovat polohové a výškové umístění 
jednotlivých prvků, správné provedení spojů (svarových, šroubových) dle projektové 
dokumentace. Prací stavbyvedoucího je rovněž pravidelné pořizování zápisu o denní 
pracovní činnosti a dalších důležitých událostech do stavebního deníku. Obsluhovat 
pracovní stroje a uvazovat břemena mohou pouze osoby k tomu určené a musí mít 
platné průkazy o školení opravňující je k dané činnosti.  
 
Pracovní četa 
• 1x - vedoucí pracovní čety 
• 1x – obsluha věžového jeřábu LIEBHERR 71 K 
• 1x – řidič tahače MAN TGX 18.440 4x2 
• 2x – vazač 
• 7x – montážní dělník 
• 2x – pomocný dělník 
• 2x – svářeč 
• 1x – natěrač 
• 4x – tesař 
• 4x – železář 
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3.7 STROJE A POMŮCKY 
• Vežový jeřáb LIEBHERR 71 K – samostavitelný 
• Tahač MAN TGX 18.440 4x2 
• Klanicový valníkový  návěs  SCHWARZMÜLLER 
• Pracovní plošina GENIE S 65 
• Pásová pila na kov PILOUS ARG 130 MOBIL 
• Svařovací inventor KÜHTREIBER KITIN 150 
• Úhlová bruska MAKITA GA7020 
• Aku šroubovák BOSCH PSB 14,4 LI-2 
• Pískovací stroj WEHA KALLISTO PLUS 
• Kombinované kladivo HILTI TE 60 
• Vsazovací přístroj HILTI DX 76 MX 
• Betonové čerpadlo SCHWING S 55 SX 
• Autodomíchávač STETTER AM 7 C+ 
 
 Podrobnější popis včetně technických údajů naleznete v textové části, kap. 4. Návrh 
strojní sestavy. 
Pracovní pomůcky: Permanentní břemenový magnet, rozkládací pojízdné lešení 
BOSS, momentový klíč, vyfukovací pumpička, osazovací nástroj TE-Y-E, bádie na 
beton EICHINGER MODEL 1018.14, PERI bednění. 
Ochranné pomůcky: pracovní oděv, pevná obuv, helma, rukavice, svářečská helma, 
ochranné brýle, bezpečnostní popruh. 
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3.8 PRACOVNÍ POSTUP 
 3.8.1 CHEMICKÉ KOTVY HVA 
 Před započetím samotného provádění chemických kotev je nutné zkontrolovat 
správnost směrového a výškového umístění základových patek a ujistit se, jestli má 
beton dostatečnou tvrdost Schmidtovým kladívkem. 
 Z důvodu přesnějšího a méně pracného vyznačování míst pro vrtání otvorů si 
zhotovíme šablonu, dle které následně vyznačíme místa k vyvrtání na všech deseti 
patkách. Šablona by měla být z odolného materiálu, do kterého lze snadno vyvrtat 
otvory, nejlépe z tenkého plechu nebo dřevěné překližky. Šablona je velikosti ocelové 
patky sloupů v 1.NP a umístění otvorů odpovídá umístění otvorů pro šrouby na této 
patce. 
 
 
Obr. 3.21 Šablona pro sloupy 1.NP (šrouby M24) [mm] 
  Takto vyhotovenou šablonu přiložíme na předem vyměřenou pozici na základové 
patce a zaznačíme na plochu patky polohu pro budoucí otvory. Zaznačení provedeme 
stříknutím barevným sprejem do otvorů v šabloně. Stejným způsobem vyrobíme 
šablony pro další sloupy ve 2.NP s odlišným počtem, velikostí nebo rozmístěním 
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otvorů. Zbývající šablony vyrobíme podle Detailů kotvení v projektové dokumentaci. 
Šablona vyobrazená na obr. 3.22 je pouze pro sloupy v 1.NP.  
 Nyní pomocí kombinovaného kladiva HILTI TE 60 a vhodně zvoleného průměru 
vrtáku s SDS uchycením vyvrtáme otvory do betonu, hloubka vrtaných otvorů závisí na 
kotevní hloubce jednotlivých šroubů. V průběhu vrtání kontrolujeme kolmost vrtáku k 
vrtané ploše. 
 
Obr. 3.22 Vrtání otvoru 
 Jakmile vyvrtáme oba otvory, vezmeme vyfukovací pumpičku, z ní vedoucí hadičku 
vložíme do otvoru a stlačením pístu vyfoukáme prach a drobné úlomky z otvoru, 
opakujeme dle nutnosti, alespoň však 4 krát. 
 
Obr. 3.23 Vyfoukání otvoru 
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 Obr. 3.24 Vyfukovací pumpička 
 Po důkladném vyčištění vyvrtaného otvoru uchopíme kotevní šroub HAS - E a jeho 
zasunutím do otvoru zkontrolujeme hloubku vyvrtané díry. Ryska na šroubu (část bez 
závitu) musí být zároveň s povrchem okolního betonu. Šroub nesmí příliš vyčnívat, ani 
být utopený. 
 
Obr. 3.25 Kontrola hloubky otvoru 
 Pokud je vše v pořádku, uchopíme chemickou patronu HVU a stranou připomínající 
šipku ji zasuneme do předvrtaného otvoru. Při vsouvání dbáme na to, aby nedošlo 
k protržení ochranné fólie. Rovněž pokud nejde patrona lehce vsunout do otvoru, 
zkontrolujeme, jestli jsme nezvolili špatný průměr vrtáku.  
 
Obr. 3.26 Chemická patrona HVU  
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 Obr. 3.27 Vsunutí chemické patrony HVU 
 Nyní vezmeme kotevní šroub HAS - E a za pomoci aku šroubováku BOSCH PSB 
14,4 LI-2 a osazovacího nástroje TE-Y-E našroubujeme kotevní šroub do otvoru skrze 
patronu, tím dojde k jejímu prasknutí a vytlačení vnitřní složky do stran. 
 
 
 
Obr. 3.28 Osazovací nástroj TE-Y-E  
 
 
Obr. 3.29 Kotevní šroub HAS - E 
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 Obr. 3.30 Šroubování kotevního šroubu 
 Šroub dotahujeme pouze natolik, aby ryska na jeho dříku byla zároveň s povrchem 
okolního betonu. Poté necháme působit chemickou složku minimálně po dobu 
uvedenou v tab. Doby zpracování a vytvrzení.  
 
Obr. 3.31 Detail našroubování 
 Doba zpracování a vytvrdnutí je závislá na teplotě okolního materiálu. Teplota nesmí 
klesnout pod -5 °C, v opačném případě by se chemická reakce nemusela uskutečnit. 
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Tab. 3.10 Doba zpracování a vytvrzení 
 
 
 Během doby tvrdnutí za šroub v žádném případě netaháme, nezkoušíme jej 
dotáhnout ani s ním jinak nemanipulujeme, mohlo by dojít ke ztrátě pevnosti kotvy. 
 
       
Obr. 3.32 Nepovolená manipulace 
 Po uplynutí doby Tinst., tj. doby vytvrdnutí, nasuneme předvrtané otvory v patách 
sloupů na kotevní šrouby a aku šroubovákem BOSCH PSB 14,4 LI-2 s šestihranným 
nástavcem utáhneme matici na předepsaný moment. Pro kontrolu utažení použijeme 
momentový klíč s nastaveným momentem. 
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 Obr. 3.33 Utažení matice 
 Přečnívající část šroubovice přes matici uřízneme úhlovou bruskou MAKITA 
GA7020 a ostré hrany zabrousíme. 
 Pozn.: Postup provádění chemických kotev je stejný pro všechny ocelové prvky 
kotvené pomocí chemických kotev HVA. Liší se pouze v průměrech, kotevních délkách 
a délkách upevnění kotevních šroubů HAS - E. 
 
 
 3.8.2 OSAZENÍ SLOUPŮ 
 Před samotným osazováním sloupů zkontrolujeme správnost rozmístění kotevních 
šroubů v betonu, jejich počet a maximální výšku upevnění (přečnívající závit). Poté se 
provede podlití sloupů cementovou maltou o tloušťce 30 mm. 
 Sloupy se budou postupně pomocí věžového jeřábu odebírat ze skládky a následně 
montovat na příslušná místa určená projektovou dokumentací. Je vhodné zvolit pořadí 
montáže od jižní strany stavby a postupovat směrem k severní fasádě. Všechny 
osazované sloupy mají navařené příruby kopírující plošné rozměry profilů sloupů. 
Z tohoto důvodu není možné jejich přemístění vázacími prostředky (lana, nekonečné 
smyčky, atd.). Jediným vhodným řešením je použít k přesunu a ukládání ocelových 
sloupů permanentní břemenový magnet. Magnet je samostatný a nepotřebuje k provozu 
elektrickou energii nebo jiná podpůrná zařízení. Pro obsluhu magnetu je potřeba pouze 
jedna osoba, která umístí magnetickou plochu magnetu na horní přírubu přenášeného 
sloupu a otočí pákou ovládající póly magnetu do polohy ON. Síla, kterou působí 
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permanentní magnet na feromagnetický materiál, se liší dle modelové řady. Číselné 
označení za názvem výrobku značí jeho nosnost v kg. Permanentním magnetem je 
možné přepravovat pouze prvky s tloušťkou min. 5 mm, při menší tloušťce hrozí, že 
magnetická síla nebude natolik velká, aby břemeno udržela. Minimálně jednou ročně je 
nutná technická prohlídka a proměření permanentního magnetu proškolenou a 
pověřenou osobou dle ČSN EN 13 155. 
 
Obr. 3.34 Permanentní břemenový magnet 
 
Technické údaje 
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Obr. 3.35 Schéma permanentního magnetu 
 Sloup při přemísťování permanentním magnetem zaujme svislou polohu a tím se 
usnadní jeho rovnání. Při spouštění na místo kotvení se příruba pomalu přiblíží 
k vyčnívajícím kotevním šroubům, pak se sloup pozvolna navede na vystupující kotvy, 
dokud si nesedne na vrstvu cementové malty. Nyní se našroubují matky s podložkami 
na vystupující části kotev a pomocí vodováhy se sloup uvede do svislé polohy. V tom 
okamžiku můžeme matky dotáhnout aku šroubovákem a poté momentovým klíčem na 
předepsaný moment. Poté vazač odpojí permanentní magnet, přetáhnutím ovládací páky 
do polohy OFF.  
 
Obr. 3.36 Detail kotvení sloupů 1.NP - řez 
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Uvedený pracovní postup použijeme na všechny sloupy kotvené do betonu na 
chemické kotvy. U sloupů, které patří namontovat na již postavené sloupy je způsob 
zavěšení na jeřáb a jejich přemístění magnetem na stavbu stejný, liší se pouze ve 
způsobu spojování sloupů mezi sebou. Po celé výšce přístavby objektu (řada „a“: 1 - 10) 
se sloupy usazují na průvlak, tzn., montují se až po osazení průvlaků se stropnicemi. 
Předvrtanými otvory v průvlaku a ve sloupu se provlečou šrouby a spoj utáhneme 
matkami. Pro lepší představu je níže zobrazen detail takového spoje. 
 
Obr. 3.37 Detail spojení sloupů v přístavbě - příčný řez 
Všechny ostatní sloupy se usazují přírubami přímo na sebe, poté se předvrtanými otvory 
v přírubách provlečou šrouby a utáhnou matkami momentovým klíčem.  
 
Obr. 3.38 Detail spojení sloupů v nástavbě - řez 
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 3.8.3 MONTÁŽ PRŮVLAKŮ SE STROPNICEMI 
 Na předmontážní ploše budou spojovány průvlaky se stropnicemi v plošný rám. 
Stropnice se postupně vkládají kolmo mezi dva průvlaky vzdálené 6 m (modul). Příruby 
s převrtanými otvory na obou koncích stropnic se přiloží k převrtaným otvorům na 
stojinách stropnic. Za pomoci aku šroubováku a momentového klíče se utáhnou šrouby 
a matice na předepsaný moment. Mezi průvlaky přijdou vždy namontovat 3 stropnice, 
takto vzniklý rám vazači uchytí čtyřmi nekonečnými smyčkami, které provlíknou kolem 
průvlaků tak, aby na každém z nich byly dvě, zaseknuté o dvě krajní stropnice. Tím se 
zabrání protočení nebo vyklouznutí rámu ze smyček. 
 
 
Obr. 3.39 Schéma uvázání rámu - půdorys 
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 Obr. 3.40 Nekonečná smyčka 
 
Technické údaje 
 
 
 Nyní se čtyři konce smyček zaháknou do háku věžového jeřábu a konstrukce je 
připravena k přenesení. V 1. a 2.NP v řadě „a“ se rámy ukládají na hlavu sloupů a k ní 
se přišroubují přes otvory ve spodní přírubě vazníků a na druhé straně se vazníky vloží 
do kapes v původní montované konstrukci. Od 3.NP se rámy umístí mezi čtyři sloupy, 
které mají v konkrétní výšce předvrtané otvory v přírubách profilů. Nejdříve se 
přišroubuje jeden vazník na obou stranách přes přivařenou přírubu ke sloupům, 
následně druhý a poté oba vazníky dotáhneme momentovým klíčem na předepsaný 
moment. Montáž vnitřních rámů ke sloupům probíhá ze dvou pojízdných lešení HAKI, 
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v případě obvodových sloupů, kde je možné riziko překlopení lešení a pádu z výšky, 
bude použita  montážní plošina GENIE S 65. Po namontování všech rámů příslušného 
podlaží se začne s montáží chybějících stropnic téhož podlaží, které spojují sloupy 
v podélném směru. Na sloupech jsou navařené předvrtané příruby, ty umožňují 
připojení stropnic šroubovým spojem. 
 
Obr. 3.41 Detaily spojení přírub a stropnic - řezy 
 
 
 3.8.4 MONTÁŽ LEMUJÍCÍCH NOSNÍKŮ 
 Lemující nosník v příčném směru stavby je tvořen IPE profily s kolmo navařenými 
kratšími U profily, na které se šroubují delší U profily.  Montáž dílčích prvků 
provedeme na předmontážní ploše tak, aby vznikl jeden lemující nosník na délku 
jednoho modulu. Nosník uvážeme dvěma nekonečnými smyčkami a jeřábem dopravíme 
na místo určení na stavbě, kde z montážní plošiny pomocí šroubů a matic přišroubujeme 
nejprve krajní IPE profily ke stojině profilu sloupů a poté středové IPE profily 
k průvlaku. Spoje dotáhneme momentovým klíčem na předepsaný moment. Předmontáž 
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dalších nosníků provedeme stejným způsobem, pouze bez krajního IPE profilu, který 
mají se sousedícím U profilem společný. 
 Podélný lemující nosník západní fasády je tvořen zrcadlově zdvojeným U profilem a 
IPE profily vzdálených od sebe na délku jednoho modulu, u východní fasády je U profil 
pouze jeden. Montáž podélných lemujících nosníků probíhá přímo na stavbě, bez 
předmontáže. Přišroubujeme IPE profily k přírubám sloupů, kratší profily dopravíme 
nahoru montážní plošinou, jeden montážník bude profil přidržovat v požadované poloze 
a druhý šroubovat. Delší IPE profily dopraví na místo montáže jeřáb, kde se přišroubují 
z montážní plošiny. Mezilehlý U profil se uváže na dvě nekonečné smyčky a přemístí 
na požadované místo jeřábem, montujeme opět z montážní plošiny. 
 
 
Obr. 3.42 Detail spojení lemujícího nosníku - půdorys 
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 3.8.5 PŘIVAŘENÍ ZTUŽIDEL 
 Kromě ztužujících ŽB monolitických stěn se na stavbě nachází také ocelové ztužující 
prvky, které plní funkci prostorového ztužení celé konstrukce. Ztužidla je nutné 
dopravit na příslušné podlaží věžovým jeřábem uvázaná dvěma nekonečnými smyčkami 
ještě před montáží ocelových průvlaků a stropnic, z důvodu jednodušší přepravy. 
Ztužující prvky dělíme na horizontální a diagonální ztužidla. Horizontální ztužidla se 
nachází pouze e 3.NP, kde jsou přímo na stavbě přivařena svařovacím inventorem 
KÜHTREIBER KITIN 150 k patám kotvených sloupů. Druhou variantou jsou 
diagonální ztužidla, která se na stavbě přivaří úhlopříčně v obou směrech částí profilu 
k přírubě profilu (patě) sloupu a druhou částí k vazníku nebo stropnici (horizontálnímu 
ztužidlu). Před svařováním ztužidlo podepřeme hranolem 50x50 mm, zapřeným o patu 
sloupu, do žádané polohy. Svařování vrchního spoje provádíme z HAKI lešení, jeden 
pracovník přidržuje podepřené ztužidlo a svářeč ho z lešení přivaří. Rozložení 
horizontálních a diagonálních ztužidel na stavbě je určeno projektovou dokumentací. Po 
provaření ztužidel je nutné svary otrýskat pískovacím strojem WEHA KALLISTO 
PLUS a následně natřít 1x základovou vrstvou tl. 0,04 mm a poté 2x vrchním 
syntetických nátěrem tl. 2x 0,04 mm. 
 
Obr. 3.43 Schéma připojení ztužidel 
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  Obr. 3.44 Detail svaření dvou diagonál 
 
 3.8.6 KOTVENÍ TRAPÉZOVÉHO PLECHU 
 Trapézový plech ukládáme až po namontování všech průvlaků a stropnic. Plechy 
přesouváme věžovým jeřábem uvázáním na nekonečné smyčky vždy po šesti kusech na 
sobě, ty pak uložíme v příčném směru stavby k dalšímu průvlaku, než od kterého 
budeme plechy ukládat. Pokládku začínáme od jižní fasády a pokračujeme směrem 
k severní, jakmile skončíme, přesuneme se opět na začátek a pokládáme druhou 
polovinu stropní konstrukce. Ukládání trapézového plechu, končícího po obvodu stavby 
provádíme z montážní plošiny, druhý konec plechu pokládá montážník jištěný 
bezpečnostním popruhem, který se přesouvá po stropních nosnících. Položený plech je 
nutné ihned přistřelit vsazovacím přístrojem HILTI DX 76 MX a ocelovými hřeby X-
ENP-19 L15 MX v každé druhé vlně. Stejným vsazovacím přístrojem rovněž nastřelíme 
spřahovací kotvy X-HVB 80 v počtu 6,25 ks/bm. 
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Obr. 3.45 Schéma pokládání trapézových plechů 
 
 
 
 
Obr. 3.46 Ocelové hřeby X-ENP-19 L15 MX 
 
 
 
Obr. 3.47 Spřahovací kotva X-HVB 80 
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 3.8.7 BETONÁŽ STROPNÍ DESKY 
 Po přistřelení trapézových plechů a nastřelení všech spřahovacích kotev následuje 
betonáž betonové desky stropní konstrukce. Betonovou směs budeme přivážet ze 4 km 
vzdálené betonárky Transbeton, s.r.o., Brno, Vídeňská 120, autodomíchávačem 
STETTER AM 7 C+ a pomocí betonového čerpadla SCHWING S 55 SX dopravovat 
betonovou směs na trapézový plech. Průběh betonáže je pro 1. - 4.NP z jedné pozice, 
když betonové čerpadlo přijede na staveniště na určené místo, zapatkuje opěrné nohy na 
dřevěné podkladky a rozvine rameno na potřebnou délku. Následně nacouvá 
autodomíchávač k sběrnému koši čerpadla a spustí vypouštění betonové směsi. Při 
betonáži postupujeme od vzdálenější (východní) fasády směrem k bližší (západní) 
fasádě, přičemž čerpadlo bude v průběhu betonování zkracovat dosah ramene. Z důvodu 
omezeného dosahu ramene čerpadla je betonování 5. a 6.NP navrhnuté ze dvou pozic, 
kdy čerpadlo vybetonuje první část stropní konstrukce, sroluje rameno do přepravní 
pozice, složí opěrné nohy, popojede na druhou pozici, kde opět zapatkuje a roztáhne 
rameno. Mezitím popojede i autodomíchávač a pokračuje se v betonáži druhé části 
stropní konstrukce. Nyní následuje po dobu 3 dnů technologická přestávka. 
 
 
Obr. 3.48 Postup betonáže stropní desky (5., 6.NP) 
55 
 
3.9 JAKOST A KONTROLA KVALITY 
Vstupní kontrola 
 Vizuální kontrolu provádíme při přejímání všech materiálů dodaných na stavbu, je 
nutné zkontrolovat počet měrných jednotek materiálu, správnost jejich druhu, a jestli 
není poškozen. Vizuálně též kontrolujeme rozsah a úplnost projektové dokumentace. 
Dále kontrolujeme čistotu, stav a soudržnost stávajících betonových konstrukcí stavby a 
nově vybetonovaných základových patek. U dovážených ocelových prvků 
z kovovýroby kontrolujeme správnost umístění a svaření částí prvku, kvalitu svarů, 
počet a rozmístění otvorů pro šrouby a kvalitu nátěru. 
 Kontrolu měřením zaměříme na směrové a výškové umístění základových patek. 
Pevnost betonu u stávajících konstrukcí a základových patek ověříme Schmidtovým 
kladívkem. V případě ocelových prvků měříme rozmístění a rozteče otvorů pro šrouby a 
tloušťku nátěru. Celou vstupní kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo jím pověřená 
osoba. 
Mezioperační kontrola 
 Při mezioperační kontrole kontrolujeme vizuálně a měřením správnost a dodržování 
montážních a technologických postupů. U chemických kotev měříme hloubku, průměr a 
rozmístění vrtaných otvorů a provádění chemických kotev. Při svařování a montáži 
ocelových prvků kontrolujeme způsob jejich provádění a kvalitu. Zkontrolujeme postup 
pokládání a kotvení trapézového plechu ke stropnicím, průběh následné betonáže a 
druh, množství a konzistenci dodané betonové směsi a odebereme do zkušební krychle 
betonovou směs ke zkoušce pevnosti. Celou mezioperační kontrolu provádí 
stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba. 
Výstupní kontrola 
 Výstupní kontrola se provádí měřením kompletní ocelové a betonové konstrukce, při 
kterém se zjistí a vyhodnotí naměřené hodnoty vzhledem k normovým odchylkám 
daným nornou ČSN EN 1090 - 2 +A1. Dále se vyhodnotí údaje naměřené na zkušební 
betonové krychli. Opraví se vady a nedostatky a následuje předání stavby zadavateli. 
Výstupní kontrolu uskuteční stavbyvedoucí, technický dozor investora a statik. 
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Tab. 3.11 Základní montážní tolerance - Sloupy vícepodlažních budov 
 
 
Tab. 3.12 Základní montážní tolerance - Nosníky namáhané ohybem a dílce 
namáhané tlakem 
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Tab. 3.13 Funkční montážní tolerance - Umístění sloupů 
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Tab. 3.14 Funkční montážní tolerance - Sloupy vícepodlažních budov 
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Tab. 3.15 Funkční montážní tolerance - Pozemní stavby 
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Tab. 3.16 Funkční montážní tolerance - Pozemní stavby 
 
 
Tab. 3.17 Funkční montážní tolerance - Tvarované tenkostěnné průřezy 
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3.10 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
Bezpečnost a ochrana zdraví se řídí zákonem č. 591/2006 Sb., O bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 
zákon č. 362/2005 Sb., Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu. 
Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi vychází z předpokladu, že na stavbě pracují 
pouze kvalifikovaní pracovníci, podstupující pravidelná školení o předpisech 
bezpečnosti práce, kterými se řídí v plném rozsahu.  
 Podrobnější požadavky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví naleznete v textové 
části, kap. 5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
 
 
3.11 OCHRANA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 Navržený objekt nebude mít při svém provozu na okolní životní prostředí žádný 
negativní dopad, rovněž nebude produkovat žádné zdraví škodlivé, nebezpečné nebo 
toxické látky. Také se nestane zdrojem nadměrného množství hluku. 
 V průběhu výstavby nebudou v žádném směru porušovány podmínky pro ochranu 
životního prostředí, ochranu zdraví a zdravých životních podmínek při výstavbě. 
Rovněž budou dodržovány předpisy bezpečnosti práce a požárního zabezpečení.
 Manipulace a likvidace odpadů vzniklých v průběhu výstavby objektu bude vycházet 
ze zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech. Při realizaci stavby bude všechen odpad tříděn 
na recyklovatelný a směsný komunální.  
  Podrobnější požadavky týkající se životního prostředí naleznete v textové části, kap. 
6. Ochrana životního prostředí. 
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4.1. PŘEDMLUVA KE STROJNÍ SESTAVĚ 
Návrh strojní sestavy vychází z požadavků na vlastnosti a funkce strojů, vhledem 
k dané stavbě a závislosti na konkrétním druhu vykonávané práce. Snahou bylo 
navrhnout strojní sestavu tak, aby nedocházelo k ekonomicky nevýhodným situacím a 
samotný potenciál každého navrhnutého stroje přitom byl v maximální možné míře 
využit. K jednotlivým strojům jsou přiřazeny veškeré potřebné technické údaje a 
vysvětlení, k jakým pracovním úkonům je stroj určen.  
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4.2 STROJE 
 4.2.1 VEŽOVÝ JEŘÁB LIEBHERR 71 K – SAMOSTAVITELNÝ 
Umístění věžového jeřábu se předpokládá po celou dobu výstavby hrubé stavby 
objektu, tj. od 5. do 11. měsíce 2014. Hlavní účel tohoto věžového jeřábu je manipulace 
s ocelovými prvky při montáži ocelové konstrukce stavby. Další využití bude mít při 
vyzdívání obvodového pláště pórobetonovými tvárnicemi YTONG, které bude nutné 
přemísťovat na potřebná místa v jednotlivých podlažích stavby. 
Návrh věžového jeřábu vychází z požadavků na výšku a délku výložníku, únosnosti 
na konci výložníku a vzdálenosti kočky od věže při maximálním zatížení výložníku.  
V okolí stavby se nenachází žádné budovy převyšující výšku 20 m, samotná stavba 
se tyčí do výšky 22,5 m nad terénem. Aby bylo možné dobře manipulovat se všemi 
ocelovými prvky konstrukce při jejich přebírání ze skládky i při montáži je nutné zvolit 
věžový jeřáb s minimálním poloměrem 42 m.  
Na základě výše uvedených požadavků jsem zvolil samostavitelný věžový jeřáb 
Liebherr 71 K s otočnou věží. Výhodou tohoto jeřábu je jeho montáž, která probíhá bez 
zapříčinění pomocného autojeřábu, tento fakt snižuje náklady na montáž i z hlediska 
trvání montáže, která je v případě samostavitelného jeřábu podstatně kratší a jeřáb je tak 
rychleji připraven k použití.  
Samotné umístění věžového jeřábu se předpokládá ve středu staveniště za 
výklenkem objektu vrátnice. Jeřáb bude postaven na předem připravených betonových 
patkách a bude napojen na staveništní přípojku NN. Ovládání jeřábu zajistí povolaný 
jeřábník z kabiny umístěné těsně pod výložníkem. 
 
 
 
Obr. 4.1 Přepravní rozměry  
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 Obr. 4.2 Montážní schéma 
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 Obr. 4.3 Schéma jeřábu Liebherr 71 K 
 
Technické údaje 
Vyložení 45 m 
Výška jeřábu 36 m 
Hmotnost konstrukce jeřábu 16 500 kg 
Hmotnost protizátěže 29 280 kg 
Jistič 21 kVA 
Příkon při otáčení 5,0 kW 
Příkon při pojezdu kočky 2,8 kW 
Rychlost otáčení věže 0 – 0,8 min-1 
Rychlost kočky 0 – 60 m/min 
Délka/průřez/napětí přívodního kabelu 87 m/4x6 mm2/400 V 
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Kalkulace jeřábu Liebherr 71 K: 
Pronájem na 6 měsíců: 60 000 Kč/měsíc 
Montáž + doprava + revize elektro + projekt podloží: 50 000 Kč 
Demontáž + odvoz jeřábu: 40 000 Kč 
Pojištění jeřábu: 5% z pronájmu 
Obsluha jeřábu: 180 Kč/hod 
 
Výpočet ceny:  
60 000*6 + 50 000 + 40 000 + 60 000*6*0,05 + 180*6*20*7,5 = 630 000 Kč/6 měsíců 
 
Pozn.: Vypočítaná cena je včetně obsluhy jeřábu, za předpokladu 8 hodinové pracovní 
doby s půl hodinovou přestávkou, 5 dní v týdnu. 
 
Dílčí ceny kalkulace jsem obdržel od zaměstnance firmy Liebherr. 
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 4.2.2 TAHAČ MAN TGX 18.440 4x2 
Tahač představuje další důležitou součást strojní sestavy. Jeho prvním úkolem bude 
doprava věžového jeřábu Liebherr 71 K na staveniště. Před zahájením a v průběhu 
montáže ocelové konstrukce bude sloužit tahač Man TGX 18.440 za pomoci návěsu 
k zásobování stavby ocelovými prvky. Předpokládané využití od 5. do 11. měsíce 2014. 
 
 
                                 Obr. 4.4 Man TGX 18.440 
 
Rozměry 
Celková délka 5 875 mm 
Teoretický rozvor kol 3 600 mm 
Přední přesah 1 475 mm 
Délka rámu za kabinou 3 595 mm 
Zadní přesah  800 mm 
Celková šířka 2 544 mm 
Šířka kabiny 2 440 mm 
Šířka zadních kol 2 472 mm 
Šířka rámu vpředu 942 mm 
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Šířka rámu vzadu 762 mm 
Výška kabiny (bez nákladu) 3 231 mm 
Výška kabiny (naloženého) 3 172 mm 
Výška rámu (bez nákladu) 953 mm 
Výška rámu (naloženého) 923 mm 
Povolený průměr otáčení  12,9 m 
Průměr pro otočení 14,8 m 
 
 
Obr. 4.5 Boční pohled tahače 
 
 
Obr. 4.6 Podvozek tahače 
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Hmotnosti 
Celková hmotnost 18 000 kg 
Hmotnost podvozku 7 305 kg 
Hmotnost podvozku vpředu 5 240 kg 
Hmotnost podvozku vzadu 2 065 kg 
Přípustná na přední nápravu 7 500 kg 
Přípustná na zadní nápravu 11 500 kg 
Podvozek nosnost 10 695 kg 
Přípustná celková hmotnost soupravy 44 000 kg 
 
Technické údaje 
Výkon motoru 324 kW 
Točivý moment 2 100 Nm 
Palivová nádrž 760 + 450 l 
 
 
 4.2.3 KLANICOVÝ VALNÍKOVÝ NÁVĚS  SCHWARZMÜLLER 
 
              Obr. 4.7 Klanicový valníkový návěs Schwarzmüller 
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Návěs bude sloužit k jedinému účelu, tím bude doprava ocelových prvků 
z velkoobchodu s hutním materiálem Ferona, a.s. Jeho návrh se odvíjí od přepravní 
délky ocelových prvků, tzn. v závislosti na nejdelším prvku ocelové konstrukce a jeho 
prodejní délce. Pro tyto účely jsem zvolil 3 – nápravový klanicový valníkový návěs 
Schwarzmüller. Jeho předností je dostatečná výška klanic (bočních svislých profilů), 
která umožňuje naskládání více prvků na sebe. Předpokládané využití od 5. do 11. 
měsíce 2014. 
Obr. 4.8 Rozměry návěsu Schwarzmüller 
 
Rozměry 
Délka ložné plochy 13 500 mm 
Šířka plošiny 2 550 mm 
Celková šířka 2 550 mm 
Rozvor 2 x 1 310 mm 
Nakládací výška 230 mm nad připojovací výškou 
Připojovací výška rámu (nezatížený) 1 130 – 1 220 mm 
Užitečná výška klanic 1 850 mm 
Výška přední stěny 2 000 mm 
Poloměr protočení na tahači 1 900 mm 
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Hmotnosti 
Celková hmotnost soupravy (povolená) 42 000 kg 
Celková hmotnost (technická) 39 000 kg 
Zatížení náprav 27 000 kg 
Zatížení točnice 12 000 kg 
Vlastní hmotnost 7 100 kg 
 
Technické údaje 
Rám 
 Zesílená ocelová svařovaná konstrukce pro bodové zatížení 25 t (celý náklad může 
být naložen na délce 3 m). Zesílený vnější rám 5 mm, po stranách s upínacími otvory o 
ø 30 mm – pro zavěšení upínacích pásů. Rovnoměrné umístění 24 párů zapuštěných 
kotevních ok ve vnějším rámu vozidla. 6 párů manuálně výsuvných pouzder pro klanice 
80x80 mm, nastavitelné pro nakládací šířku od 2.000 mm do 3.100 mm (výsuvné pro 
nakládku a vykládku na 3.500 mm), vždy po 50 mm aretovatelné. Navíc 6 párů 
ocelových klanic 80x80 mm, oboustranně s přivařenými kotevními třmeny, žárově 
zinkované. Podélně vestavěné 3 x 3 páry pouzder na vnější straně podélníků pro klanice 
80x80 mm - pro zajištění přepravovaných ocelových sítí (2 x cca 6.000 mm) v 
podélném směru.  
 
Podvozek 
 Vzduchové odpružení náprav s možností výškové regulace (cca +120/-80 mm). 
Automatické nastavení jízdní výšky od 15 km/hod. Nápravy s kotoučovými brzdami 
nenáročnými na údržbu, ø 430 mm. Mechanické opěry pro odstavení vozidla - 2 x 12 t s 
jednostranným ovládáním.  
 
Podlaha 
 Podlaha z falcovaných prken ze smrkového dřeva tl. 35 mm, povrch ze speciální 
tvrzené březové protiskluzové překližky tl. 9 mm, zároveň s vnějším rámem.  
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Stěny  
 Pevná profilovaná ocelová přední stěna, vysoká 2.000 mm, se zkosenými rohy  
 cca 200/200 mm, nahoře po jednom oku pro diagonální vyztužení.  
 
 Elektrická výbava:  
 Kompletní instalace 24 V dle platných předpisů ČR/EU.  
 2 sedmikomorová koncová světla v nárazníku 
 boční obrysová světla  
 2 poziční světla  
 2 obrysová světla 
 2x7 - pólová a 1x15 - pólová zásuvka 
 1 maják včetně držáku, spojovací kabel a zásuvka, namontováno v nárazníku 
  
 
 4.2.4 BETONOVÉ ČERPADLO SCHWING S 55 SX 
 Pro vznik monolitických konstrukcí stropů a stěn je zapotřebí čerpadla, které bude 
zajišťovat přísun čerstvé betonové směsi při betonování stropů a stěn. Za tímto účelem 
bylo navrženo čerpadlo Schwing S 55 SX. Předpokládané využití s přetržkami od 5. do 
9. měsíce 2014.                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4.9 Čerpadlo Schwing S 55 SX 
 
 
 
74 
 
 Obr. 4.10 Pracovní rozsah čerpadla 
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 Dosah ramene čerpadla s ohledem na výšku budovy a omezení zlomení ramene 
pouze v určitých výškových úrovních vychází přibližně 32 m pro strop 5.NP. Proto je 
nutné betonovat 5. a 6.NP ze dvou pozic. 
 
 
Technické údaje 
 
 
 
 4.2.5 AUTODOMÍCHÁVAČ STETTER AM 7 C+ 
 K zásobování čerpadla betonovou směsí bude sloužit autodomíchávač Stetter AM 7 
C+ firmy Schwing z výrobní řady Basic line. Vyznačuje se ideálními jízdními 
vlastnostmi díky nízkému těžišti a ochranou míchacích lopatek proti opotřebení. 
Výrobce nabízí širokou škálu objemů bubnů, které se pohybují od 6 m3 až po 15 m3. Pro 
naše potřeby je ideálním řešením autodomíchávač s objemem bubnu 7 m3. 
Předpokládané využití s přetržkami od 5. do 11. měsíce 2014 pro betonáž stropů, stěn a 
schodišť.                                                           
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 Obr. 4.11 Autodomíchávač Stetter AM 7 C+ 
 
 
 
Obr. 4.12 Buben autodomíchávače 
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Rozměry 
A – Délka – pohon od motoru podvozku 6 005 mm 
A – Délka – separátní pohon 6 141 mm 
B – Šířka – pohon od motoru podvozku 2 400 mm 
B – Šířka – separátní pohon 2 500 mm 
C – Průměr bubnu 2 300 mm 
D – Výška násypky 2 427 mm 
E – Průjezdová výška 2 436 mm 
F – Pomocný rám U - profil 160/70/8 
G - Převis 1 136 mm 
H – Výsypná výška 1 022 mm 
 
Technické údaje 
Jmenovitý objem 7 m3 
Geometrický objem 12 560 l 
Vodorys 8 150 l 
Stupeň plnění 55,7 % 
Sklon bubnu 12,2° 
Separátní pohon 59 kW 
Otáčky bubnu 0 – 12/14 min-1 
Vodní nádrž – tlakový vzduch 190/300/500/650 l 
Vodní nádrž – vodní čerpadlo 190/450/650/800 l 
Hmotnost nástavby – pohon od motoru 3 540 kg 
Hmotnost nástavby – separátní pohon 4010 kg 
 
Betonáž stropní konstrukce 
Podlaží Objem betonu [m3] Počet autodomíchávačů 
1.NP 20,3  3 
2.NP 20,3 3 
3.NP 75,0 11 
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4.NP 75,0 11 
5.NP 75,9 11 
6.NP 41,5 6 
 
Betonáž stěn 
Podlaží Objem betonu [m3] Počet autodomíchávačů 
3.NP 36,3  6 
4.NP 24,0 4 
5.NP 29,2 5 
6.NP 17,0 3 
 
 
 4.2.6 PRACOVNÍ PLOŠINA GENIE S 65 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Obr. 4.13 Pracovní plošina Genie S 65 
 Pracovní plošina se bude používat pro montáž ocelových prvků umístěných po 
obvodu stavby. Pro tento účel jsem zvolil teleskopickou pracovní plošinu Genie S 65, 
tato plošina umožňuje práci v náročných terénních podmínkách, díky své hmotnosti 
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zvládá i při plném vysunutí ramene otáčení košem o 360°. Plošina se nepatkuje, takže je 
možné v průběhu montáže dle potřeby pojíždět. Předpokládané využití od 5. do 9. 
měsíce 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
Obr. 4.14 Rozměry plošiny Genie S 65 
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* Metrický ekvivalent pracovní výšky přidává k výšce plošiny 2 m. Rozměr v U.S. přidává k výšce plošiny 6 ft. 
**  V  pracovním  režimu  (plošina  zdvižena)  musí  být  zařízení  umístěno  jen  na  pevné  a  vodorovné  vozovce. 
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Obr. 4.15 Rozsah pohybu 
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 4.2.7 PÁSOVÁ PILA NA KOV PILOUS ARG 130 MOBIL 
 Pásová pila bude na stavbě připravena k řezání menších ocelových profilů do 130 
mm. Její výhodou je nízká hmotnost, která zajišťuje mobilitu na stavbě. Jedná se o 
stolní verzi pásové pily bez chlazení. Předpokládané využití od 6. do 11. měsíce 2014. 
 
 
Obr. 4.16 Pilous ARG 130 mobil 
 
Technické údaje 
Provozní napětí 230 V 
Příkon 0,55 kW 
Rychlost pilového pásu 75 m/min. 
Rozměr pily 920x470x480/1 250 mm 
Rozměr pilového pásu 1 730x13x0,65 mm 
Hmotnost  41 kg 
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Maximální rozměry řezaných prvků 
 
 
 4.2.8 SVAŘOVACÍ INVENTOR KÜHTREIBER KITIN 150 
 
  Svařovací inventor poslouží pro 
svařování menších ocelových prvků přímo 
na stavbě. Nízká hmotnost v kombinaci s 
popruhem umístěném na vrchní části 
dovoluje svařování ve výškách, na plošině 
nebo lešení. Předpokládané využití od 6. do 
11. měsíce 2014. 
 
 
 
       Obr. 4.17 Kühtreiber KITin 150 
 
Technické údaje 
Provozní napětí 230 V 
Jištění 16 A 
Rozsah svařovacího proudu 10 – 150 A 
Zatěžovatel 100 % 125 A 
Zatěžovatel 60 % 140  A 
Zatěžovatel při max. proudu 45 % 
Tvar 
Úhel řezu 
90° 45° 60° 
 130 mm 110 mm 65 mm 
 130 mm 115 mm 60 mm 
 170x130 mm 115x110 mm 65x60 mm 
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Napětí na prázdno 88 V 
Krytí IP 23 S 
Rychlospojka 10 – 25  
Rozměry DxŠxV 310x143x220 
Hmotnost 5,5 kg 
 
 
 4.2.9 ÚHLOVÁ BRUSKA MAKITA GA7020 
 Úhlová bruska se bude používat k zabrušování ostrých hran svařovaných prvků a 
svarů. Předpokládané využití od 6. do 11. měsíce 2014. 
 
Obr. 4.18 Úhlová bruska Makita GA7020 
 
Technické údaje 
Provozní napětí 230 V 
Příkon 2 200 W 
Volnoběžné otáčky 8 500 min-1 
Průměr kotouče 180 mm 
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Vřetenový závit M14x2 
Hmotnost 5,5 kg 
Rozměry DxŠxV 503x200x140 mm 
 
 
Vlastnosti 
Dokonale prachotěsná konstrukce 
Cik-cak povrstvení vinutí rotoru a přáškové povrstvení statoru ideálně chrání stroj proti 
prachu 
Protiprachová konstrukce ložisek 
Slinutá ozubená kola pro delší životnost 
Skříň převodovky otočná do 4 poloh po 90° 
Zvenčí vyměnitelné uhlíky 
 
Příslušenství 
Ochranný kryt  
Boční antivibrační rukojeť  
Upínací super příruba  
Matice příruby  
Kolíkový klíč 
 
 
 
 4.2.10 AKU ŠROUBOVÁK BOSCH PSB 14,4 LI-2 
 Aku šroubovák najde své uplatnění při montáži šroubových spojů. Disponuje 
vysokým kroutícím momentem, takže je možné spoj pevně dotáhnout. Předpokládané 
využití od 5. do 11. měsíce 2014. 
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Obr. 4.19 Aku šroubovák Bosch PSB 14,4 LI-2 
 
Technické údaje 
Napětí článku 14,4 V 
Max. kroutící moment 50 Nm 
Max. kroutící moment měkký/tuhý spoj 20/50 Nm 
Volnoběžné otáčky (1. stupeň/2. stupeň) 0 – 440/1 650 min-1 
Stupně kroutících momentů 20 + 1 
Max. frekvence příklepů 22 500 min-1 
Sklíčidlo rychloupínací 
Hmotnost s akumulátorem 1,5 kg 
Rozměry DxŠxV 503x200x140 mm 
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 4.2.11 BÁDIE NA BETON EICHINGER MODEL 1018.14 
 Nízká hrana zaručuje ideální výšku pro plnění bádie přímo z autodomíchávače. 
Robustní a jednoduchý pákový mechanismus výpustě. Obsluha a ovládání bádie je ve 
stejné rovině. Předpokládané využití od 10. do 11. měsíce 2014 pro betonáž 
monolitických schodišť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4.20 Bádie Eichinger model 1018.14 
 
Technické údaje 
Objem 1,5 m3 
Hmotnost 365 kg 
Nosnost 3 600 kg 
Hrana plnění 1 100 mm 
Výpusť PVC rukáv 
Délka rukávu 2 m 
Průměr rukávu 200 mm 
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 4.2.12 PLOVOUCÍ VIBRAČNÍ LIŠTA ENAR HURACAN H 
 Vibrační lišta poslouží k hutnění betonu stropních desek všech podlaží, její délka 
umožnuje se vměstnat mezi ocelové průvlaky, lícující s povrchem betonové desky. 
Předpokládané využití od 5. do 9. měsíce 2014, pouze v průběhu betonáže. 
 
                       Obr. 4.21 Plovoucí vibrační lišta Enar Huracan H 
 
Technické údaje 
Motor HONDA GX-35 4 - taktní 
Zdvihový objem 35,8 cm3 
Výkon  1,6 HP při 7000 min-1 
Max. otáčky motoru 9000 min-1 
Odstředivá síla 200 kN 
Objem nádrže 0,7 l 
Palivo bezolovnatý benzín 
Hmotnost stroje 14,5 kg 
Délka vibrační lišty 3 m 
Materiál vibrační lišty hliník 
Hmotnost vibrační lišty 12,6 kg 
Celková hmotnost 27,1 kg 
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 Vlastnosti 
Symetrický tvar lišty 
Oddělitelná část s motorem 
Sklopitelná držadla 
Nastavitelné závaží 
Motor ve zvýšené pozici – ochrana před betonem 
Nastavování otáček motoru 
 
 
 4.2.13 PONORNÝ VIBRÁTOR PERLES 
 Skládá se ze dvou částí: motoru Perles CMP a ohebné hřídele Perles AM 35/4, 
spojením těchto částí vznikne kompaktní vibrátor k hutnění betonu stěn a schodiště. 
Předpokládané využití od 5. do 11. měsíce 2014, pouze v průběhu betonáže. 
 
Motor Perles CMP 
Profesionální ponorná jednotka pro vibrační hlavice AM. Svou konstrukcí je vhodná do 
náročných provozních podmínek, je odolná vůči stříkající vodě a cementovému mléku. 
                                                   
Ohebná hřídel Perles AM 35/4 
Ohebná hřídel se připojí pomocí speciálního mechanismu k motorové jednotce a tím je 
vibrátor připraven k použití. 
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Obr. 4.22 Motor Perles CMP                Obr. 4.23 Ohebná hřídel Perles AM 35/4 
Technické údaje 
Provozní napětí 230 V 
Otáčky motoru 16 000 min-1 
Příkon 2 000 W 
Hmotnost 6 kg 
Rozměry DxŠxV 320 x 135 x 220 
 
Vlastnosti 
Hutnění v místech s obtížným přístupem 
Těsnění chránící před vnikáním nečistot a stříkající vodou 
Dvojitá izolace proti elektrickému proudu 
Snadná a rychlá výměna hlavic 
 
 
 
 
 
 4.2.14 PÍSKOVACÍ STROJ WEHA KALLISTO PLUS 
 K otrýskání menších ploch ocelových prvků jsem vybral 
pískovací stroj Weha Kallisto Plus. Skládá se ze čtyř hlavních 
částí: zásobník pískovacího materiálu, pískovací hubice 
(míchá se v ní pískovací materiál se vzduchem a používá se 
k odsávání použitého pískovacího materiálu), soustava 
cyklonů (třídění pískovacího materiálu od prachu), vysavač  
(k odsávání použitého prostředku). Předpokládané využití od 
6. do 11. měsíce 2014. 
 
 
                                                                                           Obr. 4.24 Weha Kallisto Plus 
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 Technické údaje 
Provozní napětí 220 V 
Příkon 1 350 W 
Odsávací výkon 4 000 l/min 
Spotřeba tlakového vzduchu 370 l/min 
Tlak vzduchu 5 – 6 bar 
Doporučený tryskací materiál korund, zrnitost 40 - 60 
Objem zásobníku 50 l 
Hmotnost 22 kg 
 
 
Princip použití 
 Stroj se ovládá kulovým ventilem umístěným na pískovací hlavici. Po otevření 
tohoto ventilu dojde k proudění vzduchu. V pískovací hlavici dojde ke smíchání 
korundu se vzduchem a tato směs je speciální tvrdokovovou tryskou usměrněna a 
urychlena proti materiálu. Po dopadu na materiál zabraňuje prachový kartáč rozstřiku 
korundu a prachu do okolí a tyto jsou odsány zpět do pískovacího stroje. V prvním 
cyklónu dochází k odloučení pískovacího prostředku, který zde zůstává až do okamžiku 
opakovaného použití. Prach je odsáván do druhého cyklónu, ve kterém je odloučen z 
cca 93%. Ve vysavači, který je umístěn na konci odsávacího systému je odfiltrován 
zbytkový prach a čistý vzduch je vypouštěn do okolí. Proces pískování může 
pokračovat nepřetržitě, neboť korund je průběžně vracen do zásobníku. 
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 4.2.15 NÁKLADNÍ AUTOMOBIL S HYDRAULICKOU RUKOU     
  PALFINGER PK 27001-EH 
 
   Obr. 4.25 Palfinger PK 27001-EH 
 
 Nákladní automobil s hydraulickou rukou bude sloužit pro dopravu betonové 
výztuže, bednění a dalšího stavebního materiálu a strojů. Předpokládané využití od 6. do 
11. měsíce 2014. 
 
Technické údaje 
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 Obr. 4.26 Dosah hydraulické ruky 
 
Nosnost hydraulické ruky 
 
 
 
 
 4.2.16 KOMBINOVANÉ KLADIVO HILTI TE 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4.27 Kombinované kladivo Hilti TE 60 
 Kombinované vrtací kladivo najde své uplatnění při vrtání děr do betonu pro 
umístění chemických kotev HILTI HVA. Výkonem a možností použití vrtáků pro větší 
průměry je optimálním řešením. Předpokládané využití od 5. do 8. měsíce 2014. 
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Technické údaje 
Provozní napětí 220 V 
Příkon 1 300 W 
Energie příklepu 7,3 J 
Max. frekvence příklepu 3300 úderů/min. 
Otáčky naprázdno (rychlost 1) 350 ot./min. 
Triaxiální vibrace při vrtání do betonu 18.5 m/s² 
Hodnoty vibrací ve třech osách při sekání do betonu 15.5 m/s² 
Rozsah vrtací kapacity 12 mm - 40 mm 
Optimální rozsah průměru vrtání v betonu 18 mm - 40 mm 
Typická hladina zvukového výkonu 107 dB 
Modul pro odsávání prachu   TE DRS-BK, TE DRS-S 
Rozměry DxŠxV 480 x 115 x 274 mm 
Hmotnost 6,4 kg 
 
 
 
 4.2.17 VSAZOVACÍ PŘÍSTROJ HILTI DX 76 MX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4.28 Vsazovací přístroj Hilti DX 76 MX 
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 Vsazovací přístroj Hilti DX 76 MX poslouží při připevňování trapézového plechu ke 
stropním nosníkům pomocí ocelových hřebů k tomu určeným. Jeho předností je, že ke 
svému provozu nepotřebuje elektrickou energii, pracuje totiž na principu 
pneumatického pístu, který vykoná potřebnou kinetickou energii k protlačení hřebu do 
ocelových profilů. Předpokládané využití od 6. do 9. měsíce 2014. 
 
Technické údaje 
Typ hřebu (příchytky) X-ENP-19 L15 MX 
Kapacita zásobníku 10 
Otvor pro hřeby 10 hřebů 
Nastavení výkonu Ano 
Rozměry DxŠxV 450 x 101 x 352 mm 
Hmotnost 4,35 kg 
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Číslo Předmět možného nebezpečí Závažnost rizika 
 Identifikace nebezpečí P N H R 
1 Betonářské práce     
 Pád pracovníka při přenášení a pokládání základní desky vibrátoru 1 1 1 1 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* bezpečný stav povrchu podlah uvnitř objektu, zejména vstupů do objektů, 
frekventovaných chodeb a vnitřních komunikací;  
* udržování, čištění a úklid podlah, pochůzných ploch a komunikací;  
* udržování komunikací a průchodů volně průchodných a volných, bez překážek a 
zastavování stavebním materiálem, provozním zařízením ap.;  
* včasné odstraňování komunikačních překážek;  
* vhodná a nepoškozená pracovní obuv (dle vyhodnocení rizik OPPP)  
* zajištění dostatečného el. osvětlení v noci a za snížené viditelnosti;  
* odstranění komunikačních překážek o které lze zakopnout - šroubů vík a 
zvýšených poklopů nad úroveň podlahy, hadic, vedení pohyblivých přívodů a el. 
kabelů mimo komunikace; 
    
 
Pád osoby z výšky nebo do hloubky při dopravě a ukládání betonové směsi; při 
přenášení vibrační hlavice, ponořování a vytahování vibrační hlavice ze zhutňované 
betonové směsi 
1 1 1 1 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* pro přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím 
ukládání do konstrukce zřídit bezpečné pracovní podlahy popřípadě plošiny, aby 
byla zajištěna ochrana osob proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a 
zalití betonovou směsí; (nelze-li taková místa zřídit, zajistit ochranu osob jinými 
prostředky stanovenými v technologickém postupu (OOPP proti pádu nebo ochranný 
koš);  
* zajištění bezpečného přístupu a pracovních míst (ukládání armatury a betonové 
směsi), zřízení pomocných pracovních podlah, včetně zajištění proti pádu osob 
(instalace zábradlí);  
* bednění stěn, sloupů, šachet a jiných vertikálních konstrukcí vybavit na volných 
okrajích pracovními látkami se zábradlím; tyto lávky používat jen pokud je bednění 
řádně sepnuto a stabilizováno, přičemž volné okraje bednění jsou většinou na 
straně, kde vyčnívají z objektu, opatřeny ochranným zábradlím  
* používání pomocných podlah, plošin lávek u bednění ve výšce jen pokud byly tyto 
ukončeny, vybaveny a vystrojeny;  
* zamezení přístupu k místům na konstrukcích, kde se nepracuje a jejichž volné 
okraje nejsou zajištěny proti pádu; 
    
 Úraz el. proudem betonového vibrátoru při zhutňování betonové směsi 1 1 1 1 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* el. vibrátory připojovat pouze na zdroj o napětí a frekvenci podle údajů na výrobním 
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štítku nebo v návodě k obsluze;  
* motor, bezpečnostní transformátor, izolační transformátor odolné proti stříkající 
vodě (dle typu vibrátoru); motor vibrátoru musí být opatřen tří drátovou uzemněnou 
zástrčkou, což platí i pro zásuvku a el. přívod; není-li k dispozici tří drátová 
uzemněná zástrčka, je nutno instalovat uzemněný adaptér za účelem správného 
uzemnění)  
* staveništní rozváděče rozváděč s nadproudovou ochranou, ochranným spínačem, 
zařízením zajišťujícím ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí a 
zásuvky;  
* používat el. přívod určený pro vnější prostředí o dostatečném průřezu vodičů;  
* udržovat nepoškozenou izolaci obvodů napájejícího motoru a ostatních 
komponentů uvnitř částí, které jsou ponořovány do betonové směsi nebo drženy v 
ruce;  
* udržovat vodotěsnost krytů částí obsahující hlavní jistič, kabelového vstupu, hlavice 
vibrátoru a pružných částí;  
* před připojením na síť musí být spínač v nulové poloze;  
* před uvolněním ohebného hřídele odpojovat hnací motor od sítě;  
* odborné připojování a opravy el. přívodů (kvalifikovaný elektrikář);  
* při údržbě a opravách vibrátor vždy odpojit od sítě;  
* šetrné zacházení s el. přívody, udržování el. kabelů a el. přívodů proti 
mechanickému poškození;  
* pravidelné kontroly ochrany proti dotykovému napětí; izolačního stavu 
transformátoru (osobou znalou - elektrikářem), revize el. zařízení; 
 Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsi 1 1 1 1 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* používat chráněné rukojeti na ohebné hřídeli;  
* dodržovat podmínky stanovené v návodu k používání (dodržování klidových 
bezpečnostních přestávek apod.); 
    
 Poškození vibrátoru, úraz el. proudem 1 1 1 1 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* el. hnací motor vibrátoru připojit na síť až když je ohebný hřídel spojen s hnacím 
motorem a ponorným vibrátorem;  
* ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení prováděno jen za 
chodu vibrátoru;  
* při přerušení přívodu betonové směsi je vibrátor vypínán; 
    
2 Pohyb na staveništi     
 Pád, naražení různých částí těla po pádu v prostorách staveniště 4 3 1 12 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* bezpečný stav povrchu podlah uvnitř stavěných objektů, zejména vstupů do 
objektů, frekventovaných chodeb a vnitřních komunikací;  
* udržování, čištění a úklid podlah, pochůzných ploch a komunikací;  
* udržování komunikací a průchodů volně průchodných a volných, bez překážek a 
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bez zastavování stavebním materiálem, provozním zařízením apod.;  
* vedení pohyblivých přívodu a el. kabelů mimo komunikace;  
* včasné odstraňování komunikačních překážek;  
* používání OOPP (vhodná pracovní obuv);  
* zajištění dostatečného el. osvětlení v noci, za snížené viditelnosti (v suterénních 
prostorách, sklepech, místnostech bez oken a denního osvětlení, v kanálech apod.); 
 Zakopnutí, podvrtnutí nohy, naražení, zachycení o různé překážky a vystupující 
prvky v prostorách stavby 
3 2 1 6 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* odstranění komunikačních překážek, o které lze zakopnout - šroubů, vík a 
zvýšených poklopů nad úroveň podlahy, hadic, kabelů (např. ve vstupních 
prostorách, na chodbách 
    
 Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích a 
na venkovních staveništních prostorách 
4 3 1 12 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* vhodná volba tras, určení a zřízení vstupů na stavbu, staveništních komunikací a 
přístupových cest, chodníků 
* jejich čistění a udržování zejména v zimním období a za deštivého počasí;  
* v zimním období odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp; 
    
 Propíchnutí chodidla hřebíky a prořezání podrážky obuvi jinými ostrohrannými částmi 2 2 1 4 
 
 
 
 
 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* včasný úklid a odstranění materiálu s ostrohrannými částmi (části bednění, 
vybouraný materiál s hřebíky apod.);  
* používání OOPP (pracovní obuv s pevnou podrážkou);  
    
 Pád do hloubky 2 3 1 6 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* opatření volných okrajů výkopů, přechodových lávek, a můstků zábradlím příp. 
nápadnou překážkou;  
* používání OOPP (pracovní obuv s protiskluznou úpravou);  
* zvýšená opatrnost a soustředěnost zejména v zimě a za deště;  
* zřízení pomocných stupňů pro nutnou chůzi po svahu;  
* volba vhodné trasy při chůzi po svahu, připustit chůzi jen při dodrž. max. 
přípustného sklonu svahu, násypu; 
    
3 Nebezpečné otvory a jámy     
 Propadnutí nedostatečně pevnými a únosnými poklopy a přikrytím otvorů 2 3 1 6 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* zabezpečení nebezpečných prohlubní, otvorů apod. (o velikosti více než 25 cm) 
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dostatečně únosnými poklopy, přikrytím, nápadnou překážkou nebo pevným 
zábradlím;  
* poklopy zajištěné proti horizontálnímu posunutí; 
4 Vstupy, schodiště, rampy     
 Pády pracovníků při vstupu do objektu, při vystupování (méně při sestupování), ze 
schodů 
3 3 1 9 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* zřízení bezpečných vstupů do stavebních objektů o šířce min. 75 cm, opatřených 
oboustranným zábradlím při výšce nad 1,5 m nad terénem;  
* přednostní zřizování trvalých schodišť tak, aby je bylo možno požívat již v průběhu 
provádění stavby, případně prozatímních dřevěných schodišť, omezení používání 
žebříků k výstupům do pater objektu;  
* rovný a nepoškozený povrch podest a schodišťových stupňů;  
* udržování volného prostoru zajišťujícího bezpečný průchod po schodech, 
* přidržování se madel při výstupu a sestupu po schodech, resp. příčlí při výstupu po 
žebříku; 
    
 Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového stupně 2 3 1 6 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* udržování nekluzkých povrchů, správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí 
zejména při snížených adhezních podmínkách za mokra, námrazy, vlivem 
znečistěné obuvi;  
* vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu) schodišťového stupně, kde 
jsou zhoršené třecí podmínky;  
* používání protiskluzové, nepoškozené obuvi;  
* očistění obuvi před výstupem na žebřík; 
    
5 Výstupy a sestupy     
 Pád pracovníka při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce 2 3 1 6 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* k místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy 
apod.); 
    
6 Působení povětrnostních a přírodních vlivů     
 Prochladnutí pracovníka v zimním období při práci na venkovních nechráněných 
prostranstvích 
2 2 1 4 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* poskytnutí OOPP proti chladu a dešti (vlhkosti);  
* podávání teplých nápojů;  
* přestávky v práci v teplé místnosti 
    
 Přehřátí, úpal v letním období 2 2 1 4 
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Bezpečnostní opatření: 
* poskytování chladných nápojů;  
* přestávky v práci;  
* používání OOPP (přikrývky hlavy); 
    
 Oslnění, zánět spojivek 1 2 1 2 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* použití slunečních brýlí, zástěn apod.; 
    
7 Břemena a předměty - pád z výšky      
 Pád předmětu a materiálu z výšky na pracovníka s ohrožením a zraněním hlavy, pád 
úmyslně shazovaného materiálu a jednotlivých předmětů z výšky 
2 3 1 6 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* bezpečné ukládání materiálu na podlahách mimo okraj;  
* materiál, nářadí a pomůcky ukládat, případně skladovat ve výškách tak, aby byly po 
celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození větrem;  
* zajišťování volných okrajů pomocných podlah, včetně lešení, zarážkou při podlaze, 
popř. obedněním, sítí, plachtou apod. proti pádu materiálu;  
* zřízení záchytných stříšek nad vstupem do objektů;  
* vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem práce ve výšce, vyloučení 
práce nad sebou a přístupu osob pod místa práce ve výškách;  
* na stavbách používat ochranné přilby; 
    
8 Lešení a podobné konstrukce pro práce ve výškách     
 Pád pracovníka z výšky 3 4 1 12 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze pracovníci s odpovídající 
kvalifikací (s platným lešenářským průkazem);  
* vytvoření podmínek k zajištění bezpečnosti práce při montáži lešení (vybavení 
předpisy, normami, dokumentací dílcových lešení, prohlídka popř. průzkum 
dodavatelské dokumentace zejména vypracováním resp. stanovením 
technologického nebo pracovního postupu v případě atypických lešení, rekonstrukcí 
apod.;  
* vybavení stavby konstrukcemi pro práce ve výškách a zvyšování místa práce 
(lešení, žebříky, materiál, inventární dílce) a jejich dostatečná únosnost, pevnost a 
stabilita;  
* průběžné zajišťování všech volných okrajů lešení od výšky 1,5 m zábradlím se 
zarážkou nebo jiná ekvivalentní alternativa - síť, plachty, obednění);  
* používání osobního zajištění při montáži a demontáži lešení;  
* zamezení přístupu k místům na lešení, kde se nepracuje a jejichž volné okraje 
nejsou z vážných příčin zajištěny proti pádu;  
* používání lešení až po jeho ukončení, vybavení a vystrojení a po předání do 
užívání;  
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* zajištění podlahy v poli lešení, kde se odebírají břemena dopravovaná el. vrátkem 
alespoň jednotyčovým zábradlím;  
* zajišťování prostorové tuhosti lešení (kotvení, zavětrování);  
 Pády osob při sestupu (méně při výstupu) na podlahy lešení, ze žebříků 3 4 1 12 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* zajištění bezpečných prostředků pro výstupy na podlahy lešení;  
* vyžadování používání žebříků k výstupu a sestupu i na podlahy kozových lešení);  
* zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa 
práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.);  
* dodržování zákazu seskakování z lešení (platí i pro kozová lešení) a slézání po 
konstrukcí lešení; 
    
 Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při nezajištění 
stability 
2 4 1 8 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* používání technicky dokumentovaných lešení včetně pojezdových kol opatřených 
zajišťovacím zařízením proti samovolnému pohybu (fixace kol brzdami nebo 
opěrkami);  
* zajištění stability lešení poměrem základny 1 : 3 (popř. i 1 : 4 je-li sklon max. l % a 
nerovnosti menší než 15 mm) nebo rozšíření základny stabilizátory nebo přídavnou 
zátěží;  
* pojezdová plocha rovná a únosná bez otvorů apod.;  
* při přemísťování lešení vyloučit přítomnost osob na lešení; 
    
 Propadnutí a pád nebezpečnými otvory - mezerami v podlahách lešení širších než 
25 cm 
3 3 1 9 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* nebezpečné otvory v podlahách zajišťovat zábradlím nebo dostatečně únosnými 
poklopy 
* poklopy zajišťovat svlaky nebo jinými ochrannými prvky proti vodorovnému 
posunutí;  
* poklopy musí být dostatečně únosné s ohledem na předpokládané zatížení; 
    
 
Pád, propadnutí osoby následkem chybně uloženého prvku podlahy, poškozenou 
podlahou, vynaložením úsilí při posunutí nebo otočení prvku pomocné pracovní 
podlahy, poklopů apod. 
2 3 1 6 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* na podlahy lešení se má přednostně používat podlahových dílců;  
* základní parametry (rozměry, hmotnost, nosnost pro kolečko) doporučených 
podlahových dílců uvádí příslušná ČSN, přičemž pro tyto dílce platí následující 
požadavky:  
- příčné svlaky musí být připevněny symetricky k příčné ose podlahového dílce;  
- prkna v dílci musí být při výrobě sesazena na sraz;  
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- pro celkové rozměry podlahových dílců platí tolerance ± 10 mm, pro vzdálenost 
příčných svlaků ± 5 mm;  
- ostatní podlahové dílce jiného konstrukčního provedení nebo z jiného materiálu 
musí být navrženy dle ČSN;  
* zajištění jednotlivých prvků podlah proti posunutí a pohybu;  
* dostatečná dimenze prvků (tloušťka) podlah zajišťující pevnost a únosnost;  
* nejmenší průřezy volně kladených vzájemně nespojených podlahových prken a 
fošen pro chráněné a nechráněné prostředí jsou stanoveny v příslušné ČSN; 
 Pád předmětu a materiálu z lešení na osobu z podlahy lešení s ohrožením a 
zraněním hlavy, nahodilý pád materiálu z volného okraje podlahy lešení 
2 3 1 6 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* bezpečné ukládání materiálu na podlahách lešení mimo okraj;  
* zajišťování volných okrajů podlah lešení zarážkou při podlaze, popř. obedněním, 
sítí, plachtou apod. proti pádu materiálu a předmětů z volných okrajů nebo 
záchytnou stříškou;  
* zřízení záchytných stříšek nad vstupem do objektů těsných a vhodně upravených 
dle charakteru ohrožení a provozu na lešení;  
* vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem práce ve výšce, při montáži a 
demontáži lešení, vyloučení přístupu osob pod místa práce ve výškách;  
* pro svislou dopravu vybourané suti zřídit uzavřené shozy;  
* dodržování zákazu shazování součástí lešení při demontáži lešení;  
* vyloučení vstupu osob pod břemeno zvedané el. vrátkem (oplocení, zábradlí, 
obednění, zamezení vstupu střežení);  
* prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko 
pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně 
zajistit;  
* pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména  
a) vyloučení provozu,  
b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce 
nebo pod místem práce ve výšce,  
c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s 
tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce 
nepřesahující rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor 
jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo  
d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu 
ohrožení.  
* ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně  
a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m,  
b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m,  
c) 2,5 m pří práci ve výšce nad 20 m do 30 m,  
d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m.  
 
* šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější 
hranou volného okraje pracoviště ve výšce.  
* při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny se 
šířka ohroženého prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje tato 
    
104 
 
šířka o 1 m na všechny strany od půdorysného profilu vertikálně dopravovaného 
břemene v místech dopravy materiálu.  
* s ohledem na vyhodnoceni rizika při práci na vysokých objektech, například na 
komínech, stožárech, věžích, je ohroženým prostorem pás o šířce stanovené v bodě 
3 kolem celého obvodu paty objektu.  
* Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací 
jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištěni bezpečnosti 
zaměstnanců na níže položeném pracovišti. 
9 Práce a pohyb pracovníků ve výškách a nad volnou hloubkou     
 
Pád pracovníka z výšky - z volných nezajištěných okrajů staveb, konstrukcí, práci a 
pohybu osob na lešení, při odebírání břemen dopravovaných jeřábem na nezajištěné 
podlahy, při zhotovování bednění, betonování a odbedňování u monolitických 
stropních konstrukcí, při práci a pohybu v blízkosti volných nezajištěných otvorů a 
prostupů v podlahách o velikosti nad 25 cm, při natěračských pracích konstrukcí ve 
výšce, při šplhání a vystupování po konstrukčních prvcích stavby 
3 4 1 12 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* vytvoření podmínek k zajištění bezpečnosti práce na střechách v rámci 
dodavatelské dokumentace zejména vypracováním resp. stanovením 
technologického nebo pracovního postupu;  
* vybavení stavby konstrukcemi pro práce ve výškách a zvyšování místa práce 
(lešení, žebříky, materiál, inventární dílce) a jejich dostatečná únosnost, pevnost a 
stabilita;  
* průběžné zajišťování všech volných okrajů stavby, kde je rozdíl výšek větší než 1,5 
m to jednou z těchto alternativ:  
a) kolektivním zajištěním - tj.ochrannými nebo záchytnými konstrukcemi) zábradlím 
se zarážkou nebo jiná ekvivalentní alternativa) a to zejména volné okraje podlah 
nezajištěné zdí o výšce alespoň 60 cm, otvory v obvodových zdech, výtahových 
šachet, volné okraje schodišťových ramen a podest, teras, ochozů, balkonů, lodžií 
apod.) nebo  
b) osobním zajištěním (především u krátkodobých prací) nebo  
c) kombinací kolektivního a osobního zajištění;  
* zamezení přístupu k místům na střechách, kde se nepracuje a jejichž volné okraje 
nejsou zajištěny proti pádu;  
* vypracování technologického postupu včetně řešení BOZP při provádění 
náročnějších prací ve výškách, v případě nezřizování osobního zajištění nutno 
vytvořit podmínky pro použití prostředků osobního zajištění, mj. předem určit místo 
úvazu; (není-li technologický postup zpracován, stanoví místa úvazu (kotvení) 
prostředku osobního zajištění odpovědný pracovník);  
* používání ochranných a záchytných konstrukcí (např. lešení nebo jiná ekvivalentní 
alternativa), jen pokud byla ukončena, vybavena a vystrojena (dle příslušné 
dokumentace) a po předání do užívání;  
* zamezení přístupu k místům, kde se nepracuje a jejichž volné okraje nejsou 
zajištěny proti pádu;  
* kontrolu svislosti zdí a podobné práce neprovádět přímo z vyzdívané zdi 
(nebezpečí uvolnění cihly a nezatuhlého spodního zdiva);  
* zajišťovat pracovníky ve výškách tam, kde nelze použít kolektivní osobní zajištění 
    
105 
 
prostředky osobního zajištění a to např. při odebírání břemen dopravovaných el. 
vrátkem, jeřábem na nezajištěné podlahy v zastropených patrech, při zhotovování 
bednění a odbedňování, při práci na střechách a jiných krátkodobých pracích ve 
výšce; 
 Pád pracovníka při výstupu a sestupu na podlahy a na místa práce ve výškách 3 4 1 12 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* zajištění bezpečných prostředků pro výstupy na zvýšená místa stavby (žebříky, 
schodiště, rampy);  
* vyžadovat používání žebříků k výstupu a sestupu i na podlahy kozových lešení);  
* dodržování zákazu seskakování z lešení a slézání po konstrukcích; 
    
 Pád z vratkých konstrukcí a předmětů, které nejsou určeny pro práci ve výšce ani k 
výstupům na zvýšená pracoviště 
4 3 1 12 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* vybavení stavby vhodnými prostředky a zařízeními pro zvyšování místa práce;  
* zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa 
práce (bedny, obaly, palety, sudy, vědra apod.); 
    
 Propadnutí a pád nebezpečnými otvory 3 3 1 9 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* nebezpečné otvory v podlahách zajišťovat zábradlím nebo dostatečně únosnými 
poklopy; mezera mezi vnitřním okrajem podlah lešení a přilehlým objektem nesmí být 
větší než 25 cm;  
* otvory zakrývat současně s postupem prací ve výšce;  
* poklopy zajišťovat svlaky nebo jinými ochrannými prvky proti vodorovnému 
posunutí;  
* poklopy dostatečně únosné s ohledem na předpokládané zatížení; 
    
 Pád předmětu a materiálu z výšky na pracovníka s ohrožením a zraněním hlavy, pád 
úmyslně shazované stavební suti nebo jednotlivých předmětů z výšky 
2 3 1 6 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* bezpečné ukládání materiálu na podlahách mimo okraj;  
* materiál, nářadí a pomůcky ukládat, případně skladovat ve výškách, aby byly po 
celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození větrem během 
práce i po jejím ukončení;  
* dodržovat zákaz zavěšování nářadí na části oděvu, pokud k tomu není upraven 
nebo pokud pracovník nepoužije vhodné výstroje (pás s upínkami, brašny, kapsáře, 
pouzdra aj.);  
* zajišťování volných okrajů podlah, včetně lešení, zarážkou při podlaze, popř. 
obedněním, sítí, plachtou apod. proti pádu materiálu a předmětů z volných okrajů;  
* zřízení záchytných stříšek nad vstupem do objektů;  
* vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem práce ve výšce, vyloučení 
práce nad sebou a přístupu osob pod místa práce ve výškách;  
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* ochrana prostorů pod místy práce na střeše proti ohrožení padajícími předměty a 
to:  
a) vymezením a ohrazením ohroženého prostoru (zábradlím min. výšky 1,1 m s 
tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou)  
b) vyloučení přístupu osob pod místa práce na střeše, popř.;  
c) střežením ohroženého prostoru;  
Ochranné pásmo, vymezující ohrazením ohrožený prostor musí mít šířku od okraje 
pracoviště nebo pracovní podlahy nejméně 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m 
včetně, 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m včetně, 2,5 m při práci ve výšce 
nad 20 m do 30 m včetně 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m;  
* pro svislou dopravu vybourané suti zřídit uzavřené shozy; 
10 Prostředky osobního zajištění při provádění prací ve výškách     
 Nezachycený pád při použití prostředků osobního zajištění (POZ) 2 4 1 8 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* správné použití prostředků osobního zajištění (POZ), aplikace jen povolených 
kombinací POZ; kontroly a zkoušky POZ, dodržování návodu k použití;  
* správná volba vhodného a spolehlivého místo upevnění (ukotvení), základním 
kritériem pro výběr kotvících bodů je druh techniky, způsob provádění prací ve 
výšce, možnosti dané pracovištěm);  
* místo upevnění (ukotvení) POZ (kotvící bod, dočasné nebo trvalé kotvícího zařízení 
včetně přičleněných upevňování POZ) musí odolat ve směru pádu minimální statické 
síle 15 kN, aby při zachycení kinetické energie vzniklé případným volným pádem 
pracovníka zajišťovaného POZ nedošlo k jeho následnému pádu, např. v případě 
vytržení, zlomení, uvolnění, vysmeknutí kotvícího zařízení, prasknutí dřevěného 
prvku, zlomení ocel. tyče apod.;  
* způsob a konstrukční provedení kotvícího zařízení odborně prověřit; v aplikacích, 
kdy není možnost ověření únosnosti kotvení a kotvícího bodu výpočtem, např. kde 
mechanické vlastnosti materiálů (konstrukční provedení oken, radiátorů, dveřních 
zárubní, zdiva, způsob upevnění a spojení konstrukčních prvků a zařízení v na 
objektech apod.) ověřit realizovatelnost kotvení a použití POZ nejsou známy a nelze 
statikem;  
* pracovník musí být zabezpečen zajištěn proti pádu prostředky osobního zajištění 
(POZ) stále a to i při přesunu na jiné místo upevnění (ukotvení) POZ např. pomocí 
vodícího lanka a kroužku, jištěním druhým pracovníkem, plošným jištěním, popř. 
kombinací různých způsobů;  
* při návrhu vhodných druhů prostředků osobního zajištění (POZ) jejich vzájemné 
kombinace vycházet z příslušných návodů k obsluze; 
    
 Náraz na pevnou překážku v průběhu zachycení pádu při použití prostředku 
osobního zajištění 
2 2 1 4 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* odstranění překážek v předpokládané dráze pádu;  
* seřízení délky lana zachycovače s tlumičem pádu;  
* použití pohyblivého zachycovače s nejkratší délkou zachycení pádu;  
* vyloučení "kyvadlového efektu" tj. prostředek osobního zajištění (POZ) kotvit pokud 
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možno nad pracovním místem pracovníka;  
* použití dvou zachycovačů pádu umístěných na dvou kotvících bodech; 
 Náhlé zachycení pádu při použití bezpečnostního pásu 2 3 1 6 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* použití prostředků osobního zajištění (POZ) tak, aby nenastal volný pád delší než 
0,6 m (dva úvazky, seřízení délky úchytného lana);  
* komplikace při vyproštění, vytažení pracovníka visícího na prostředku osobního 
zajištění; 
    
 Zachycení pádu ve fyziologicky nevhodné poloze 2 3 1 6 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* správné použití prostředků osobního zajištění (POZ), např. upevnění POZ do 
zádového kotvícího kroužku;  
* použití prostředku osobního zajištění (postroje) bez tlumiče pádové energie tak, 
aby nenastal volný pád delší než 1,5 m;  
* správné použití prostředku osobního zajištění (postroje) s tlumičem pádové 
energie;  
* komplikace při vyproštění, vytažení pracovníka visícího na prostředku osobního 
zajištění; 
    
11 Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně     
 
Zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při práci s vrtačkami, 
bouracími kladivy, zranění očí a obličeje odletujícími částmi při opracovávaní různých 
materiálů pneumatickými i elektrickými bruskami, apod.  
2 2 1 4 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* při pracovních úkonech, kdy hrozí nebezpečí ohrožení zraku (např. u vrtaček s 
příklepem při vrtání do cihel nebo betonu) používat ochranné brýle nebo obličejové 
štíty;  
* používání brýlí, popř. i obličejových štítů k ochraně očí, popř. obličeje před 
odlétnutými úlomky, třískami, drobnými částicemi broušeného (řezaného) materiálu a 
brousícího resp. řezacího kotouče zejména u brusek a kotoučových pil u ostatních 
nářadí dle míry ohrožení; 
    
 Vykloubení a zlomení prstů, pořezání ruky apod. v případě "zakousnutí" (zaseknutí) 
nebo prasknutí vrtáku 
3 2 1 6 
 
 
 
 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* obsluha musí být na zaseknutí vrtáku při vrtání připravena, ať již je vrtačka 
vybavena bezpečnostní spojkou či nikoliv a ihned nářadí pustit;  
* vypínač nářadí udržovat v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí 
ruky obsluhy z jeho tlačítka;  
* soustředěnost při vrtání, puštění vrtačky z rukou při jejím protáčení;  
* u některých vrtaček používat přídavnou rukojeť (pozor na reakční moment vrtačky 
při zablokování vrtáků);  
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* používat nářadí jen pro práce a účely pro které jsou určeny a s nářadím pracovat s 
citem a nepřetěžovat ho, nepůsobit nadměrnou silou;  
* opravu el. nářadí provádět jen po odpojení od sítě; 
 Vyklouznutí, vypadnutí mechanizovaného nářadí z ruky, sjetí a smeknutí nářadí a 
zranění obsluhy nářadí, zejména rukou a přední části těla 
3 2 1 6 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* používat nářadí jen pro práce a účely pro které jsou určeny, s nářadím pracovat s 
citem a nepřetěžovat ho, nepracovat s nadměrnou silou;  
* udržovat rukojeti v suchém a čistém stavu (chránit před olejem a mastnotou);  
* vrták do čelisťového sklíčidla spolehlivě upevnit pomocí kličky a to řádným 
utažením ve všech třech polohách;  
* nepřetěžování vrtačky, používání ostrého vrtáku;  
* vzhledem k velkému krouticímu momentu se musí při ručním vrtání používat 
vrtačky přiměřeně velké s řádně upevněným držadlem; 
    
 Namotání oděvu resp. jeho volných částí nebo vlasů, rukavic na rotující nástroj,  2 2 1 4 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* vhodné ustrojení pracovníka bez volně vlajících částí;  
* nepracovat v rukavicích;  
* dodržování zákazu nosit neupnutý oděv, náramkové hodinky apod., (nebezpečné 
je držet nářadí, zejména vrtačky při práci v rukavicích);  
* provádění seřizování, čistění, mazání a oprav nářadí jen je-li nářadí v klidu;  
* dodržování zákazu přenášení nářadí zapojeného do sítě s prstem na spínači;  
* dodržování zákazu zastavovat rotující vřeteno nebo vrták rukou a rukou 
odstraňovat třísky a odpad; 
    
 Zasažení pracovníka, popř. i jiné osoby nacházející se v blízkosti pracoviště s 
nářadím, uvolněným nástrojem, jeho částmi při destrukci 
2 3 1 6 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* správné osazení a upevněné nástroje;  
* použití vhodného nástroje;  
* používání nářadí v souladu s účelem použití dle návodu, nepřetěžování nářadí;  
* funkční ochranné zařízení; 
    
 Ohrožení pracovníka uvolněnými padajícími částmi omítky, zdiva, betonu při práci s 
nářadím nad hlavou či rameny 
2 2 1 4 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* omezení práce s nářadím nad hlavou a na žebřících a podobných nestabilních 
konstrukcích pro práce ve výškách;  
* používání OOPP (brýle, čepice popř. přilba);  
* pevné postavení pracovníků s možností odklonit hlavu či tělo mimo padající části; 
    
 Zhmoždění, bodné a tržné rány na nohou v případě pádu nářadí z výšky při práci na 
žebřících, v případě nedostatečného upevnění nářadí 
3 2 1 6 
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Bezpečnostní opatření: 
* omezení práce s nářadím na žebřících;  
* připoutání nářadí k tělu, části oděvu, požití brašen, pouzder, poutek apod.; 
    
 Pád pracovníka při práci s nářadím ze žebříku apod. 2 3 1 6 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* zajištění pevného a stabilního postavení pracovníka při práci s nářadím, omezení 
práce na žebřících;  
* vyloučení práce na vratkých a nestabilních konstrukcích;  
* namísto žebříku používat bezpečnějších a stabilnějších zařízení (plošin, schůdků a 
s plošinou, lešení apod.); 
    
 Vibrace přenášené na ruce s postižením různých tkání, poškození kostí, kloubů a 
šlach, cévní poruchy, onemocnění nervů 
2 2 1 4 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* udržování nářadí v řádném technickém stavu;  
* dodržování bezpečnostních klidových přestávek dle návodu k obsluze; 
    
 Úraz obsluhy elektrickým proudem 2 4 1 8 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* opravy provádět odborně, jen po odpojení od sítě;  
* nepoužívání elektromechanického nářadí určeného pro ochranu nulováním nebo 
zemněním pro práci a použití v mokru nebo na kovových konstrukcích;  
* provádění předepsané kontroly nářadí na pracovišti před zahájením práce ve 
směně a po skončení práce s nářadím (v případě závad předat nářadí nebo jeho 
součásti k opravě);  
* nepoužívání poškozeného nářadí a nářadí, které nelze spínačem vypnout nebo 
zapnout;  
* nepoužívat nářadí s poškozeným el. přívodem;  
* nářadí nepřenášet za přívodní kabel, ani tento kabel nepoužívat k vytažení vidlice 
ze zásuvky;  
* přívodní kabel klást mimo ostré hrany; podle potřeby jej chránit vhodným způsobem 
proti mechanickému popř. jinému poškození, el. kabel nenamáhat tahem;  
* pohyblivý přívod vést při práci vždy od nářadí dozadu;  
* ve venkovním prostředí používat prodlužovací kabel jen je-li příslušně označený a 
určený pro toto prostředí;  
* el. nářadí, přívodní el. kabel, prodlužovací kabel, vidlici, návlačku pravidelně 
kontrolovat a podrobovat revizím;  
* nepoužívat poškozené el. nářadí ani el. přívody, kabely;  
* po ukončení práce vidlici el. přívodu odpojit ze zásuvky;  
(viz též knihovna "Elektrická zařízení - úraz el. proudem") 
    
12 Nářadí se spalovacími motory - všeobecně     
 Zasažení obsluhy pohybujícími se částmi 2 3 1 6 
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Bezpečnostní opatření: 
* ochranné kryty a zařízení udržovat ve funkčním stavu;  
* neprovozovat stroj a nářadí/stroj bez bezpečnostních zařízeními s 
nenamontovanými a nefunkčními ochrannými kryty;  
* nářadí/stroj udržovat tak, aby zajišťovalo bezpečné upínání nástroje a aby 
nepřipouštělo styk obsluhy s pohybujícími se částmi mechanického ústrojí, 
popřípadě nástroje;  
* seřizování, čistění, a opravy nářadí provádět jen za klidu;  
* motor vypínat při ukončení práce, při odkládání nářadí, odstavování stroje, při 
provozních přestávkách, před opravou a údržbou, před výměnou nástroje; 
    
13 Nářadí a stroje malé mechanizace se spalovacími motory     
 Zranění končetin o okolní pevné překážky 2 2 1 4 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* nářadí a stroje používat v prostorách, kde obsluha může zaujmout při práci 
bezpečnou polohu; 
    
 Požár, výbuch pohonných hmot, popálení, ekologické škody 2 3 1 6 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* neponechávat motor v chodu v blízkosti otevřeného ohně, nekouřit při čerpání 
paliva i provozu stroje;  
* nepřeplňovat obsah nádrže;  
* při doplňování paliva vyloučit rozlití paliva;  
* zbytky vyteklého nebo vystříknutého paliva vždy neprodleně setřít a bezpečně 
likvidovat;  
* palivo (benzin - pohonná směs) doplňovat jen v dobře větratelných prostorách tj. na 
venkovním prostranství nebo v dobře větrané místnosti;  
* po natankování palivovou nádrž spolehlivě uzavřít víkem  
* nestartovat zahlcený benzínový motor s vyjmutou svíčkou, palivo zachycené ve 
válci by prudce vystříklo z otvoru pro svíčku; nezkoušet zda svíčka jiskří, je-li motor 
zahlcen nebo je-li cítit pach po benzínu (náhodná jiskra může vznítit benzínové 
páry); 
    
 Působení výfukových plynů 2 3 1 6 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* nepracovat se strojem v uzavřených, nevětraných místnostech a v blízkosti 
hořlavých látek;  
* zajistit větrání otevřenými okny, vraty;  
* zajistit přímý odvod spalin z motoru mimo prostor dílny nebo uzavřených prostorů; 
    
 Popálení od horkých povrchů motoru a výfukových plynů 2 3 1 6 
 
 
Bezpečnostní opatření:     
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* nedotýkat se horkých dílů motoru nebo tlumiče pokud motor běží nebo 
bezprostředně po jeho vypnutí; 
 Úder, naražení obsluhy 2 2 1 4 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* při startování nářadí postavit spolehlivě na pevném podkladě a přidržovat jej rukou;  
* startovací šňůru neomotávat okolo ruky;  
* správný postup při stravován í - postupovat dle návodu k používání; 
    
14 Automobilové přepravníky směsí     
 
Sesunutí a pád domíchávače do výkopu nebo ze svahu při přiblížení, pojíždění a 
vyprazdňování betonové směsi na okrajích výkopů po utržení hrany výkopu, 
přitlačení a přimáčknutí řidiče 
2 4 1 8 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* nezatěžovat vozidlem okraj (hranu) výkopu (smykový klín);  
* vzdálenost vozidla od okraje výkopu přizpůsobit únosnosti zeminy, třídě a 
soudržnosti zatěžované horniny;  
* míchací buben plnit jen betonovou směsí v takovém množství, která odpovídá 
užitečnému objemu bubnu a zatížení; 
    
 Převrácení, ztráta stability domíchávače, sjetí domíchávače mimo komunikaci, náraz 
domíchávače na překážku, převrácení vozidla 
2 4 1 8 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* postavení stroje na rovném terénu;  
* dodržování dovolených sklonů pojezdové a pracovní roviny v podélném i příčném 
směru při pohybu a vyprazdňování směsi na sklonitém terénu dle návodu, pojíždění 
na svahu se sklonem max. 10°;  
* vyznačení nebezpečných míst v blízkosti svahů, výkopů, jam apod.  
* správný způsob řízení, přizpůsobení rychlosti okolnostem a podmínkám na 
staveništi; zajištění volných průjezdů; 
    
 Přejetí osoby koly, přitlačení osoby domíchávačem k pevné konstrukci 2 4 1 8 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* vyloučení přítomnost osob v dráze pohybujícího se domíchávače;  
* nezdržovat se za couvajícím vozidlem;  
* používání zvukového znamení pro upozornění osob aby se vzdálily z ohroženého 
prostoru;  
* podle potřeby zajištění další poučené osoby, navádějící řidiče při couvání;  
* dobrý výhled z kabiny řidiče;  
* soustředěnost řidiče; 
    
 Zasažení osob nacházejících se v blízkosti domíchávače vyprazdňovanou 
betonovou směsí 
2 2 1 4 
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Bezpečnostní opatření: 
* stanoviště stroje a obslužné místo musí být přehledné, bez překážek ztěžujících 
manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu, např. při přejímce a při ukládání betonové 
směsi; 
 Poškození domíchávače s následným odstraňováním škod způsobujících různá 
ohrožení pracovníka 
2 2 1 4 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* při obsluze nástavby ze zadního panelu mít zastavený motor podvozku;  
* při plnění nádrže vodou nádrž nejdříve odvzdušnit a pak víko úplně uvolnit a 
otevřít;  
* denní čistění vozidla, vypláchnutí bubnu vodou;  
* při teplotách pod bodem mrazu vypustit vodu z vodní nádrže a potrubí;  
* míchací buben plnit jen betonovou směsí vhodné konzistence (zpracovatelnosti) v 
takovém množství, která odpovídá užitečnému objemu bubnu a zatížení; 
    
 Mnohačetná zranění osoby pracující v bubnu 1 4 1 4 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* při práci uvnitř bubnu zajišťovat dozorem další osoby, která má pod kontrolou 
ovládací prvky v zadní ovládací skříni, kabina musí být zavřená a nesmí v ní být 
žádná osoba; 
    
 Uklouznutí, pád řidiče, podvrtnutí nohou při nastupování a sestupování z kabiny a při 
pohybu pracovníka po znečistěném povrchu domíchávače 
3 2 1 6 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* používání bezpečných prvků a zařízení k výstupu;  
* dodržování zákazu seskakovat z vozidla;  
* udržování výstupových a nášlapných míst zejména za zhoršených klimatických 
podmínek (déšť, bláto, mlha); 
    
 Zachycení a vtažení končetiny, části oděvu řetězovým pohonem míchacího bubnu, 
zasažení osoby přetrženým řetězem 
2 2 1 4 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* ochrana nebezpečných míst řetězového pohonu krytem;  
* při nutných činnostech v blízkosti nechráněných částí, např. seřizování provádět dle 
návodu k používání;  
* dodržování zakázaných činností např. čistění za chodu; 
    
 Zranění ruky pohybujícími se částmi motoru a mechanismů nástavby domíchávače 2 2 1 4 
 
 
 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* čistění, mazání, údržbu a opravy provádět jen za klidu a při zastaveném motoru 
vozidla a nástavby; 
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 Zranění ruky při manipulaci s výsypnými žlaby 3 2 1 6 
 
 
 
 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* při manipulaci s výsypnými žlaby a při práci s betonovou směsí používat ochranné 
rukavice;  
* udržování úchopových částí žlabů v řádném stavu; 
    
 Znehodnocení betonové směsi, snížení pevnosti betonu 2 3 1 6 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* před vyprazdňováním přepravníku provést vizuální kontrolu podmínek 
vyprazdňování směsi a kontrolu její kvality;  
* dodržovat max. přípustnou výšku 1,5 m pádu betonové směsi z výšky pro ukládání 
betonové směsi do bednění apod.,  
* míchací buben plnit jen betonovou směsí vhodné konzistence (zpracovatelnosti); 
    
 Zachycení žlabem o osobu, ohrožení bezpečnosti silničního provozu 2 3 1 6 
 
 
 
 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* zajištění výsypných žlabů v přepravní poloze (nástavný žlab se sklopí a zajistí 
kapotovými uzávěry, výsypné žlaby se natočí k pravému blatníku zajistí se kolíkem, 
zdvižené tak, aby nezakrývaly obrysové a brzdové světla, klika zdvihacího 
mechanismu se zajistí v horní poloze;  
* zajistit volné části vozidla proti samovolnému pohybu; 
    
 Přitlačení a zachycení osoby domíchávačem a jeho částmi 1 3 1 3 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* vyloučení nežádoucího, předčasného spuštění chodu vozidla a jeho nástavby při 
čistění, údržbě a opravách;  
* vyloučení zbytečného prodlévání osob v blízkosti autodomíchávače; 
    
15 Ponorné vibrátory     
 Zasažení el. proudem při dotyku osoby, styk s napětím vodivých částí při porušení 
izolace pohyblivého přívodu 
2 3 1 6 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* el. vibrátory připojovat pouze na zdroj o napětí a frekvenci podle údajů na výrobním 
štítku nebo v návodě k obsluze;  
* motor, bezpečnostní transformátor, izolační transformátor odolné proti stříkající 
vodě (dle typu vibrátoru);  
* staveništní rozváděče s nadproudovou ochranou, ochranným spínačem, zařízením 
zajišťujícím ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí a zásuvky dle 
příslušných ČSN;  
* udržování nepoškozené izolace obvodů napájejících motorů a ostatních 
komponentů uvnitř částí, které jsou ponořovány do betonové směsi nebo drženy v 
ruce;  
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* udržování vodotěsnosti krytů části obsahující hlavní jistič, kabelového vstupu, 
hlavice vibrátoru a pružných částí;  
* před připojením na síť musí být spínač v nulové poloze;  
* pravidelné kontroly ochrany proti dotykovému napětí; izolačního stavu trafa 
(osobou znalou - elektrikářem), revize el. zařízení;  
* před uvolněním ohebného hřídele odpojovat hnací motor od sítě;  
* odborné připojování a opravy el. přívodů (kvalifikovaný elektrikář);  
* při údržbě a opravách vibrátor vždy odpojit od sítě;  
* šetrné zacházení s el. přívody, ochrana el. kabelů a el. přívodů proti mechanickému 
poškození;  
* pravidelné kontroly a revize el. zařízení vibrátoru;  
(viz též knihovna "Elektrická zařízení - úraz el. proudem") 
 
 Působení vibrací 2 3 1 6 
 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* nepoškozené ativibrační rukojeti na ohebné hřídeli;  
* dodržování klidových bezpečnostních přestávek dle návodu k používání; 
    
 Poškození vibrátoru 2 2 1 4 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* el. hnací motor vibrátoru připojit na síť až když je ohebný hřídel spojen s hnacím 
motorem a ponorným vibrátorem;  
* ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení prováděno jen za 
chodu vibrátoru;  
* při přerušení přívodu betonové směsi je vibrátor vypínán; 
    
 Pád pracovníka z výšky nebo do hloubky 2 3 1 6 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* zajištění bezpečného postavení pracovníka pracujícího s ponorným vibrátorem;  
* ochrana proti pádu z výšky kolektivním nebo osobním zajištěním; 
    
16 Hydraulická ruka     
 Zřícení, pád vozidla po ztrátě stability 2 3 1 6 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* zajištění stability dvěma hydraulickými podpěrami apod. prvky, v dostatečné 
vzdálenosti od okrajů výkopů a jiných nebezpečných míst, dostatečná únosnost 
podkladu; popř. úprava a vyztužení podkladu, v případě měkkého terénu podložení 
podpěr vhodnou podložkou (fošna, hranol);  
* stojí-li vozidlo na svahu vyrovnat příčný sklon položením podpěry na nižší straně 
tak, aby podélný i příčný sklon nebyl větší než 30;  
* nepřetěžování HR, dodržování max. nosnosti v závislosti na vyložení, dle 
zatěžovacího diagramu;  
* zabrzdění podvozku vozidla ruční parkovací brzdou proti nežádoucímu 
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samovolnému pohybu;  
* vyloučení bočního zatížení výložníku; 
 
Pád břemene, náraz a zasažení pracovníka břemenem, přiražení a přitlačení 
pracovníka zhoupnutým břemenem k pevné konstrukcí, přiražení, rozdrcení 
končetiny mezi spouštěné břemeno a pevnou konstrukci, podklad, přetržení 
ocelového vázacího lana nebo jiného vázacího prostředku, vysmeknutí tyčového 
materiálu (potrubí, lešenářské trubky apod. tyčového materiálu) z úvazku 
2 3 1 6 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* zavěšováním břemen na HR a jinými vazačskými pracemi pověřovat pouze 
kompetentní osoby s odbornou kvalifikací;  
* správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných prostředků 
k uchopení břemen s odpovídající nosností dle druhu, vlastností a tvaru břemene;  
* dodržování zákazu zdržovat se mimo prostor možného pádu zavěšeného a 
usazovaného břemene a jeho částí (vyloučení přítomnosti osob v zóně ohrožení 
kinetickou či potenciální energií);  
* výložník s hákem umístit nad těžiště nakládaného břemene k vyloučení zhoupnutí 
břemene;  
* břemena těžší než 1 800 kg zvedat z levé strany vozidla na oku pro břemena  
3 000 kg;  
* vysunutí třetí části výložníku možno jen s břemeny do hmotnosti 1 200 kg;  
* dodržování zákazu zvedat břemena šikmým tahem, břemena přimrzlá, přetěžovat 
HR (dle vyložení)  
* nezávadné vázací prostředky; 
    
 Pád a převrácení břemene po ztrátě stability po odvěšení 2 3 1 6 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* uložení břemene na rovný, tvrdý podklad;  
* použití dostatečně únosných a stejně vysokých prokladů a podložek;  
* zajištění svislosti uloženého břemene zejména při stohování;  
* fixace břemene na vozidle proti nežádoucímu pohybu; 
    
 Přiražení osoby břemenem k bočnicím vozidla 2 3 1 6 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* dodržování dostatečného odstupu pracovníka od břemene a od bočnice (zadního 
čela);  
* břemeno spouštět opatrně a pomalu; 
    
 Pád osoby při výstupu a sestupu na ložnou plochu vozidla 3 2 1 6 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* k výstupu a sestupu použít žebříků a jiných prvků a zařízení (stupadel, nášlapných 
prvků, madel apod.);  
* udržování přístupových prvků a zařízení v řádném stavu; 
    
 Zasažení osoby el. proudem - nebezpečné přiblížení a dotyk s venkovním vedením 2 4 1 8 
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Bezpečnostní opatření: 
* vyloučení přiblížení výložníku HR k nebezpečné blízkosti venkovního el. vedení 
    
17 Mobilní pracovní plošina     
 Pád, převrácení plošiny po ztrátě stability 1 4 1 4 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* stanovit správný postup a způsob stabilizace vozidla (podvozku) pomocí 
stabilizačních podpěr případně i úpravy terénu a zvláštních úprav je-li nutno s 
plošinou pracovat na dovoleném svahu;  
* ve svahu (do dovoleného sklonu) vozidlo ustanovovat kabinou do svahu, přední 
kola podložit klíny, použít opěrné desky zadních podpěr, sledovat únosnost terénu;  
* vysunuté podpěry neopírat o mříže kanalizačních vpustí, poklopy, okraje výkopů, 
nezpevněné krajnice a jiná místa, kde by mohlo dojít k propadnutí podpěr;  
* dodržování zákazu přetěžovat pracovní klec, případně nosnost pomocných háků 
při zvedání břemen;  
* udržování plošiny, revizní zkoušky dle návodu k používání; 
    
 Naražení pracovníka pohybem ramen a klece, přiražení osoby mezi pracovní klec a 
rám vozidla 
2 3 1 6 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* vyloučení přítomnosti osob v nebezpečném prostoru při manipulaci s rameny a 
točnicí;  
* správná manipulace s rameny a klecí (současné ovládání více pohybů vyžaduje cit 
a zkušenost);  
* používání signalizace pro dorozumívání mezi řidičem vozidla a osádkou v pracovní 
kleci; 
    
 Pád pracovníka při nástupu a výstupu do/z pracovní klece 2 3 1 6 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* vhodné a správné umístění pracovní klece pro nástup;  
* ke vstupu do klece použít otvor uzavíratelný bezpečnostním řetízkem;  
* při umísťování klece k zemi se nesmí klec opřít o zem ani narazit do rámu vozidla; 
    
 Pád předmětu nebo materiálu z výšky 2 2 1 4 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* zamezení vstupu osob do ohroženého prostoru pod zdviženou klecí a to 
ohraničením zábradlím nebo vyloučením provozu nebo střežením;  
* zajištění materiálu a předmětu proti vypadnutí z klece;  
* dodržování zákazu převážet v kleci materiál; 
    
 Přejetí, přiražení pracovníka vozidlem zejména při couvání 1 3 1 3 
      
117 
 
Bezpečnostní opatření: 
* respektování dorozumívacích znamení;  
* postavení závozníka v zorném poli řidiče;  
* vyloučení přítomnosti osob za vozidlem při couvání; 
18 Provoz a údržba věžových jeřábů     
 Neznalost technického stavu; omezení či znemožnění bezpečného provozu 3 3 1 9 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* pravidelné kontroly před zahájením provozu se zápisy do provozní dokumentace 
jeřábu (deníku ZZ);  
* sledování stavu, údržba, prohlídky, inspekce jeřábů a příslušenství;  
* nezávadný stav nosného ocelového jeřábového lana, jeho prohlídky kompetentní 
osobou; 
    
19 Údržba věžových jeřábů     
 Špatný, zanedbaný technický stav jeřábu, zvýšená pravděpodobnost vzniku havarijní 
situace, vznik podmínek pro mimořádný stav 
3 3 1 9 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* provádění pravidelných kontrol stavu jeřábu jeřábníkem;  
* provádění roční inspekce, sledování stavu, údržba, prohlídky, inspekce jeřábů a 
příslušenství;  
* neprodlené odstranění zjištěných závad; 
    
20 Manipulace s břemeny     
 Přetížení jeřábu, havarijní situace, ztráta stability a převržení jeřábu 3 3 1 9 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* odborná a zdravotní způsobilost kompetentních pracovníků (jeřábník, vazač);  
* zajištění bezpečnosti jeřábu proti převržení;  
* na jeřábech s nosností měnitelnou v závislosti na vyložení uvést min. a max. 
nosnost s příslušným vyložením;  
* dodržování diagramu nosnosti (nosnost jeřábu se mění v závislosti na vyložení, při 
zvětšování vyložení - sklápění, vodorovném přemísťování kočky po výložníku - se 
nosnost jeřábu zmenšuje);  
* správně volená a provedená centrální zátěž a protizávaží;  
* funkční přetěžovací zařízení;  
* funkční vypínání koncových vypínačů zdvihu břemen, krajních poloh kočky;  
* plynule manipulovat s ovladači zdvihu břemene, vyvarovat se prudkých změn 
zdvihu a pohybu sklápění výložníku;  
* zvýšená opatrnost při sklápění na velkém vyložení výložníku s břemenem na 
hranici nosnosti;  
* obracení břemene provádět směrem k jeřábu;  
* informování vazače o nosnosti jeřábu při příslušném vyložení před každou 
manipulací;  
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* zjištění a označení hmotnosti břemen, příp. stanovení hmotnosti břemena 
výpočtem;  
* nezvedat břemena vytahováním nebo odtrháváním, břemena zasypaná, upevněná, 
přimrzlá nebo přilnutá;  
* vyloučení vykonávání zakázaných manipulací dle ČSN ISO 12 480-1;  
* provádění kontrol;  
* nezávadné vázací prostředky, jejich pravidelné prohlídky kompetentními osobami; 
 Zasažení osoby pohybem břemene, přiražení a přitlačení pracovníka k pevné 
konstrukci v důsledku nežádoucího pohybu břemene 
3 3 1 9 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* správná manipulace s břemenem při ovládání pohybů jeřábu (zvedání provádět 
citlivě, pohyby provádět plynule) zejména vyloučit vznik nebezpečného šikmého 
tahu;  
* správné ovládání jeřábu, aby při rozjezdu, zastavování a otáčení nedošlo k 
nadměrnému rozhoupání břemene;  
* nezařazovat protisměr jako způsob brždění;  
* současně nevyvozovat více pohybů než je nutné pro danou manipulaci;  
* správné seřízení tlaků hydraulického systému;  
* před zvedáním břemene mít zdvihové lano ve svislé poloze;  
* těžiště břemene mít v ose závěsu jeřábu (háku, vahadla);  
* nezvedat břemena šikmým tahem;  
* znalost hmotnosti vázacích elementů, znalost hmotnosti břemene , jeho těžiště;  
* bez zvláštních opatření nepřepravovat břemena, která svými rozměry ohrožují 
okolní zařízení;  
* dodržovat zákaz zdržovat se v prostoru možného pádu zavěšeného a 
usazovaného se břemene a jeho částí (vyloučení přítomnosti osob v zóně ohrožení 
kinetickou či potenciální energií tj. pod břemenem a v místech pojíždění jeřábu);  
* zachovávání dostatečného odstupu od břemene manipulovaného jeřábem, 
používat vodících lan apod.; 
    
 Pád břemene na osobu 3 3 1 9 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* zavěšováním břemen na nosný orgán jeřábu a jinými vazačskými pracemi 
pověřovat pouze kvalifikovanou osobu tj. vazače s odbornou kvalifikací;  
* správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných prostředků 
k uchopení břemen s odpovídající nosností dle druhu, vlastností a tvaru břemene;  
* nezávadné vázací prostředky;  
* dodržování zákazu zdržovat se v prostoru možného pádu zavěšeného a 
usazovaného břemene a jeho částí (vyloučení přítomnosti osob v zóně ohrožení 
kinetickou či potenciální energií tj. pod břemenem a v místech pojíždění jeřábu);  
* použití výstražného znamení jeřábníkem k varování osob, které mohou být jeřábem 
nebo břemenem ohroženy;  
* při přepravě palet zajistit jednotlivé kusy materiálu na paletě proti uvolnění a pádu; 
    
 Přiražení končetiny mezi spouštěné, osazované břemeno a pevnou konstrukci, 
podklad, přiskřípnutí ruky a prstů mezi vázací prostředek a břemeno 
3 3 1 9 
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Bezpečnostní opatření: 
* správný způsob podávání informací, znamení a signalizace pro jeřábníka;  
* správná činnost jeřábníka (dodržování bezpečných vzdáleností);  
* vhodné pracovní postupy, opatrnost; 
    
 
Zachycení přemísťovaného břemene o materiál a jeho následné zřícení a pád na 
osobu, poškození konstrukce, se kterou přišlo břemeno do styku např. části budov, 
kabely nebo potrubí 
3 3 1 9 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* správný způsob podávání informací, znamení a signalizace pro jeřábníka;  
* správná činnost jeřábníka (dodržování bezpečných vzdáleností), tak aby nedošlo k 
zachycení háku vázacího prostředku o břemeno, a jeho následné převrácení na 
pracovníka resp. ke kontaktu břemene s okolními předměty, konstrukcemi, 
zařízeními apod.,  
* správná činnost vazače; 
    
 Přetržení vázacího prostředku 3 3 1 9 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* zavěšováním břemen a jinými vazačskými prácemi pověřovat pouze kvalifikovanou 
osobu tj. vazače s odbornou kvalifikací;  
* správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných prostředků 
k uchopení břemen s odpovídající nosností dle druhu, vlastností a tvaru břemene;  
* ochrana ocelového lanového vazáku vedeného přes ostrou hranu;  
* nezávadné vázací prostředky, jejich pravidelné prohlídky kompetentními osobami; 
    
 Vysmeknutí břemene z úvazku, pád břemene na osobu následkem ulomení oka na 
břemeni 
3 3 1 9 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* zavěšováním břemen a jinými vazačskými pracemi pověřovat pouze kvalifikovanou 
osobu tj. vazače s odbornou kvalifikací;  
* vyloučení nadměrného zhoupnutí břemene,  
* kontrola stavu břemene před zavěšením, zjištění hmotnosti břemene popř. 
stanovení jeho hmotnosti výpočtem;  
* správné zavěšení či uvázání břemene;  
* použití vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení břemen s odpovídající 
nosností dle druhu, vlastností a tvaru břemene;  
* použití nezávadných vázacích prostředků;  
* pravidelná kontrola vázacích prostředků;  
* vyřazování vadných vázacích prostředků;  
* použití háku s pojistkou;  
* dodržování zákazu zdržovat v prostoru možného pádu zavěšeného a usazovaného 
břemene a jeho částí; 
    
 Vysmeknutí tyčového materiálu 3 3 1 9 
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Bezpečnostní opatření: 
* správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných prostředků 
k uchopení břemen dle druhu, vlastností a tvaru břemene; 
    
 Pád nestabilního břemene, převrácení břemene po odvěšení na osobu, převrácení 
břemene na osobu po uvolnění vázacích prostředků 
3 3 1 9 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* správná činnost vazače;  
* uložení břemene na rovný, tvrdý podklad;  
* použití dostatečně únosných a stejně vysokých prokladů a podložek;  
* zajištění svislosti uloženého břemene zejména při stohování 
    
 Řízení současného zvedání více osobami, zvýšení pravděpodobnosti vzniku 
havarijní situace, poškození jeřábů 
3 3 1 9 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* stanovení pouze jedné kompetentní, pověřené osoby k řízení všech koordinačních 
úkonů; 
    
 
Demoliční, zemní, vrtací práce, vyrážení a zarážení prvků běžnými věžovými jeřáby, 
rázy do konstrukce, poškození, přetržení lan, nepřípustné dynamické zatížení, 
zasažení osob pádem materiálu 
3 3 1 9 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* použití vhodných jeřábů;  
* používání pouze speciálně konstruovaného nebo upraveného jeřábu, nebo vydání 
zvláštního povolení a stanovení podmínek k použití běžného věžového jeřábu 
    
21 Provoz věžového jeřábu     
 Vznik nepřípustných zatížení na výložník 3 3 1 9 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* nevyrovnávat rozhoupané břemeno reverzací pohybu 
    
 Neuzavřená smlouva k pronájmu jeřábu, obtížné stanovení odpovědnosti u 
nežádoucích událostí, zvýšená pravděpodobnost vzniku úrazu, havárie 
3 3 1 9 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* uzavření dlouhodobých a krátkodobých smluv a dodržování smluvních podmínek;  
* zpracování systému bezpečné práce jeřábů;  
* určení kompetentní osoby uživatele; 
    
 Neznalost technického stavu; omezení či znemožnění bezpečného provozu při 
uvádění jeřábu do provozu po montáži 
3 3 1 9 
 
 
Bezpečnostní opatření:     
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* předepsané zkoušky, inspekce jeřábu a revize el. zařízení;  
* odstranění závad, zvláštní posouzení blíží-li se jeřáb omezujícím podmínkám 
 Nevhodný výběr kompetentních pracovníků pověřených k ovládání jeřábů, provádění 
nebezpečných a zakázaných manipulací a činností, ohrožení osob, poškození jeřábů 
3 3 1 9 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* výběr, zácvik, zajištění odborné kvalifikace pracovníků k jednotlivým činnostem při 
provozu jeřábů a jejich zdravotní způsobilost;  
* zpracování systému bezpečné práce jeřábů;  
* dozor pověřeného pracovníka 
    
 Obtížné a nesnadné identifikování vazačů, možnost vázání a zavěšování břemene 
nekvalifikovanými pracovníky 
3 3 1 9 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* viditelný ochranný oděv;  
* viditelné značení přileb 
    
 Neoprávněný výstup osoby na jeřábovou dráhu, na jeřáb, ohrožení pohybujícím se 
materiálem, zachycení, rozdrcení, pád osoby z výšky 
3 3 1 9 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* dodržování zákazu neoprávněného výstupu;  
* vstup na dráhu jen s vědomím jeřábníka (souhlas jeřábníka k výstupu);  
* umístění informační tabulky u výstupu 
    
 Opuštění jeřábu jeřábníkem bez zajištění, ponechání jeřábu bez dozoru, zneužití 
jeřábu nekompetentními osobami; vznik nežádoucí událostí 
3 3 1 9 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* neopouštět jeřáb při zapnutém jeřábovém spínači a při zavěšeném břemeni na 
háku;  
* zajištění jeřábu dle návodu k používání;  
* vypnutí a uzamčení hl. vypínače ve vypnutém stavu 
    
 Ztráta stability a převržení jeřábu 3 3 1 9 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* spustit břemeno, vypnout všechny polohy, odstavit jeřáb mimo provoz;  
* přestavit jeřáb do polohy určené výrobcem (jeřáb s kyvným výložníkem nikoliv se 
vztyčeným výložníkem!) 
    
 Úraz el. proudem při práci a pohybu jeřábu v blízkosti nadzemního elektrického 
vedení a přiblížení výložníku jeřábu k el. vedení 
3 3 1 9 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* vhodné situování zřízení jeřábové dráhy;  
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* vyloučení pohybu jeřábu v ochranném pásmu VN, VVN bez souhlasu 
provozovatele vedení a stanovených podmínek; 
 Pád vazače z výšky 3 3 1 9 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* zavěšování a vázaní břemen provádět z bezpečných míst, k výstupu používat 
žebříku, plošiny apod. pomocná zařízení;  
* neseskakovat z výše položených pracovních a pochůzných míst 
    
22 Svařování elektrickým obloukem     
 Ohrožování dýchacích cest a plicní choroby svářečů, při vdechování škodlivin 
vznikajících při svařování,  
1 2 1 2 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* zajištění přirozeného větrání a dostatečné výměny vzduchu;  
* vzduchotechnické opatření - omezení přístupu škodlivin k dýchací zóně použití 
místních odsávacích jednotek s umístěním sacích nástavců do vhodných poloh a 
vzdálenosti od hořícího oblouku nebo plamene;  
* použití dýchací masky - respirátoru (při svařování těžkých nebo lehkých kovů 
(kadmium, zinek, mangan, chrom);  
* používání OOPP;  
* využívání zástěn, clon, krytů pro usměrňování proudu dýmů od zařízení i od 
svářeče;  
* volba technologického postupu s ohledem na základní materiály, přípravné 
materiály a způsob svařování (např. svařování kyselými elektrodami) 
    
 Popálení různých částí těla tzv. žhavým rozstřikem jisker, kapiček roztaveného kovu 
a strusky, úlomků již ztuhlé strusky při jejím odstraňování 
2 3 1 6 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* správné provádění svařování;  
* důsledné používání OOPP k ochraně zraku, obličeje i ostatních částí těla;  
* při řezání kyslíkem jsou ohrožení a opatření obdobná jako při svařování resp. 
pálení plamenem, zvýšené nebezpečí vyplývá z většího víření prachu a většího 
rozstřiku řezaného kovu;  
* ochrana prostoru pod místy svařování ve výšce proti žhavému rozstřiku; 
    
 Popálení nechráněné části těla (ruky) přímým dotykem svářeče s ohřátým řezem, 
řezaným kovovým materiálem a horkými kovovými povrchy při přenosu tepla 
2 2 1 4 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* používání OOPP (rukavice);  
* správné pracovní postupy 
    
 Ohrožení popálením jiných osob nacházejících se v blízkosti svařování 1 2 1 2 
 
 
Bezpečnostní opatření:     
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* použití krytů, závěsů, zástěn z nehořlavého materiálu k ochraně ostatních 
pracovníků (ochranné závěsy a zástěny k zabránění ohrožení odrazem a rozstřikem 
strusky;  
* ochrana proti odstřiku, utěsnění otvorů;  
* vyloučení přístupu osob do ohroženého prostoru, ochrana prostoru pod místy 
svařování ve výšce proti žhavému rozstřiku 
 Ohrožení očí odlétnutými částicemi při oklepávání okují a výronků v místě řezu, 
odlétnutými okujemi při řezání 
3 2 1 6 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* odstraňování výronků provádět až po snížení řezací teploty;  
* používání OOPP k ochraně očí 
    
 
Popálení, požár, exploze při svařování v prostorách se zvýšeným nebezpečím 
požáru příp. výbuchu, otrava, zadušení, popálení, naražení, odhození, poškození 
dýchacích cest požárem nebo výbuchem při svařování 
1 4 1 4 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* před zahájením svařování stanovit a vyhodnotit možné požární nebezpečí ve 
vztahu k druhu svařování, stavu svářečského pracoviště a přilehlých prostorů, 
použitých zařízení a materiálů případně předem písemně stanovit požárně 
bezpečnostních opatření;  
* dodržování podmínek a opatření dle příkazu ke svařování v požárně nebezpečných 
prostorách, (zvláštní opatření při svařování vozidel s nádržemi s pohonnými 
hmotami), při svařování v uzavřených a těsných prostorách, na znečistěných 
zařízeních, v nádobách, potrubích apod., kontrola svařování a přilehlých prostor po 
nezbytně nutnou dobu, nejméně 8 hod. apod.;  
* stanovit požadavky na účastníky svařování a požadavky pro bezpečný pobyt a 
pohyb osob včetně zákazů;  
* zabezpečit volné únikové cesty;  
* určit provozní podmínky technických zařízení a procesu;  
* vyčistění, odstranění hořlavých hoření podporujících nebo výbušných látek, 
utěsnění otvorů, hasicí přístroje, asistence, OOPP, ochlazování konstrukce, měření 
koncentrace apod.;  
* překrýt nebo utěsnit hořlavé látky nehořlavým nebo nesnadno hořlavým materiálem 
izolujícím hořlavou látku od zdroje zapálení tak, aby nedošlo k vznícení;  
* vybavit svařovací pracoviště hasebními prostředky podle charakteru pracoviště a 
použité technologie svařování,  
* měřit koncentrace hořlavých plynů, par hořlavých kapalin a prachů a udržování 
koncentrace pod hranicí nebezpečné koncentrace, provětrávat pracoviště;  
* rozmístit technické vybavení proti rozstřiku žhavých částic;  
* zabránit takovému ohřátí svařovaných i dalších materiálů, které by vedlo ke ztrátě 
těsnosti nebo celistvosti zařízení, jejímž důsledkem by byl únik hořlavých látek 
    
 Působení infračerveného, ultrafialového záření, zánět spojivek s řezavými bolestmi, 
zarudnutí pokožky není-li zajištěna ochrana svářeče i osob v okolí,  
2 2 1 4 
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Bezpečnostní opatření: 
* ochrana zraku i pokožky svářeče, pomocníka a podle potřeby i pracovníků v okolí 
(proti ultrafialovému záření - pozor na sebemenší otvory v OOPP - např. prasklý 
skleněný filtr);  
* ochranné svářečské filtry nutno volit dle způsobu svařování a intenzity záření;  
* rozmístění a používání závěsů, zástěn, ochranných štítů apod.;  
* úprava povrchů pracoviště a všech předmětů tak, aby byl snížen průnik a odraz 
záření na pracovišti 
 Pád svářeče při pracích na žebříku a částech konstrukce a objektu ve výšce, práce v 
místech, kde je prostor k pohybu omezen tak, že svářeč pracuje ve vynucené poloze 
1 3 1 3 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* zajištění ochrany proti pádu;  
* omezení svařování ze žebříku;  
* používání technických zařízení pro práce ve výšce zajišťujícího pevné a stabilní 
postavení svářeče při svařování (plošina, lešení, schůdky s plošinou apod.);  
* zajištění dostatečného prostoru, i na přechodných pracovištích 
    
 Nepříznivé zatížení svalových skupin, nepřirozené pracovní polohy 3 2 1 6 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* použití ergonomicky vhodných sedadel 
    
 Neúnosné a nepříznivé mikroklimatické podmínky 1 2 1 2 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* odpočinek, přestávky v práci, správná organizace práce;  
* zajištění odpočíváren, šaten apod. 
    
22 Ruční manipulace     
 Pád osoby při chůzi a přenášení břemen ve skladovacích prostorách, po zakopnutí o 
překážku, uklouznutí, klopýtnutí, podvrtnutí nohy 
2 2 1 4 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* manipulační plochy udržovat čisté, rovné (bez zmrazků, bláta, olejových skvrn, děr 
apod.), odstraňovat kluznost venkovních ploch v zimním období (odstraňování 
sněhu, námrazy, protiskluzový posyp);  
* udržovat podlahy skladovacích ploch, uliček a komunikací v řádném stavu, 
poškozené povrchy neprodleně opravit;  
* rovný, nevytlučený a nekluzký povrch podlah, komunikací, ložných ploch vozidel, 
manipulačních prostor,  
* pořádek na pracovišti, odstranění vyčnívajících překážek (např. vyčnívající poklopy, 
víka, rohože, stupně, prahy, hadice, kabely a pohyblivé el. přívody, kotevní šrouby 
atd.) 
    
 Pád břemene na pracovníka, pád skladovaného a manipulovaného materiálu na 
pracovníka 
2 2 1 4 
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Bezpečnostní opatření: 
* dodržování zákazu zdržovat se v pásmu možného nežádoucího pohybu břemene a 
pod břemenem, zejména nezdržovat se v bezprostřední blízkosti zdviženého 
břemene;  
* dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů a prvků 
zespod nebo ze strany stohu;  
* dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu;  
* při přemísťování břemen vysokozdvižnými vozíky, popřípadě jinými zdvihacími 
manipulačními zařízeními vyloučit přítomnost pracovníků na břemeni a v pásmu jeho 
možného pádu; nepřecházet pod zdviženým břemenem;  
* nepřidržovat břemeno v průběhu manipulačních prací vysokozdvižným vozíkem;  
Dále je nutno respektovat mezinárodní manipulační značky vyjadřující správný a 
bezpečný způsob manipulace např.: "TĚŽIŠTĚ"; "NEPOUŽÍVAT HÁKŮ"; "MÍSTO 
ZAVĚŠENÍ"; "HMOTNOST LIMIT STOHOVÁNÍ", "OMEZENÍ POČTU VRSTEV VE 
STOHU", "NESTOHOVAT" 
    
 Pád, převržení, sesunutí kusového materiálu na osobu, nežádoucí změna polohy 
materiálu 
2 2 1 4 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* zajištění stabilní polohy materiálu, jeho uložení na širší plochu;  
* zajištění materiálu vhodnými pomůckami, které vyloučí sesunutí nebo pád a 
převržení;  
* při ručním ukládání kusového materiálu pravidelných tvarů jej skladovat jen do výše 
ramen popř. hlavy (max. výše 2 m), při zajištění jeho stability provázáním;  
* zajištění kusového materiálu podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny, 
provázáním zejména materiálu skladovaného nastojato, na užších hranách, trubek, 
rour, svazků a kotoučů apod.;  
* pomůcky musí být dobře uchopitelné, upravené, seřízené podle hmotnosti 
břemene, resp. podle jeho tvaru a velikosti 
    
 Pád břemene na nohu, naražení břemenem, zhmoždění a naražení rukou a nohou 
při vysmeknutí a vyklouznutí břemene z ruky 
2 2 1 4 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* před zahájením manipulace zkontrolovat stav (pevnost, soudržnost, fixaci) 
přepravních obalů;  
* správné způsoby ruční manipulace;  
* správné uchopení břemene;  
* zajištění pevného uchopení břemen, použití uchopovacích otvorů, držadel;  
* kontrola stavu uchopovacích prvků před manipulací;  
* použití držadel apod. pomůcek usnadňujících uchopení 
    
 Přiskřípnutí prstů, přiražení ruky pracovníka 2 2 1 4 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* předměty, které na sebe při skladování těsně doléhají a nemají části umožňující 
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bezpečné uchopení (oka, držadla apod.) ukládat na podkladech. (jako podkladů 
nepoužívat kulatiny);  
* při ruční manipulaci s těžšími předměty používat vhodných pomůcek, ručního 
nářadí (např. kolečkových zvedáků) 
 Přetížení a namožení, natržení nebo natažení svalů a šlach paží následkem 
fyzického přetížení a nepřiměřené námahy 
2 3 1 6 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* informace pracovníků o všech opatřeních, která mají být učiněna v oblasti 
bezpečné manipulace s břemeny, zejména o hmotnosti břemene, a o těžišti na 
nejtěžší straně, je-li hmotnost břemene rozložena nerovnoměrně;  
* výcvik a školení pracovníků o správných způsobech a postupech manipulace;  
* správné způsoby ruční manipulace;  
* nepřetěžování pracovníků, dodržování hmotnostního limitu 50 kg;  
* při navrhování manipulační jednotky určené pro ruční manipulaci řešit současně i 
počet pracovníků s ohledem na tvar, hmotnost, rozměry (zejména délku) a v případě, 
že manipulaci bude provádět více pracovníků určit vedoucího práce, který bude práci 
celé skupiny řídit a koordinovat;  
* vybavení pracoviště vhodnými pracovními pomůckami např.sochory, páčidly, 
samosvornými a jinými kleštěmi, stojany, seřizovatelnými popruhy, vozíky, 
přepravky, koše, klece, polohovadla, válečky, skluzy apod. 
    
 Poškození páteře při dlouhodobějším zvedání a manipulaci s břemeny v nevhodné 
poloze 
2 3 1 6 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* výcvik a školení pracovníků o správných způsobech a postupech manipulace;  
* dodržování zásad bezpečného a zdraví nezávadného způsobu manipulace, pokud 
možno v poloze bez ohnutých zad;  
* správné pohyby při manipulaci, (např. břemeno držet blízko těla, zvedání 
neprovádět trhavými pohyby, manipulaci provádět pokud možno v poloze bez 
ohnutých zad; apod.);  
* zajištění dostatečného prostoru, zejména ve vertikálním směru;  
* zajistit aby podlaha nebo opora nohou byla stabilní;  
* udržování rovné a nekluzné podlahy;  
* používání vhodné pracovní obuvi;  
* zajišťovat manipulaci v bezpečné pracovní výšce; a vhodné úrovni a umožnit, aby 
pracovník mohl zaujmout správnou polohu v bezpečné výšce;  
* zajišťovat přiměřený, popř. častější a dostatečný tělesný odpočinek a přestávky na 
zotavení v případě, že fyzická námaha je příliš častá nebo příliš dlouho trvající, 
zejména s přihlédnutím k zatížení páteře;  
* pokud možno vyloučit činnost, při které pracovník nemůže změnit pracovní tempo 
    
 Pád břemene na pracovníka, přiražení rukou a nohou k úložné ploše 3 2 1 6 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* zajištění pohybové koordinace řízením manipulačních prací určeným pracovníkem 
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v případě manipulace s břemenem více pracovníky současně;  
* používání vhodných manipulačních pomůcek (pásů, popruhů, vodících lišt, 
manipulačních kleští, svěrek, přísavek, podsuvných válečků, kolečkových zvedáků 
atd.);  
* zajištění pevného uchopení břemen, využití uchopovacích otvorů, držadel;  
* kontrola stavu břemene, příp. zabezpečení poškozeného břemene před ruční 
manipulací;  
* dodržování zákazu používání nevhodných, poškozených a opotřebovaných 
pomůcek;  
* pokládání těžších předmětů bez manipulačních pomůcek na podložky (proklady) 
vysoké alespoň 30 mm tak, aby mezi břemenem a úložnou plochou zůstala 
bezpečnostní mezera pro vsunutí prstů resp. vytažení ruky (prstů), aby nedocházelo 
ke skřípnutí nebo přiražení rukou k úložné ploše a podkladu;  
* připravit předem podklady (použít podložek, prokladů) 
 Pořezání rukou, píchnutí, bodnutí, odření, zranění o povrch břemene 2 2 1 4 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* úprava břemene, odstranění hřebíků, ostrých hrotů, hran;  
* úprava břemene, odstranění ostrých hrotů, hran a jiných nebezpečných částí;  
* vyloučení manipulace s poškozenými obaly, s naštípnutými prkny apod.;  
* používání rukavic odolných proti mechanickému poškození (pořezání, píchnutí 
apod.) 
    
 Provádění manipulačních prací v prostorově stísněných prostorách 2 2 1 4 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* zajištění dostatečného manipulačního prostoru, udržování pořádku, odklízení 
odpadu;  
* při ukládání břemen připravit předem podklady (použít podložek, prokladů o výšce 
min. 3 cm) 
    
 Zakopnutí, podvrtnutí nohy, zranění rukou při uklouznutí, klopýtnutí, naražení a pád 
pracovníka na dopravní prostředek, na manipulační zařízení, na uložené předměty 
2 2 1 4 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* rovný, nevytlučený a nekluzký povrch podlah, komunikací, ložných ploch vozidel, 
manipulačních prostor;  
* pořádek na pracovišti, odstranění vyčnívajících překážek (např. vyčnívající poklopy, 
víka, rohože, stupně, prahy, hadice, kabely a pohyblivé el. přívody, kotevní šrouby 
atd.) 
    
23 Nakládka a vykládka dopravních prostředků     
 Uklouznutí, klopýtnutí podvrtnutí nohy na manipulačních a ložných plochách 2 2 1 4 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* upravit a udržovat podlahové plochy ložného prostoru tak, aby nebyly kluzké;  
* vhodná pracovní obuv 
    
128 
 
 Vysmeknutí a vyklouznutí břemene z rukou a následný pád břemene na nohu 2 2 1 4 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* využívat v maximálně možné míře paletizace a kontejnerizace;  
* používat vhodnou pracovní obuv;  
* dodržovat správné pracovní postupy a uchopení břemene 
    
 Naražení, přiražení, přiskřípnutí prstů k úložné ploše, přiražení končetiny k okolním 
předmětům, konstrukcím, bočnicím vozidel při zvedání a ukládání břemen 
2 2 1 4 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* nejsou-li těžké předměty zajištěny proti nežádoucímu pohybu, nevstupovat pod ně 
a nevkládat pod ně ruce;  
* přednostně používat vozidla vybavená zdvižnými zadními čely hydraulickými 
zdvihadly (rukama) a jinými vhodnými manipulačními zařízeními 
    
 Přiražení ruky, naražení hlavy bočnicí nebo zadním čelem při jejich otevírání 2 2 1 4 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* udržovat mechanismy a uzavírací elementy bočnic a zadního čela vozidel v řádném 
stavu 
    
 
Pád břemene na pracovníka při zvedání a ukládání břemene v případě sesutí 
břemene v důsledku jeho vadného upevnění, labilní polohy nebo nesprávného 
způsobu odběru, po posunutí převážených břemen během jejich dopravy 
2 3 1 6 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* vhodný způsob uložení a upevnění břemen při přepravě, při vykládce z dopravních 
prostředků i při odebírání materiálu zajišťující jeho stabilitu;  
* vyloučení přítomnosti osob nepodílejících se na vykládce a nakládce;  
* při manipulaci s kusovým materiálem zajistit fixaci materiálů přepravovaných v 
prostých paletách;  
* výšky stohů nákladů přepravovaných na dopravních prostředcích volit v závislosti 
na druhu, tvaru, rozměrech a hmotnosti manipulační jednotky, na druhu a provedení 
manipulačních zařízení a dopravních prostředků, nosnosti dopravních prostředků, 
palet a kontejnerů, na ložné výšce dopr. prostředků, na způsobu ložení a na 
uspořádání manipulační jednotky;  
* k umožnění fixace a upnutí přepravovaných břemen na vozidlech a jiných 
dopravních prostředcích nutno používat upevňovací prostředky jako např. upínací 
pásy s napínací ráčnou a stahovací popruhy z polyesterových pásů s ráčnou, a 
bezp. hákem s karabinou;  
* při nakládání a vykládání vozidel má být ložná plocha pokud možno vodorovná, 
zejména pokud se provádí ruční nakládka nebo vykládka břemen s vyšším těžištěm 
(např. stojany s materiálem apod.);  
* pořadí vykládaných břemen a materiálu na ložné ploše volit tak, aby nedocházelo k 
jednostrannému odpružení náprav a tím k nebezpečnému naklonění ložné plochy 
dopravního prostředku a možnému převržení nebo sesutí nákladu 
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 Pád břemene, předmětu, materiálu při vykládce a nakládce na pracovníka/osobu 2 3 1 6 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* vhodný způsob uložení a upevnění břemen při přepravě, při vykládce z dopravních 
prostředků i při odebírání materiálu zajišťující jeho stabilitu;  
* kusový materiál při nakládání, vykládání a jiné manipulaci v případě potřeby 
zabezpečit vhodnými pomůckami a prostředky, které vyloučí sesunutí nebo pád či 
převržení tohoto materiálu;  
* pracovníci zúčastnění při nakládce a vykládce se nesmí zdržovat v bezprostřední 
blízkosti zdviženého břemene, přecházet pod zdviženým břemenem a přidržovat 
břemeno v průběhu činnosti manipulačního zařízení,  
* nejsou-li těžké předměty zajištěny proti nežádoucímu pohybu, nevstupovat pod ně 
a nevkládat pod ně ruce;  
* nemanipulovat dopravními prostředky s břemeny po odstranění upevnění nebo 
ukotvení břemen;  
* lyžiny nesmějí mít větší sklon než 30° od vodorovné roviny;  
* nosníky lyžin upevňovat na dopravním prostředku pomocí háků či jiného 
spolehlivého upevňovacího zařízení 
    
 Sesutí břemen a pád při odebírání předmětů z ložných ploch dopravních prostředků 
a jejich pád na osobu 
2 3 1 6 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* při otevírání bočnic, klanic a zadního čela musí otvírající pracovník zabezpečit, aby 
jimi nebo uvolněným nákladem nemohl být nikdo zasažen;  
* těžké předměty se nemají opírat o bočnice ani zadní čelo, vysoké předměty musí 
zajišťovat proti ztrátě stability;  
* používat vhodné prostředky pro zavěšení a uchopení břemen tak, aby bylo 
vyloučeno nebo maximálně omezeno vypadávání materiálů;  
* ložné operace provádět pokud možno na rampách 
    
 Vymrštění shozeného materiálu a zasažení pracovníka 2 3 1 6 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* dlouhé a pružné předměty (tyčový hutní materiál, nesvazkované trubky apod.) při 
vykládání neházet na zem nebo podlahu, aby jejich případným vymrštěním nedošlo 
ke zranění osob v blízkosti prováděné manipulace 
    
 Pád pracovníka při výstupu a sestupu na dopravní prostředek 2 2 1 4 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* k umožnění bezpečného výstupu na ložnou plochu vozidla (respektive k sestupu) 
používat žebříku či jiného rovnocenného zařízení;  
* nepohybovat se zbytečně u samého okraje ložné plochy vozidla 
    
 Přejetí, naražení, přitlačení osoby dopravním prostředkem 1 3 1 3 
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Bezpečnostní opatření: 
* k zajištění bezpečného couvání, otáčení apod. nebezpečných pohybů vozidel , kdy 
je řidič vozidla zpravidla naváděn paží poučenou osobou (např. závozníkem) se musí 
používat předem stanovené signály a znamení, tak aby nedošlo k nedorozumění 
mezi řidičem a navádějící osobou 
 Přetížení a namožení v důsledku intenzivnějšího zvedání, přemísťování a 
manipulace s břemeny 
1 3 1 3 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* nakládací a vykládací práce se musí provádět s potřebným počtem zaměstnanců, 
případně četami, za použití vhodných technických prostředků;  
* dodržovat hmotnostní limit 50 kg na jednoho pracovníka;  
* správné manipulační postupy a technika práce 
    
24 Elektrická zařízení - úraz el. proudem     
 Úrazy následkem zasažení pracovníků el. proudem při běžné činnosti 1 1 1 1 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* vyloučení činností, při nichž by se pracovník vykonávající práce v blízkosti el. 
zařízení, dostal do styku s živými částmi pod napětím;  
* zabránění neodborných zásahů do el. instalace;  
* udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize, pravidelné 
revize, pravidelný odborný dohled pověřeným elektrikářem (prohlídky a odstraňování 
závad);  
* nepřibližovat se k el. zařízení, nevyřazovat z funkce ochranu polohou, dodržovat 
zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce v blízkosti el. vedení a zařízení;  
* vypínání el. zařízení na staveništi po ukončení pracovní doby (požární nebezpečí) 
a dodržování provozních podmínek nepřetržitě provozovaným topidlům a zdrojům el. 
vytápění 
    
 Dotyk osob s živými částmi tj. přímý dotyk s částmi, které jsou pod napětím 1 1 1 1 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* dodržování zákazu odstraňovat zábrany a kryty, otvírat přístupy k el. částem, 
vyřazovat z funkce ochranné prvky zakrytí, uzavření;  
* respektování bezpečnostních sdělení;  
* vyloučení činností, při nichž by se pracovník vykonávající práce v blízkosti el. 
zařízení, dostal do styku s živými částmi pod napětím;  
* odborné připojování a opravy přívodních a prodlužovacích šňůr, ověřování 
správnosti připojení, používání odpovídajících šňůr a kabelů s ochranným vodičem, 
(vždy provádí elektrikář - pracovník znalý s vyšší kvalifikací);  
* spoje odlehčovat od tahu, prodlužovací šňůry připojovat s ochranným vodičem, 
ochranný vodič musí být delší, aby při vytržení byl přerušen jako poslední;  
* zabránění neodborných zásahů do el. instalace;  
* udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize, pravidelné 
revize, pravidelný odborný dohled pověřeným elektrikářem (prohlídky, a 
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odstraňování závad);  
* dodržování zákazu omotávání el. kabelů kolem kovových konstrukcí, objektů 
zábradlí, lešení apod. na pracovištích;  
* šetrné zacházení s el. přívody pracovníky při manipulaci s el. zařízeními, vypínání, 
zapínání do zásuvek apod., šetrné zacházení s kabely a přívod. šňůrami;  
* před přemístěním spotřebiče připojeného pohyblivým přívodem spotřebič bezpečně 
odpojit vytažením vidlice ze zásuvky (neplatí pro spotřebiče, které jsou k tomu účelu 
zvlášť konstruovány a uzpůsobeny);  
* vyhnout se používání prodlužovacích přívodů, používat je jen v nejnutnější délce; 
nepoužívat prodlužovací přívody s vidlicemi na obou stranách;  
* přesvědčit se před použitím el. přístroje nebo el. zařízení o jeho řádném stavu 
(řádná kontrola );  
* nepřibližovat se k el. zařízení, vyřazovat z funkce ochranu polohu, dodržovat zákaz 
resp. dodržovat podmínky pro práce v blízkosti el. vedení a zařízení 
 Dotyk cizích vodivých předmětů 1 1 1 1 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* nepřibližovat se k el. zařízení, vyřazovat z funkce ochranu polohou, dodržovat 
zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce v blízkosti el. vedení a zařízení;  
* dodržovat zákazy činností v ochranných pásmech venkovního el. vedení VN a VVN 
    
 Nahodilý dotyk s živými nebo neživými částmi elektrických zařízení 1 1 1 1 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* vyloučení činností, při nichž by se pracovník vykonávající práce v blízkosti el. 
zařízení, dostal do styku s živými částmi pod napětím;  
* provedení opatření pro ochranu před úrazem el. proudem neživých částí ( při 
kontaktu pracovníků s neživými částmi na nichž je v případě poruchy napětí (napětí 
na vodivé kostře stroje nebo nářadí);  
* zabránění neodborných zásahů do el. instalace;  
* udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize, pravidelné 
revize, pravidelný odborný dohled pověřeným elektrikářem (prohlídky a odstraňování 
závad);  
* přesvědčit se před použitím el. přístroje nebo el. zařízení o jeho řádném stavu ( 
řádná kontrola);  
* nepřibližovat se k el. zařízení, vyřazovat z funkce ochranu polohou, dodržovat 
zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce v blízkosti el. vedení a zařízení 
    
 Záměna fázového a ochranného vodiče při neodborném připojení přívodního vedení, 
neověření správnosti připojení 
1 1 1 1 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* odborné připojování a opravy přívodních a prodlužovacích šňůr, ověřování 
správnosti připojení, používání odpovídajících šňůr a kabelů s ochranným vodičem 
(vždy provádí elektrikář min. § 6 vyhl. č. 50/1978 Sb. tj. pracovník znalý s vyšší 
kvalifikací);  
* respektovat barevné označení vodičů;  
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* zabránění neodborných zásahů do el. instalace;  
* udržování el. kabelů a el. přívodů ( např. proti mechanickému poškození na 
stavbách, vytržení ze svorek apod.) - pravidelné kontroly prozatímního el. zařízení;  
* udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize, pravidelné 
revize, pravidelný odborný dohled pověřeným elektrikářem ( prohlídky, a 
odstraňování závad);  
* vyhnout se používání prodlužovacích přívodů, používat je jen v nejnutnější délce; 
nepoužívat prodlužovací přívody s vidlicemi na obou stranách 
 Vytržení přívodní šňůry nešetrnou, nežádoucí nebo zakázanou manipulací 
pracovníky 
1 1 1 1 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* spoje odlehčovat od tahu, prodlužovací šňůry připojovat s ochranným vodičem, 
ochranný vodič musí být delší, aby při vytržení byl přerušen jako poslední;  
* šetrné zacházení s kabely a přívod. šňůrami;  
* udržování el. kabelů a el. přívodů (např. proti mechanickému poškození na 
stavbách, vytržení ze svorek apod.)  
* pravidelné kontroly prozatímního el. zařízení;  
* šetrné zacházení s el. přívody pracovníky při manipulaci s el. zařízeními, vypínání, 
zapínání do zásuvek apod. 
    
 Porušení izolace připojených pohyblivých přívodů 1 1 1 1 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* šetrné zacházení s kabely a přívodními šňůrami;  
* dodržovat zákaz vedení el. přívodních kabelů po komunikacích a tam, kde by 
mohlo dojít k jejich poškození staveništním a jiným zařízením;  
* udržování el. kabelů a el. přívodů (např. proti mechanickému poškození na 
stavbách, vytržení ze svorek apod.) - pravidelné kontroly prozatímního el. zařízení;  
* udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize, pravidelné 
revize, pravidelný odborný dohled pověřeným elektrikářem (prohlídky, a 
odstraňování závad);  
* dodržování zákazu omotávání el. kabelů kolem kovových konstrukcí, objektů 
zábradlí, lešení apod. na pracovištích;  
* šetrné zacházení s el. přívody pracovníky při manipulaci s el. zařízeními, vypínání, 
zapínání do zásuvek apod. 
    
 Poškození, porušení izolace vodičů, kabelů šňůrových vedení 1 1 1 1 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* zvláštní opatření k ochraně el. vedení a bezpečnosti osob dle charakteru pracovní 
činnosti;  
* udržování el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize, pravidelné revize;  
* pravidelný odborný dohled pověřeným elektrikářem (prohlídky, a odstraňování 
závad);  
* ochrana před nebezpečným dotykem nebo přiblížením k živým částem el. zařízení 
před nebezpečným dotykovým napětím na neživých částech, před výskytem 
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nebezpečného dotykového napětí, před škodlivým účinkem el. oblouku, před 
nežádoucím vniknutím cizích předmětů, vody, vlhkosti, plynů, prachů, par do el. 
zařízení, zejména v místech hořlavých prachů 
 Nemožnost rychlého vypnutí el. proudu v případě nebezpečí, nepřístupný hlavní 
vypínač prozatímního el. zařízení, nevhodné umístění hlavního vypínače 
1 1 1 1 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
* vhodné umístění hlavního vypínače, umožnění snadné a bezpečné obsluhy a 
ovládání;  
* informování všech zaměstnanců stavby o umístění hlavního el. rozvaděče a 
vypínače pro celou stavbu;  
* udržování volného prostoru a přístupu k hl. vypínačům; prostoru před el. rozvaděči 
a ochrana el. rozvaděčů (před mechanickým poškozením);  
* vypínání el. zařízení na staveništi po ukončení prac. doby (požární nebezpečí) a 
dodržování provozních podmínek nepřetržitě provozovaným topidlům a zdrojům el. 
vytápění (v objektech zařízení staveniště v zimním období) 
    
 
Legenda: 
P - Pravděpodobnost vzniku a existence rizika 
1 - Nahodilá 
2 - Nepravděpodobná 
3 - Pravděpodobná 
4 - Velmi pravděpodobná 
5 - Trvalá 
 
N - Pravděpodobnost následků - závažnost 
1 - Poranění bez pracovní neschopnosti 
2 - Absenční úraz (s pracovní neschopností) 
3 - Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci 
4 - Těžký úraz a úraz s trvalými následky 
5 - Smrtelný úraz 
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H - Názor hodnotitelů 
1 - Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení 
2 - Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení  
3 - Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení  
4 - Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení 
5 -Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky ohrožení a 
nebezpečí  
 
R - Míra rizika 
0 - 3: Bezvýznamné riziko 
4 - 10: Akceptovatelné riziko 
11 - 50: Mírné riziko 
51 - 100: Nežádoucí riziko 
101 - 125: Nepřijatelné riziko 
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6. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 Při realizaci stavby Vienna Point, nacházející se na ulici Vídeňská 119 v Brně, 
musíme dodržovat předpisy stanovené zákonem č. 185/2001 Sb., O odpadech a o změně 
některých dalších zákonů. Udává pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro 
nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany lidského zdraví a 
trvale udržitelného rozvoje a při omezování nepříznivých dopadů využívání přírodních 
zdrojů a zlepšování účinnosti tohoto využívání.  
 S tímto zákonem je úzce spjata vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů). 
 K ochraně životního prostředí dále patří nařízení vlády č. 272/2011 Sb., O ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Toto nařízení zapracovává příslušné 
předpisy Evropské unie a upravuje hygienické limity hluku a vibrací na pracovištích, 
způsob jejich zjišťování a hodnocení a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví 
   zaměstnance, hygienické limity hluku pro chráněný venkovní prostor, chráněné 
   venkovní prostory staveb a chráněné vnitřní prostory staveb, hygienické limity vibrací 
pro chráněné vnitřní prostory staveb, způsob měření a hodnocení hluku a vibrací pro 
denní a noční dobu. 
 
Zákon č. 185/2001 Sb. 
Pojem odpad 
 Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se 
jí zbavit. Pokud vlastník v řízení o odstranění pochybností podle § 78 odst. 2 písm. h) 
neprokáže opak, předpokládá se úmysl zbavit se movité věci. 
 
Základní pojmy 
a) Nebezpečný odpad - odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností. 
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b) Komunální odpad - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických 
osob a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů 
vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. 
c) Odpad podobný komunálnímu odpadu - veškerý odpad vznikající na území obce při 
činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání a který je 
uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů. 
d) Odpadové hospodářství - činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na 
nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a 
kontrola těchto činností. 
e) Nakládání s odpady - shromažďování, sběr, výkup, přeprava, doprava, skladování, 
úprava, využití a odstranění odpadů. 
f) Zařízení - technické zařízení, místo, stavba nebo část stavby. 
g) Shromažďování odpadů - krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích 
prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady. 
h) Skladování odpadů - přechodné soustřeďování odpadů v zařízení k tomu určeném po 
dobu nejvýše 3 let před jejich využitím nebo 1 roku před jejich odstraněním. 
i) Skládka - zařízení zřízené v souladu se zvláštním právním předpisem21) a 
provozované ve třech na sebe bezprostředně navazujících fázích provozu, včetně 
zařízení provozovaného původcem odpadů za účelem odstraňování vlastních odpadů a 
zařízení určeného pro skladování odpadů. 
 
Zařazování odpadu podle kategorií 
 Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem zařadit 
odpad do kategorie nebezpečný, je-li uveden v Seznamu nebezpečných odpadů 
uvedeném v prováděcím právním předpise, nebo smíšen nebo znečištěn některou ze 
složek uvedených v Seznamu složek, které činí odpad nebezpečným. 
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Hierarchie způsobů nakládání s odpady 
 V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato hierarchie způsobů 
nakládání s odpady:  
a) předcházení vzniku odpadů, 
b) příprava k opětovnému použití, 
c) recyklace odpadů, 
d) jiné využití odpadů, například energetické využití, 
e) odstranění odpadů. 
 
Předcházení vzniku odpadů 
 Prvotní původce odpadů má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti 
povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné 
vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny 
způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu s tímto 
zákonem a se zvláštními právními předpisy. 
 
Povinnosti původců odpadů 
 Původce odpadů je povinen: 
a) odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6, 
b) zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11, 
c) odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a 
prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich 
převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené 
právnické osoby,22) 
d) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle 
jejich skutečných vlastností, 
e) shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, 
f) zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, 
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g) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady 
a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem 
a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení 
obsahujících PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 26. Tuto evidenci 
archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem, 
h) umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání 
předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s 
nakládáním s odpady, 
i) zpracovat plán odpadového hospodářství v souladu s tímto zákonem a prováděcím 
právním předpisem a zajišťovat jeho plnění, 
j) vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v 
souladu se zvláštními právními předpisy a plánem odpadového hospodářství, 
k) ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem podle § 
15, 
l) platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném v 
tomto zákoně. 
 Pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění 
nebo oddělené shromažďování nutné, může od něj původce upustit se souhlasem místně 
příslušného orgánu státní správy s navazujícími změnami v kompetencích. 
 S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně a 
místně příslušného orgánu státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích, 
pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení podle § 14. Přeprava 
nebezpečných odpadů nepodléhá souhlasu. 
 Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo 
odstranění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich 
převedení do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3. Za 
dopravu odpadů odpovídá dopravce. 
 
 
 
140 
 
Povinnosti při přepravě odpadů 
 Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání zúčastněné na přepravě 
odpadů jsou povinny: 
a) zabezpečit přepravu odpadů v souladu s požadavky stanovenými ve zvláštních 
právních předpisech 
b) na vyžádání kontrolních orgánů předložit doklady související s přepravou odpadů a 
poskytnout o ní úplné a pravdivé informace, 
c) uchovávat doklady související s přepravou odpadů po dobu 3 let ode dne zahájení 
přepravy, 
d) označit přepravní prostředek přepravující odpad způsobem stanoveným prováděcím 
právním předpisem, 
e) při přepravě nebezpečných odpadů vést evidenci a ohlašovat přepravované 
nebezpečné odpady v rozsahu stanoveném tímto zákonem. 
 
Vyhláška č. 381/2001 Sb. 
 V příloze č. 1 k vyhlášce c. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 
odpadů), je níže uveden seznam odpadů vznikajících v průběhu realizace objektu 
Vienna Point. 
 
Katalog odpadů Vienna Point I 
Katalogové číslo - Materiál 
08 01       - Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a 
  laků 
12 01 01 - Piliny a třísky železných kovů 
12 01 13 - Odpady ze svařování 
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13 01        - Odpadní hydraulické oleje 
13 02        - Odpadní motorové, převodové a mazací oleje 
13 07       - Odpady kapalných paliv 
15 01       - Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 
16 01       - Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních 
strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby 
17 01 01 - Beton 
17 04   - Kovy (včetně jejich slitin) 
20 01   - Složky z odděleného sběru 
 
Postup pro zařazování odpadů podle Katalogu odpadů 
 Původce odpadů a oprávněná osoba odpady zařazují pod šestimístná katalogová čísla 
druhů odpadů uvedená v Katalogu odpadů, v nichž prvé dvojčíslí označuje skupinu 
odpadů, druhé dvojčíslí podskupinu odpadů a třetí dvojčíslí druh odpadu. 
  
Nebezpečné odpady 
 V souladu s vyhláškou č. 381/2001 Sb., se průběhu realizace stavby Vienna Point 
nebudou vyskytovat žádné nebezpečné odpady jinak uvedené v katalogu nebezpečných 
odpadů. 
  
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 
Hluk na pracovišti 
 Přípustný expoziční limit ustáleného a proměnného hluku při práci vyjádřený 
ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 85 dB, nebo expozicí 
zvuku A EA,8h se rovná 3640 Pa2s, pokud není dále stanoveno jinak. 
 Hygienický limit ustáleného a proměnného hluku pro pracoviště, na němž je 
vykonávána práce náročná na pozornost a soustředění, a dále pro pracoviště určené pro 
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tvůrčí práci vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 50 
dB. Hygienický limit ustáleného a proměnného hluku pro pracoviště ve stavbách pro  
výrobu a skladování, s výjimkou pracovišť uvedených v odstavci  2,  kde hluk nevzniká 
pracovní činností vykonávanou na těchto pracovištích,  ale  je  způsobován  větracím  
nebo vytápěcím zařízením těchto pracovišť vyjádřený ekvivalentní hladinou 
akustického tlaku A LAeq,T se rovná 70 dB. 
 Hodnocení ustáleného a proměnného hluku podle průměrné expozice se provádí, 
pokud pracovní doba ve sledovaném období je proměnná nebo když se hladina hluku v 
průběhu sledovaného období mění, avšak jednotlivé denní expozice hluku se neliší o 
více než 10 dB v LAeq,8h od výsledků opakovaných měření a při žádné z expozic není 
překročena hladina akustického tlaku LAmax 107 dB. 
 Přípustný expoziční limit vysokofrekvenčního hluku vyjádřený ekvivalentní hladinou 
akustického tlaku v třetinooktávových pásmech o středních kmitočtech 8 kHz, 10 kHz, 
12,5 kHz a 16 kHz Lteq,8h se rovná 75 dB;  vysokofrekvenčním hlukem je slyšitelný 
zvuk v pásmu kmitočtů vyšších než 8 kHz. 
 Přípustný expoziční limit ultrazvuku vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického 
tlaku  Lteq,8h v třetinooktávových pásmech o středních kmitočtech 20 kHz, 25 kHz, 
31,5 kHz a 40 kHz Lteq,8h se rovná 105 dB. 
 
Vibrace na pracovišti 
Přípustný expoziční limit vibrací přenášených na ruce vyjádřený průměrnou souhrnnou 
váženou hladinou zrychlení vibrací Lahv,8h se rovná 128 dB, nebo hodnotou zrychlení 
vibrací ahv,8h se rovná 2,5 m.s-2.  
 Přípustný expoziční limit vibrací přenášených zvláštním způsobem na zaměstnance 
způsobujících intenzivní kmitání v horní části páteře a hlavy vyjádřený průměrnou 
váženou hladinou zrychlení vibrací Law,8h se rovná 100 dB, nebo hodnotou zrychlení 
vibrací aew,8h se rovná 0,1 m.s-2. 
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 Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním 
prostoru staveb pro hluk ze stavební činnosti 
Posuzovaná doba [hod] Korekce [dB] 
od 6:00 do7:00 +10 
od 7:00 do 21:00 +15 
od 21:00 do 22:00 +10 
od 22:00 do 6:00 +5 
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LEGENDA ZKRATEK  
SV stavbyvedoucí 
M mistr 
TDI technický dozor investora 
GD geodet 
ST statik 
I investor 
VV vedoucí výroby 
J jeřábník 
SD stavební deník 
PD projektová dokumentace 
TP technologický předpis 
VD výrobní dokumentace 
PP předávací protokol 
DL dodací list 
 
SEZNAM PŘEDPISŮ 
ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Požadavky 
na posouzení shody konstrukčních dílců 
ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Technické   
požadavky na ocelové konstrukce 
ČSN EN 73 2611 Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí 
ČSN EN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
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7.1 BLIŽŠÍ POPIS KONTROL OCELOVÉ KONSTRUKCE 
Vstupní 
1) Projektová a montážní dokumentace - kontroluje se úplnost a rozsah, na základě platné 
projektové dokumentace se vydává stavební povolení. Před započetím výstavby je nutné 
odsouhlasení PD investorem. V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se PD je nutné se 
obrátit na odpovědného projektanta. Případné změny v PD budou náležitě zapsány do 
stavebního deníku. 
2) Převzetí staveniště - při převzetí staveniště kontrolujeme stav, v jakém se staveniště a 
stávající objekt nachází a jestli ten odpovídá předávacímu protokolu. Případné skladovací 
plochy musí být dostatečně únosné, zpevněné a odvodněné. Veškeré předchozí stavební 
úpravy provedené na objektu zkontrolujeme dle záznamů ve stavebním deníku. 
Zkontrolujeme vizuálně základové patky, změříme jejich výškové a polohové umístění dle 
PD a provedeme zkoušku pevnosti betonu Schmidtovým kladívkem. Naměřené hodnoty 
nesmí přesáhnout níže uvedené povolené odchylky. Povolená odchylka výškové úrovně 
středu základové patky je ±16 mm. Nesmíme opomenout na chybu vznikající při měření 
pásmem. 
 
Obr. 7.1 Odchylka polohy základových patek 
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 Obr. 7.2 Odchylka výškové úrovně základové patky 
 
3) Převzetí staveništních přípojek - jedná se o kontrolu stavu elektroměru a vodoměru, 
přičemž se provede zápis počátečního stavu měřičů, který bude sloužit pro určení spotřeby 
energií na konci výstavby. Kontroly převzetí staveništních přípojek se zúčastní 
stavbyvedoucí a investor (odpovědná osoba), kteří rovněž dohodnou podmínky používání 
staveništních přípojek a přesné místo odběru. O průběhu a výsledku kontroly se zhotoví 
zápis do stavebního deníku. 
4) Výrobní dokumentace ocelových profilů - kontroluje se úplnost a rozsah výrobní 
dokumentace, výrobce je povinen přiložit VD k dodaným ocelovým profilům.  
5) Způsobilost zhotovitele k montáži OK - kontrola certifikátů opravňujících zhotovitele 
k provádění ocelových konstrukcí. U každého pracovníka zvlášť kontrolujeme průkazy 
nutné k montáži ocelových konstrukcí, jedná se především o svářečský a vazačský průkaz 
- platnost a odpovídající stupeň kvalifikace. 
6) Jakost materiálu OK - kontrolujeme dle dodané výrobní dokumentace. Ve výrobní 
dokumentaci je uvedena: jakost použité oceli, její houževnatost, pracovní teploty při 
válcování profilů, celkový průběh výroby, únosnost při ohybu, tlaku, tahu a vzpěr. Mimo 
jiné kontrolujeme druh použitého protikorozního nátěru, počet vrstev a jejich tloušťku.  
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7) Převzetí dodané OK - vizuálně kontrolujeme počet dodaných kusů, jejich profil, délku a 
označení prvků, dále kontrolujeme provedení svarů dle PD, povrchovou úpravu a její stav. 
Měřením určíme rozměrové odchylky jednotlivých prvků od normou tolerovaných 
odchylek.  
 
Obr. 7.3 Odchylky hutních profilů 
 
 
Obr. 7.4 Odchylky svařovaných profilů 
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Obr. 7.5 Odchylky složených profilů 
 
• ±1 mm - platí pro h, b < 1 000 mm, v místě styku šroubovaných prvků 
• ±1,6 mm - platí pro h, b > 1 000 mm, v místě styku šroubovaných prvků 
• ±2 mm - platí pro h, b < 1 000 mm, v místě styku svařovaných prvků 
• ±3 mm - platí pro h, b > 1 000 mm, v místě styku svařovaných prvků 
 
8) Doprava a skladování - z hlediska dopravy kontrolujeme především proložení 
jednotlivých prvků na klanicovém návěsu. Prvky prokládáme na obou koncích ve 
vzdálenosti 1/10 délky prvku, takto proložené profily musí být zabezpečeny upínacími 
popruhy proti posunu po ložné ploše návěsu. V případě skladování kontrolujeme umístění 
a připravenost skládky dle výkresu zařízení staveniště. Skládka musí být odvodněná 
plocha se zpevněným povrchem. Maximální výška skladovaných prvků od úrovně terénu 
je 2 000 mm, u trapézového plechu 1 600 mm. Mezi skladovacími bloky musí zůstat 
průchozí ulička 600 – 800 mm. Skladované prvky je nutné přikrýt nepromokavou 
plachtou a její cípy zabezpečit proti účinkům větru.   
Mezioperační 
9) Dodržení technologického postupu - kontrola se zaměřuje na dodržování montážních 
postupů dle technologického předpisu vycházejícího z projektové dokumentace. Kontrola 
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probíhá po průběžně po celou dobu montáží a provádí ji stavbyvedoucí nebo jím pověřený 
mistr a technický dozor investora. 
10) Stav zvedacího zařízení - před započetím montážních prací zkontrolujeme skutečnou 
polohu jeřábu s ohledem na polohu ve výkresu zařízení staveniště. Dále je nutné 
překontrolovat zapatkování jeřábu a uložení protizávaží. Pravidelnou kontrolu stavu 
věžového jeřábu provádí každý den na začátku směny jeřábník osobně, rovněž přes den 
dohlíží na rychlost větru. Vazači kontrolují namátkově stav vázacích prostředků, při 
teplotě pod 0 °C každý den. Výsledky kontrol se zapisují pravidelně do stavebního 
deníku. 
11)  Dodržení podmínek pro montáž - na dodržení podmínek montáže dohlíží stavbyvedoucí, 
technický dozor investora a jeřábník. Jedná se o dodržení minimálních klimatických 
podmínek, za kterých lze bezpečně a předpisově provádět montáž. Pokud při montážních 
pracích sněží, silně prší nebo rychlost větru přesahuje 8 m/s je nutné montáž pozastavit. 
V případě mírného deště nebo nízkých teplot je třeba přizpůsobit práci těmto podmínkám. 
Jestliže venkovní teplota klesne pod 0 °C, je nutné při svařování konstrukci předehřívat. 
Nejnižší dovolená teplota pro montážní práce je -10 °C. 
12) Vytyčení os sloupů - kontroluje se směrová a výšková poloha bodu znázorňující položení 
sloupu, měření provádí stavbyvedoucí a mistr pomocí teodolitu a pásma. Měří se skutečná 
poloha a výška os sloupů, vzniklé odchylky od projektové dokumentace se porovnají 
s maximálními možnými odchylkami.  
Maximální odchylky:  
• ±10 mm - vzdálenost os sloupů ve všech směrech 
• ±30 mm - vzdálenost na 100 délky 
• ±10 mm - výšková úroveň konstrukce 
 
Odchylky polohy bodu: 
• ±3 - 4,5 mm - polohová směrodatná odchylka 
• ±1,5 - 3,5 mm - výšková směrodatná odchylka 
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13) Kontrola svarů - kontrolu provádí stavbyvedoucí, mistr a statik u každého svaru zvlášť. 
Kontroluje se podkladní materiál pro místo svaru a přilehlé plochy do vzdálenosti 20 mm 
od místa svaru. Tyto místa musí být zbaveny případné koroze, pečlivě očištěny, 
odmaštěny a osušeny. Důležitá je rovněž kontrola materiálu používaného při svařování, 
lícování ploch, rovinnost a poloha dle projektové dokumentace. V průběhu svařování 
dbáme na dodržování technologického postupu a způsobu svařování. U výsledného svaru 
kontrolujeme jeho rozměry, tvar, nadvýšení a deformace. 
14) Kontrola šroubů sloupů - vizuálně kontrolujeme šrouby u každého montovaného sloupu. 
Pro plnou únosnost šroubu je nutné, aby po utažení matice momentovým klíčem 
přesahoval závit šroubu minimálně o dvě drážky závitu přes okraj matice. Dále 
kontrolujeme jakost oceli šroubů, jejich počet a utažení na předepsaný moment dle 
projektové dokumentace. V případě sloupů kontrolujeme momentovým klíčem všechny 
šrouby na každém třetím sloupu. Maximální povolená odchylka od předepsaného 
utahovacího momentu je 5%. 
15) Kontrola šroubů průvlaků - vizuálně kontrolujeme šrouby u každého montovaného 
průvlaku. Pro plnou únosnost šroubu je nutné, aby po utažení matice momentovým klíčem 
přesahoval závit šroubu minimálně o dvě drážky závitu přes okraj matice. Dále 
kontrolujeme jakost oceli šroubů, jejich počet a utažení na předepsaný moment dle 
projektové dokumentace. V případě průvlaků kontrolujeme momentovým klíčem všechny 
šrouby na každém třetím průvlaku. Maximální povolená odchylka od předepsaného 
utahovacího momentu je 5%. 
16) Kontrola šroubů stropnic a obvodových nosníků - vizuálně kontrolujeme šrouby u každé 
montované stropnice a obvodového nosníku. Pro plnou únosnost šroubu je nutné, aby po 
utažení matice momentovým klíčem přesahoval závit šroubu minimálně o dvě drážky 
závitu přes okraj matice. Dále kontrolujeme jakost oceli šroubů, jejich počet a utažení na 
předepsaný moment dle projektové dokumentace. V případě stropnic kontrolujeme 
momentovým klíčem všechny šrouby na každé čtvrté stropnici, u obvodových nosníků 
všechny šrouby po vzdálenosti jednoho modulu. Maximální povolená odchylka od 
předepsaného utahovacího momentu je 5%. 
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17) Kontrola osazení prvků - u osazovaných prvků kontrolujeme způsob montáže, rovinnost a 
pevnost cementového lože sloupů, čistotu a nátěr styčných ploch všech prvků. Po usazení 
prvku na stavbě zkontrolujeme jeho výškovou a směrovou polohu vzhledem k projektové 
dokumentaci a možným odchylkám uvedeným v technologickém předpise. Kontrola se 
týká všech ocelových prvků bez výjimky. O kontrole provedeme zápis do stavebního 
deníku. 
18) Kontrola povrchové úpravy - kontrolu povrchové úpravy obstarává stavbyvedoucí nebo 
jím pověřený mistr. Jedná se především o kontrolu povrchové úpravy prvků, které jsou 
svařovány přímo stavbě. Tyto prvky je nutné důkladně otrýskat, odmastit a osušit, poté se 
provede nátěr ve třech vrstvách syntetickou barvou. Kontrolujeme postup a způsob 
provádění jednotlivých úkonů.  
Výstupní 
19) Kontrola celé OK - kontroly se účastní stavbyvedoucí, mistr, statik a investor. Provádí se 
vizuální kontrola všech montovaných prvků dle projektové dokumentace, jejich počet, 
umístění a poloha. Dále se měřením kontroluje výškové a polohové umístění jednotlivých 
prvků, jejich rovinnost, vzájemné rozteče, ukotvení a provedení spojů. Všechny naměřené 
hodnoty nesmí být v rozporu s tolerovanými odchylkami. O výsledcích kontroly se 
zhotoví záznam do stavebního a montážního deníku. 
20) Kontrola celistvosti povrchové úpravy - povrchová úprava nesmí být nikde přerušena 
nebo poškozena. 
21) Kontrola dokumentace skutečného provedení, předání celé OK - kontroly dokumentace 
provádí stavbyvedoucí, technický dozor investora, statik a investor. Kontrolují se stavební 
a montážní deník, nesmí chybět žádné zápisy o montážních pracích a důležitých 
událostech provázejících výstavbu, dále se kontrolují dodací listy všech použitých 
materiálů.  Předání stavby vychází z výsledků kontroly celé OK a provedených zápisů 
z této kontroly. Provedení celé konstrukce musí být v souladu s předpisy pro ocelovou 
konstrukci.  
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VÝSTUPNÍ
LEGENDA ZKRATEK  
SV stavbyvedoucí 
M mistr 
TDI technický dozor investora 
GD geodet 
ST statik 
SD stavební deník 
PD projektová dokumentace 
TP technologický předpis 
PP předávací protokol 
DL dodací list 
 
SEZNAM PŘEDPISŮ 
ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - požadavky                                                                                                
na posouzení shody konstrukčních dílců 
ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - technické   
požadavky na ocelové konstrukce 
ČSN EN 13 670 Provádění betonových konstrukcí 
ČSN EN 10 080 Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel - Všeobecně 
ČSN EN 12 350-1 Zkoušení čerstvého betonu - Odběr vzorků 
ČSN EN 12 390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu - Pevnost v tlaku zkušebních těles 
ČSN EN 12 504-2 Zkoušení betonu v konstrukcích - Nedestruktivní zkoušení - Stanovení 
tvrdosti odrazovým tvrdoměrem 
ČSN EN 206-1 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí 
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě -  Navrhování geometrické přesnosti 
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
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7.2 BLIŽŠÍ POPIS KONTROL ŽB STROPNÍ KONSTRUKCE 
Vstupní 
1) Projektová dokumentace - kontroluje se úplnost, rozsah a platnost projektové 
dokumentace. Je nezbytné odsouhlasení odpovědným projektantem a investorem, po 
zkontrolování provede stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku. 
2) Převzetí pracoviště - kontrolujeme provedení montované ocelové konstrukce, správné 
umístění prvků v konstrukci, jejich svislost, vodorovnost a vzájemné spojení. Současně 
musí být dodrženy maximální povolené odchylky pro ocelovou konstrukci uvedené 
v technologickém předpise pro montáž ocelové konstrukce. 
3) Kontrola bednění - vizuální kontrola bednění se vztahuje na rovinnost a čistotu 
trapézového plechu, zastávajícího funkci ztraceného bednění. Profil plechu musí mít 
odpovídající tvar, výšku a velikost prolisů. Únosnost a počet dodaných kusů kontrolujeme 
pomocí dodacího listu, poté provedeme zápis do stavebního deníku. 
4) Kontrola výztuže - u výztuže musíme zkontrolovat třídu a kvalitu oceli, ze které je 
vyrobena, odpovídající množství dodané výztuže na stavbu dle dodacího listu, rozměry 
(délka, průměr), provedení povrchu výztuže (žebrování) a čistotu povrchu. Výztuž 
skladujeme na dřevěných podkladcích, umístěných po jednom metru, na odvodněné 
skládce, zakrytou plachtou. 
5) Betonová směs - kontrolujeme kvalitu, třídu, konzistenci a frakci kameniva dodávané 
betonové směsi dle dodacích listů. Výroba betonové směsi v betonárce je řízena systémem 
jakosti ČSN ISO 9001. 
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Mezioperační 
6) Kontrola bednění - vizuálně kontrolujeme způsob provádění ztraceného bednění, 
ukládání, přesahy, umístění lemujících prvků otvorů, těsnost a čistotu bednění. 
Dodržování postupu při přistřelování trapézového plechu ke stropnicím a přistřelování 
spřahovacích kotev. Měřením zkontrolujeme výškovou úroveň plechu, vodorovnost, délky 
přesahů, rozměry lemování otvorů a odpovídající počet spřahovacích kotev na metr 
běžný. Maximální odchylka výškových kót trapézového plechu od vodorovné roviny je 
±10 mm v každém rohu. Odchylka rozměrů lemování otvorů je max. ±25 mm. 
7) Kontrola výztuže - kontrola výztuže probíhá namátkově při armování a také před betonáží. 
Zaměřujeme se na průběh svazování výztuže, dostatečnou délku přesahů, vzdálenosti 
mezi jednotlivými pruty, jejich průměr, délku a správně umístění ve stropní konstrukci. 
Dále musí být dodrženo minimální krytí výztuže po zabetonování (distanční podložky), 
zajištění proti posunu výztuže a požadovaná čistota povrchu bez nepřiměřené koroze 
(nesoudržné části). Maximální odchylka polohy jednotlivých prutů oproti PD je ±30 mm. 
8) Betonová směs - betonovou směs kontrolujeme při každé dodávce. Konkrétně se jedná o 
dodané množství, čas výroby a dodání, třídu betonu, frakci kameniva, případné příměsi a 
přísady. Konzistenci ověřujeme zkouškou sednutí kužele. Zkušební vzorek odebereme 
z prvního autodomíchávače a následně z každého třetího. 
 
 
Tab. 7.1 Doba transportu 
Teplota [°C] Doba [min] 
< 0 45 
0 - 25 90 
> 25 45 
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Obr. 7.6 Sednutí kužele 
 
Tab. 7.2 Třída konzistence 
Třída Sednutí S 
S1 10 - 40 mm 
S2 50 - 90 mm 
S3 100 - 150 mm 
S4 160 - 210 mm 
S5 ≥ 220 mm 
 
 
9) Kontrola betonáže stropu - při dopravě betonové směsi čerpadlem na bednění musíme 
dodržovat maximální výšku 1 m, ze které můžeme spouštět betonovou směs na plochu 
trapézového plechu. Jedná se o vertikální vzdálenost mezi ústím posledního dílu ramene 
čerpadla a povrchem bednění. Betonovou směs ukládáme po vrstvách do požadované 
tloušťky. Dále kontrolujeme dostatečné zhutnění betonu pomocí vibrační lišty. Vibrujeme, 
dokud na povrch nevystoupí cementové mléko. Rovněž kontrolujeme klimatické 
159 
 
podmínky, při kterých betonáž probíhá, měříme výšku již vibrované části stropní desky a 
kontrolujeme rovinnost povrchu s odchylkou do ±10 mm. Nesmíme opomenout kontrolu 
ošetřování čerstvého betonu, který je nutné po dobu hydratace, tj. min. 12 h, ochlazovat a 
zvlhčovat. Po dobu tuhnutí betonu, tj. max. 5 h nesmí teplota povrchu betonu klesnout pod 
5 °C, v opačném případě je nutné provést přikrytí povrchu betonu geotextilií. 
Výstupní 
10) Kontrola stropní desky - kontrolu provádí stavbyvedoucí, technický dozor investora a 
geodet. Určují se odchylky skutečného provedení stropní konstrukce od projektové 
dokumentace. Měříme skutečnou tloušťku stropní desky, její rozměry, rovinnost povrchu 
pomocí dvoumetrové latě a polohu prostupů. Maximální výšková odchylka je ±10 mm/1 
m délky. 
11) Kontrola pevnosti - kontrola pevnosti se provádí na odebraném vzorku betonu tvaru 
krychle ve zkušebních laboratořích. Další možná metoda zkoušení pevnosti betonu je 
deformační metoda, založená na odebrání vzorku přímo ze stropní konstrukce a jejím 
podrobení tlakové zkoušce nebo nedeformační metoda prováděná Schmidtovým 
kladívkem přímo na konstrukci.  
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na posouzení shody konstrukčních dílců 
ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - technické   
požadavky na ocelové konstrukce 
ČSN EN 13 670 Provádění betonových konstrukcí 
ČSN EN 10 080 Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel - Všeobecně 
ČSN EN 12 350-1 Zkoušení čerstvého betonu - Odběr vzorků 
ČSN EN 12 390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu - Pevnost v tlaku zkušebních těles 
ČSN EN 12 504-2 Zkoušení betonu v konstrukcích - Nedestruktivní zkoušení - Stanovení 
tvrdosti odrazovým tvrdoměrem 
ČSN EN 206-1 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí 
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě -  Navrhování geometrické přesnosti 
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
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7.3 BLIŽŠÍ POPIS KONTROL ŽB STĚNY 
Vstupní 
1) Projektová dokumentace - kontroluje se úplnost, rozsah a platnost projektové 
dokumentace. Je nezbytné odsouhlasení odpovědným projektantem a investorem, po 
zkontrolování provede stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku. 
2) Převzetí pracoviště - kontrolujeme provedení ŽB stropní konstrukce, pevnost ztvrdlého 
betonu, rovinnost povrchu a odchylku výškové kóty od PD.  Dále se zaměřujeme na 
správné umístění ocelových sloupů, jejich svislost, správný typ použitého profilu, 
celistvost a neporušenost nátěru. Musí být dodrženy maximální povolené odchylky pro 
ocelovou konstrukci uvedené v technologickém předpise pro montáž ocelové konstrukce. 
3) Kontrola bednění - vizuální kontrola bednění se vztahuje na rovinnost, celistvost, 
neporušenost a čistotu povrchu bednění. Typ a počet dodaných kusů kontrolujeme pomocí 
dodacího listu, poté provedeme zápis do stavebního deníku. 
4) Kontrola výztuže - u výztuže musíme zkontrolovat třídu a kvalitu oceli, ze které je 
vyrobena, odpovídající množství dodané výztuže na stavbu dle dodacího listu, rozměry 
(délka, průměr), provedení povrchu výztuže (žebrování) a čistotu povrchu. Výztuž 
skladujeme na dřevěných podkladcích, umístěných po jednom metru, na odvodněné 
skládce, zakrytou plachtou. 
5) Betonová směs - kontrolujeme kvalitu, třídu, konzistenci a frakci kameniva dodávané 
betonové směsi dle dodacích listů. Výroba betonové směsi v betonárce je řízena systémem 
jakosti ČSN ISO 9001. 
Mezioperační 
6) Kontrola výztuže - kontrola výztuže probíhá namátkově při armování a také před betonáží. 
Zaměřujeme se na průběh svazování výztuže, dostatečnou délku přesahů, vzdálenosti 
mezi jednotlivými pruty, jejich průměr, délku a správně umístění ve stěně. Dále musí být 
dodrženo minimální krytí výztuže po zabetonování pomocí distančních kroužků a 
požadovaná čistota povrchu bez nepřiměřené koroze (nesoudržné části). Maximální 
odchylka polohy jednotlivých prutů oproti PD je ±30 mm. 
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7) Kontrola bednění - vizuálně kontrolujeme způsob provádění bednění, spojování, 
zajišťování polohy, dodržení přesahů přes profily ocelových sloupů, těsnost a čistotu 
povrchu. Měřením zkontrolujeme výšku a polohu bednění. 
8) Betonová směs - betonovou směs kontrolujeme při každé dodávce. Konkrétně se jedná o 
dodané množství, čas výroby a dodání, třídu betonu, frakci kameniva, případné příměsi a 
přísady, viz tab. 7.2.1. Konzistenci ověřujeme zkouškou sednutí kužele, viz obr. 7.2.1 a 
tab. 7.2.2. Zkušební vzorek odebereme z prvního autodomíchávače a následně z každého 
třetího. 
9) Kontrola betonáže stěn - při dopravě betonové směsi čerpadlem na bednění musíme 
dodržovat maximální výšku 1 m, ze které můžeme spouštět betonovou směs prostoru mezi 
bedněním. Jedná se o vertikální vzdálenost mezi ústím posledního dílu ramene čerpadla a 
povrchem stropní desky. Betonovou směs ukládáme po vrstvách do požadované výšky, 
přičemž ji rozprostíráme rovnoměrně. Dále kontrolujeme dostatečné zhutnění betonu 
pomocí vibrátoru, dbáme na to, aby nedošlo k převibrování, tím by kamenivo obsažené 
v betonové směsi kleslo a výsledný beton by ztratil požadovanou únosnost. Rovněž 
kontrolujeme klimatické podmínky, při kterých betonáž probíhá, měříme výšku již 
vibrované části stěny a kontrolujeme rovinnost povrchu s odchylkou do ±10 mm. 
Nesmíme opomenout kontrolu ošetřování čerstvého betonu, který je nutné po dobu 
hydratace, tj. min. 12 h, ochlazovat a zvlhčovat. Po dobu tuhnutí betonu, tj. max. 5 h 
nesmí teplota povrchu betonu klesnout pod 5 °C, v opačném případě je nutné provést 
přikrytí povrchu betonu geotextilií. 
Výstupní 
10) Kontrola stěn - kontrolu provádí stavbyvedoucí a technický dozor investora. Určují se 
odchylky skutečného provedení stěn od projektové dokumentace. Měříme skutečné 
rozměry, strukturu a rovinnost povrchu stěn pomocí dvoumetrové latě. 
11) Kontrola pevnosti - kontrola pevnosti se provádí na odebraném vzorku betonu tvaru 
krychle ve zkušebních laboratořích. Další možná metoda zkoušení pevnosti betonu je 
deformační metoda, založená na odebrání vzorku přímo ze stěny a jejím podrobení 
tlakové zkoušce nebo nedeformační metoda prováděná Schmidtovým kladívkem přímo na 
stěně.  
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8.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVENIŠTI 
 Stavební pozemek pro přístavbu a nástavbu administrativní budovy Vienna Point I 
se nachází na samotném okraji města Brna v městské části Dolní Heršpice na ulici 
Vídeňská 119. Stavební parcely č. 424/3 a 424/4 jsou ve vlastnictví firmy Raiffeisen - 
Leasing Real Estate, s.r.o. (v katastru nemovitostí psaná pod názvem RLRE, s.r.o.), 
zajišťující dlouhodobý leasing pro firmu Vienna Point, a.s. (dříve Cargo Leasing, a.s.), 
která je vlastníkem celého areálu.  
 
Obr. 8.1 Katastrální mapa staveniště (zeleně) a stavebního objektu (modrě) 
Předpokládaná výměra zastavěné plochy činí 1 074 m2 na parcele č. 424/4, celková 
plocha staveniště je rovna 4 258 m2.  
 Po obvodu celého staveniště bude provedeno mobilní oplocení HERAS M200 
s pozinkovanou drátěnou výplní výšky 2 m a celkové délky 298 m. Průjezdnost 
staveniště je zajištěna dvěma otevíracími bránami šířky 6 m spojenými s mobilním 
oplocením. Na staveniště se lze dostat přes ulici Brněnská (rovnoběžná s ul. Vídeňská) 
odbočkou na ulici K Železnici, ze které je přímý přístup k vjezdové bráně. 
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 8.1.1 MOBILNÍ OPLOCENÍ HERAS M200 
 Mobilní oplocení Heras M200 se skládá z pozinkovaného obvodového rámu, do 
kterého je přivařena drátěná výplň z pozinkovaného drátu, nehrozí tudíž poranění 
v důsledku přečnívajících částí výplně. Celý rám se poté dvěma přesahy trubek zasouvá 
do spojovacích betonových panelů a následně zabezpečí spojovacími svorkami ve 2/3 
výšky svislých trubek rámu. V období zvýšené prašnosti na staveništi je možné přes 
mobilní oplocení přehodit a přichytit neprůhlednou plachtu. 
 
Obr. 8.2 Mobilní oplocení Heras M200 
 
Technické údaje 
Rozměr rámu 3 500 x 2 000 mm 
Velikost oka výplně 100 x 200 mm 
Průměr horizontální trubky 30 mm 
Průměr vertikální trubky 42 mm 
Materiál pozinkovaná ocel 
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8.2 ZDROJE ENERGIÍ 
 Před samotnou realizací přístavby a nástavby objektu Vienna Point I budou již 
provedeny nové přípojky plánovaných inženýrských sítí.  
 Pro potřeby staveniště budou k dispozici staveništní přípojky vody, kanalizace a NN. 
Staveništní přípojka vody bude vedena pod úrovní terénu, souběžně a hned vedle 
vodovodní přípojky řešeného objektu, v chráničce z PVC DN 150 mm a napojí se na 
vodoměrnou šachtu objektu. Kanalizační přípojka bude vedena rovněž pod zemí a 
napojena navrtáním kanalizační šachty. NN bude přivedeno kabelem, z nedaleké 
stávající areálové trafostanice 22/0,4 kV, do staveništního rozvaděče, ze kterého se 
rozvede na příslušná místa staveniště. K jeřábu a přenosnému rozvaděči, umístěnému ve 
stávajícím objektu bude kabel veden přes dřevěné kůly umístěné kolem mobilního 
oplocení. Kanalizační přípojka bude vedena pod zemí, napojení na areálový kanalizační 
řád uskutečníme navrtáním kanalizační šachty a zaústěním konce PVC trubky. 
 
8.3 MOBILNÍ KONTEJNERY 
 Mobilní kontejnery na staveništi vytvoří určité zázemí a hygienické podmínky pro 
pracovníky a vedení stavby. Pro tyto účely použijeme obytné a sanitární mobilní buňky 
firmy CONT s.r.o., která se pyšní širokou škálou rozměrů a vybavení mobilních 
kontejnerů.  
 
 
 8.3.1 OBYTNÁ BUŇKA 
 Jako šatna pro pracovníky poslouží obytná buňka OB6-2,3 o vnějších půdorysných 
rozměrech (D x Š x V) 6 058 x 2 438 x 2 600 mm, tudíž její celková plocha činí 6,058 x 
2,438 = 14,7 m2. Skutečná obytná plocha je rovna celkové ploše 14,7 m2 - plocha 
vnitřního vybavení cca 4 m2 = 10,7 m2. Minimální požadavek na obytnou plochu pro 
jednoho pracovníka je 1,5 m2, při plném počtu pracovníků 10 osob, viz příloha B7 
Zdroje - pracovníci, je zapotřebí dvou takových mobilních kontejnerů. Úlohu kanceláře 
vedení stavby převezme rovněž jedna obytná buňka OB6-2,3, takže celkový počet 
těchto buněk je tři.  
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Obr. 8.3 Půdorys obytné buňky OB6-2,3 
 
Technické údaje 
Vnější rozměry 6 058 x 2 438 x 2 600 mm 
Vnitřní výška 2 300 mm 
Rám ocelová svařovaná konstrukce 
Opláštění lakovaný pozinkovaný plech 0,6 mm 
Střecha trapézový pozinkovaný plech 0,63 mm parozábrana, izolace 
Stěna laminovaná DTD bílá nebo dekor dřevo parozábrana, izolace 
Podlaha dřevotřísková deska 20 mm, PVC 1,5 mm, izolace 
Vybavení vchodové dveře 875 x 2000 mm, ISO okno 1800 x 1200 mm  
Elektroinstalace 
CEE - venkovní připojovací zástrčka a zásuvka 380 V/32 A 
1x rozvaděč na omítku jednořadý 
1x automat. jistič LS 10 A (světla) 
1x automat. jistič LS 16 A (zásuvky) 
2x zásuvka 
1x zásuvka pro topení 2 kW 
1x vypínač světla 
2x dvoj zářivka s krytem a 2 trubicemi 2 x 36 W 
Topení přímotopné panely 2kW 
Barevné provedení dle vzorníku RAL 
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 8.3.2 HYGIENICKÁ BUŇKA 
 Pro hygienické potřeby pracovníků a vedení stavby je na staveništi připravena 
sanitární buňka SAN2, o vnějších půdorysných rozměrech (D x Š x V) 6 058 x 2 438 x 
2 600 mm. 
 
Obr. 8.4 Půdorys sanitární buňky SAN2 
 
Technické údaje 
Vnější rozměry 6 058 x 2 438 x 2 600 mm 
Vnitřní výška 2 300 mm 
Rám ocelová svařovaná konstrukce 
Opláštění lakovaný pozinkovaný plech 0,6 mm 
Střecha trapézový pozinkovaný plech 0,63 mm parozábrana, izolace 
Stěna laminovaná DTD bílá nebo dekor dřevo parozábrana, izolace 
Podlaha dřevotřísková deska 20 mm, PVC 1,5 mm, izolace 
Vybavení 
vchodové dveře 875 x 2000 mm, vnitřní dveře 800 x 1970 mm, 
ISO okna 600 x 600 mm, WC, pisoáry, sprchové kouty, 
umyvadla, bojler, zrcadla, poličky, misky na mýdlo, držáky 
toaletního papíru, háčky ručníků 
Elektroinstalace 
CEE - venkovní připojovací zástrčka a zásuvka 380 V/32 A 
1x rozvaděč na omítku jednořadý 
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1x automat. jistič LS 10 A (světla) 
1x automat. jistič LS 16 A (zásuvky) 
2x zásuvka 
1x zásuvka pro topení 2 kW 
1x vypínač světla 
2x dvoj zářivka s krytem a 2 trubicemi 2 x 36 W 
Topení přímotopné panely 2kW 
Barevné provedení dle vzorníku RAL 
 
 
 8.3.3 SKLADOVÝ KONTEJNER 
 Pro skladování materiálu a menší techniky je určen skladový kontejner SK20, o 
vnějších půdorysných rozměrech (D x Š x V) 6 058 x 2 438 x 2 591 mm. Kontejner je 
uzamykatelný a dostatečně odolný před násilným vniknutím. 
 
 
Obr. 8.5 Půdorys skladového kontejneru SK20 
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Technické údaje 
Vnější rozměry 6 058 x 2 438 x 2 591 mm 
Rám 
svařovaná ocelová konstrukce z plechu tl. 3 mm a válcovaných 
profilů tl. 3 mm 8 ks rohů z materiálu o tl. 5 mm kapsy pro 
vysokozdvižný vozík 
Opláštění trapézový plech tl. 1,3 -1,5 mm boční stěny s větracími otvory 
Podlaha 
ocelový rýhovaný plech tl. 3/4 mm vodě odolná překližka tl. 21 
mm 
Vrata 
opatřena těsnící gumou jištění dvěmi uzavíracími tyčemi úhel 
otevření max. 270 stupňů 
Barevné provedení dle vzorníku RAL 
 
 
USAZENÍ A MONTÁŽ 
 Kontejnery musí být usazen na zpevněnou vodorovnou plochu tvořenou betonovými 
vegetačními tvárnicemi. Případné výškové rozdíly vybočující z tolerance ±10 mm se 
vyřeší vypodložením podpěrných bodů kontejneru dřevěnými prkny. 
 
NAPOJENÍ ZDROJŮ ENERGIÍ 
 Připojení kontejnerů na rozvod NN provedeme skrze pevný staveništní rozvaděč, 
nacházející se v těsné blízkosti všech připojovaných kontejnerů. K tomu poslouží 
třífázový propojovací kabel 380 V/32 A. 
 Zásobování hygienického kontejneru vodou je zajištěno staveništní přípojkou vody, 
z PVC trubek o průměru 1“, začínající se vodoměrné šachtě a pokračující pod zemí až 
k místu napojení na kontejner (boční stěna). 
 Odvod splaškové vody z hygienického kontejneru obstará staveništní kanalizační 
přípojka z PVC trubek o průměru 50 nebo 110 mm, ústící do kanalizační šachty 
areálového kanalizačního řádu. 
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8.4 STAVBA VĚŽOVÉHO JEŘÁBU 
 K horizontálnímu a vertikálnímu přesunu staveništních hmot bude na staveništi 
připraven samo stavitelný věžový jeřáb Liebherr 71K s otočnou věží. Na staveništi jeřáb 
umístíme k východní fasádě stávající objektu, v místě vyčnívající části fasády. Před 
montáží věžového jeřábu je nutné mít předem vybetonované čtyři podpěrné betonové 
patky v úrovni terénu a mající všechny stejnou relativní výšku. Samotná stavba jeřábu 
není obtížná, jedná se o samo stavitelný věžový jeřáb, který si samostatně uloží 
protizávaží a následně vztyčí. Montáž jeřábu zvládají dva pracovníci, kdy jeden 
obsluhuje ovládací panel jeřábu a druhý obstarává pomocné práce kolem montáže. 
Délka sestavení věžového jeřábu se odhaduje na cca 4 hodiny. 
 
8.5 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 
 Ke stávajícímu objektu vedou, již v minulosti vytvořené, inženýrské sítě. Jejich 
dimenze pro nový objekt Vienna Point I je však nedostatečná, z toho důvodu jsou 
navrženy nové přípojky inženýrských sítí, zásobující objekt vodou, elektrickou energií a 
plynem. Odvod odpadních vod zajistí nově zbudovaná kanalizační přípojka. Všechny 
uvedené přípojky včetně staveništních přípojek budou zhotoveny před započetím 
montážních prací. Dimenze staveništních přípojek a jejich umístění na staveništi je 
uvedeno v kap. 8.3 Mobilní kontejnery - Napojení zdrojů energií. 
 
8.6 OSVĚTLENÍ 
 K osvětlení stavby a přilehlého okolí se na staveniště umístí dva přenosné 
halogenové reflektory na stativu, zajišťující dostatečné osvětlení stavby i celého 
staveniště. Reflektory jsou orientovány na západní a jižní stranu staveniště. 
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 8.6.1 HALOGENOVÝ REFLEKTOR ECOLITE R6501 
 Halogenový reflektor je uchycen na přenosném kovovém stativu se třemi nohami, 
díky tomu je možné reflektor dle potřeby snadno přemístit. Minimální vzdálenost 
reflektoru od osvětlovaných objektů je 1 m. 
 
Obr. 8.6 Halogenový reflektor Ecolite R6501 
 
Technické údaje 
Jmenovité napětí 220 - 240 V 
Maximální výkon  500 W 
Světelný zdroj halogenová žárovka 500 W 
Patice R7s 
Třída izolace F 
Stupeň krytí IP 44 
Celková výška 1 800 mm 
Délka přívodního kabelu 1 800 mm 
Materiál  kov, plast, sklo 
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8.7 STAVENIŠTNÍ DOPRAVA 
 Hlavní trasy staveniště jsou opatřeny stávajícím asfaltovým pásem, který bude 
využíván pro pěší přesun hmot a pohyb osob po staveništi. Skladovací plocha a okolí 
skládky až po asfaltový pás je pokryto betonovými vegetačními tvárnicemi, zajišťující 
dostatečné zpevnění a rovinnost terénu pro pohyb osob v této části staveniště.  
 
 8.7.1 VERTIKÁLNÍ DOPRAVA 
 Vertikální dopravu ocelových prvků a ostatního materiálu obstará věžový jeřáb 
Liebherr 71K. K přesunu osob je určena pojízdná plošina Genie-S65 s výškovým 
dosahem 21,8 m. Další způsoby přepravy osob jsou pomocí pojízdného lešení Boss 
s výškou podlahy 1,8 m a dvoudílného výsuvného žebříku s lanem Alve - Forte o 
maximální délce 12,33 m. 
 
 8.7.2 HORIZONTÁLNÍ DOPRAVA 
 Horizontální doprava materiálu na staveništi, stejně jako u vertikální dopravy, zajistí 
věžový jeřáb Liebherr 71K. Přesun osob bude převážně pěší, v menší míře také 
pojízdnou plošinou Genie-S65 a pojízdným lešením Boss. 
 
8.8 MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA 
 Doprava ocelových profilů a trapézových plechů povede východně po ulici Strážní, 
dále přes ulici Heršpická, ze které přechází na ulici Vídeňská, po níž pokračujeme až ke 
sjezdu na OC Futurum, následně přejedeme přes kruhové objezdy, které nás přivedou 
po ulici Brněnská až k místu vjezdu na staveniště (ul. K Železnici).  
 Stejným způsobem přivezeme na staveniště i věžový jeřáb, s tím rozdílem, že 
dopravní trasa začíná v Popůvkách u Brna, pokračuje přes Bosonohy ke sjezdu na 
dálnici D1 směr Brno a následně k výjezdu na ulici Vídeňská. 
 Trasa dopravy betonu se uskuteční z nedaleko ležící ulice Moravanská 98, z níž se 
sjede na ulici Brněnská a odtud přímo na staveniště. 
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8.9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
 V průběhu celé výstavby objektu je nutné dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi. Na staveniště mají přísný zákaz osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace, rovněž osoby nepovolané. Z toho důvodu jsou 
provedena opatření v podobě mobilního oplocení výšky 2 m, zabraňující vstup 
nepovolaným osobám na staveniště. 
 Na trase při vjezdu nebo výjezdu ze staveniště se nevyskytuje žádný chodník, na 
kterém by mohlo dojít k ohrožení procházejících osob, přesto musíme soustředit 
zvýšenou pozornost při výjezdu ze staveniště, jelikož se naproti přes ulici K Železnici 
nachází parkovací plocha pro zaměstnance firmy ABB, s.r.o., ze které současně při 
velkém počtu vyjíždí osobní automobily.  
 Podrobnější požadavky týkající se bezpečnosti na staveništi jsou uvedeny v kap. A5 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
 
8.10 ÚPRAVA ZNAČENÍ STAVENIŠTĚ 
 Vjezd na staveniště, výjezd ze staveniště (v areálu) a výjezd z areálu je nutné označit 
cedulí s nápisem POZOR! VÝJEZD VOZIDEL STAVBY. Cedule s nápisem STAVBA, 
NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN se umístí při vjezdu a výjezdu ze staveniště na 
staveništní brány. Dále je třeba zohlednit možné riziku úrazu na pracovišti nápisem 
NEBEZPEČÍ ÚRAZU a v prostoru jeřábu POZOR PRACOVNÍ PROSTOR JEŘÁBU 
v kombinaci s tabulkou NEBEZPEČÍ ÚRAZU PÁDEM NEBO POHYBEM 
ZAVĚŠENÉHO PŘEDMĚTU. Příkazové značky pro osoby vstupující na staveniště 
VSTUP JEN V OCHRANNÉ PŘILBĚ, POUŽÍVEJ OCHRANNOU OBUV a PRACUJ 
JEN ZAJIŠTĚN VÝSTROJÍ K UPOUTÁNÍ se rovněž umístí na viditelné místo při 
vjezdu (výjezdu) na staveniště. 
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Obr. 8.7 Označení staveniště 
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8.11 VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ 
 Na staveništi se vyskytuje jeden stávající objekt, ten je ovšem současně stavbou, na 
které se realizuje přístavba a nástavba objektu. Z toho důvodu není vhodné použití 
stávajícího objektu pro skladování, sociální účely nebo jako zázemí pracovníků, jelikož 
v objektu není rozvod elektrické energie, vody ani kanalizace. Stávající objekt je pouze 
prefabrikovaný ŽB skelet bez možnosti uzamčení. 
 
8.12 PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA VÝSTAVBY 
 Pracovní doba při realizaci stavby je předpokládána pondělí - pátek od 8:00 do 
16:30, s ohledem na dodržení zákonem stanovené 30 minutové přestávky a splněním 
požadavku 8 hodin práce. 
Předpokládaný začátek výstavby: 14.5.2014 
Předpokládané ukončení výstavby: 26.11.2014 
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8.13 DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 
 Seznam důležitých telefonních čísel musí být vytisknut a vyvěšen na viditelném 
místě v kanceláři stavbyvedoucího. 
 
Centrum tísňového volání 
jednotné evropské číslo tísňového volání tel. 112 
hasiči tel. 150 
záchranná služba tel. 155 
městská policie tel. 156 
policie ČR tel. 158 
 
První pomoc 
Lékařská služba první pomoci pro dospělé 
Úrazová nemocnice, Ponávka 6, Brno  tel. 545 538 538 
Lékařská služba první pomoci pro děti   
Dětská nemocnice Brno, Černopolní 9 tel. 532 234 935 
Stomatologická pohotovost   
Úrazová nemocnice, Ponávka 6 tel. 545 538 421 
Lékárenská pohotovostní služba   
Lékárna a prodejna zdravotnických potřeb Koliště, Koliště 47 tel. 545 424 811 
Plyn tel. 1239 
Voda tel. 543 212 537 
Elektřina tel. 840 111 222 
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8.14 ZDROJE ENERGIÍ PRO STAVENIŠTNÍ ÚČELY 
 8.14.1 VODA 
 Voda pro staveništní účely je potřeba zejména pokud jde o zásobování hygienické 
buňky, jejímž úkolem je zajištění sociální potřeby zaměstnancům. Další potřeba vody 
nastává při betonáži stropní konstrukce a stěn, kdy je nutné beton ošetřovat. Výpočet 
potřeby vody pro účely staveniště vychází z předpokladu minimální požadované doby 
12 h pro ošetřování hydratujícího betonu a pracovní doby zaměstnanců 8 h. 
 
Výpočet maximální potřeby vody pro zařízení staveniště 
A - Voda pro provozní účely 
Potřeba vody pro: 
Měrná 
jednotka 
Množství 
m.j. 
Střední 
norma [l] 
Potřebné 
množství vody[l] 
Ošetřování betonu  m3 38 200 7600 
Mezisoučet A  7600 
B - Voda pro hygienické a sociální účely 
Potřeba vody pro: 
Měrná 
jednotka 
Množství 
m.j. 
Střední 
norma [l] 
Potřebné 
množství vody[l] 
Hygienické účely  1 zaměstnanec 12 40 480 
Sprchování 1 zaměstnanec 12 45 540 
Mezisoučet B 1020 
Celkem 8620 
 
Výpočet spotřeby vody:  
Qn = ∑Pn*kn/(t*3600) = (A*1,5+B*2,7)/(t*3600) [l/s] 
Qn = (7600*1,5)/(12*3600)+(1020*2,7)/(8*3600) 
 Qn = 0,347 l/s 
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Dimenzování potrubí 
Spotřeba vody Q [l/s] 0,25 0,35 0,65 1,10 1,60 2,7 4,9 7,0 11,5 
Jmenovitá světlost [“] 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4 
Jmenovitá světlost [mm] 15 20 25 32 40 50 63 80 100 
 
Legenda: 
Qn  -  spotřeba vody v l/s 
Pn   -  potřeba vody v l/den  
kn   -  koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
t     -  doba, po kterou je voda odebírána v hodinách 
 
 Pro zásobování staveniště vodou je nutné provést staveništní přípojku jmenovité 
světlosti 20 mm (3/4“).  
 
 8.14.2 ELEKTRICKÁ ENERGIE 
 Elektrickou energií bude zásobována většina pracovních strojů používaných na 
stavbě. Velkou mírou ovlivní výpočet max. příkonu el. energie věžový jeřáb, ostatní 
stroje jsou do výpočtu zahrnuty s ohledem na kombinaci použití v téže etapě výstavby. 
Ve výpočtu se nepředpokládá použití elektrických topení v mobilních kontejnerech, 
jelikož výstavba neprobíhá v topné sezóně, kdy by jich bylo zapotřebí. 
 
Výpočet max. příkonu el. energie pro staveništní provoz 
Stavební stroj 
Štítkový příkon 
[kW] 
Počet [ks] Celkem [kW] 
Věžový jeřáb Liebherr 71K 21,0 1 21,0 
Pásová pila Pilous ARG 130 mobil 0,55 1 0,55 
Svářečka Kühtreiber KITin 150 4,6 2 9,2 
Úhlová bruska Makita GA7020 2,2 2 4,4 
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Ponorný vibrátor Perles 2,0 1 2,0 
Pískovací stroj Weha Kallisto Plus 1,35 1 1,35 
Kombinované kladivo Hilti TE 60 1,3 2 2,6 
P1 Instalovaný příkon elektromotorů 41,1 
Vnitřní osvětlení 
Osvětlené prostory 
Příkon instal. 
osvětlení [kW] 
Počet [ks] Celkem [kW] 
Vnitřní osvětlení investičního objektu 0,1 6 0,6 
Kancelář stavbyvedoucího 0,072 2 0,144 
Šatny 0,072 4 0,288 
Sociální zařízení (umývárna s WC) 0,072 2 0,144 
P2 Instalovaný příkon vnitřního osvětlení 1,18 
Ohřívače vody Příkon instal. 
spotřebiče [kW] 
Počet [ks] Celkem [kW] 
Sociální zařízení  2,0 2 4,0 
P3 Instalovaný příkon spotřebičů 4,0 
Venkovní osvětlení 
Druh prací 
Příkon instal. 
osvětlení [kW] 
Počet [ks] Celkem [kW] 
Halogenové svítidlo 0,5 2 1,0 
P4 Instalovaný příkon venkovního osvětlení 1,0 
 
Nutný příkon elektrické energie: 
S = 1,1*((0,5*P1+0,8*(P2+P3)+P4)2+(0,7*P1)2)1/2 
S = 1,1*((0,5*41,1+0,8*(1,18+4,0)+1,0)2+(0,7*41,1)2)1/2 
S = 42,43 kW 
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Legenda: 
1,1  -  koeficient ztráty ve vedení 
0,5  -  koeficient současnosti el. motorů 
0,8  -  koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
 
 Příkon elektrické energie pro potřeby zařízení staveniště pro etapu montáže vrchní 
hrubé stavby je 42,43 kW. 
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9.1 OBECNÉ INFORMACE  
 Permanentní magnety se v přírodě vyskytují v některých horninách s obsahem oxidů 
železa nebo jiných kovů. Dalším a méně nákladnější způsob získání permanentních magnetů 
je jejich výroba a následné zmagnetizování. Průmyslově vyrobené permanentní magnety lze 
rozdělit na tři odlišné druhy. 
 
9.2 ROZDĚLENÍ PERMANENTNÍCH MAGNETŮ 
Průmyslově vyrobené permanentní magnety lze rozdělit na tři druhy dle chemických prvků 
tvořících směs, ze které se magnet vyrábí, provozních teplot a magnetické síly. 
 
 9.2.1 FERITOVÝ MAGNET 
 Tento druh magnetu se vyrábí z keramických oxidů neboli feritů. Pro své nízké náklady na 
výrobu a velký tvarový i rozměrový rozsah se jedná o nejpoužívanější permanentní magnet ve 
všech odvětvích lidské činnosti. Feritový magnet je velmi tvrdý materiál, avšak jeho 
mechanické vlastnosti z velké části ovlivňují keramické oxidy, které způsobují křehkost 
magnetu, proto se k obrábění feritových magnetů používají diamantové břity. 
 
 
Obr. 9.1 Feritové magnety 
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 9.2.2 SAMARIUM-KOBALTOVÝ MAGNET 
 Jak už název permanentního magnetu napovídá, jde o sloučeninu dvou chemických prvků, 
kobaltu a samaria. Tyto prvky patří mezi poměrně vzácné, to se samozřejmě podepíše na 
pořizovacích nákladech. Vyrábí se lisováním v magnetickém poli a následným spékáním. 
Obrábění těchto magnetů do požadovaných tvarů je, přes jejich nadměrnou křehkost, velmi 
obtížné. Samarium-kobaltový magnet se vyznačuje velmi vysokou magnetickou silou, 
odolností vůči vyšším provozním teplotám (250-300°C) a extrémní odolností proti působení 
vnějšího demagnetizačního pole. 
 
 
Obr. 9.2 Samarium-kobaltové magnety 
 
 9.2.3 NEODYMOVÝ MAGNET 
 Neodymový magnet je směs chemických prvků neodymu, železa a boru. Jedná o celkem 
nedávno objevený druh permanentního magnetu, který ovšem svými fyzikálními vlastnostmi 
daleko předčil všechny ostatní známé druhy magnetů.  Neodymový magnet se vyrábí 
procesem zvaným prášková metalurgie, při kterém je neodymový prach velikosti pouze 
několik mikronů, vyskytující se v ochranné atmosféře inertního plynu, stlačen uvnitř tuhé 
ocelové nebo gumové formy. Následně se forma z vnějšku celoplošně zpevní kapalinou, která 
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pod velkým tlakem neodymový prach slisuje. Před tímto procesem a během něho dochází 
k průběžnému použití silného magnetického pole, které určí směr magnetizace.  
 Mezi hlavní výhody tohoto druhu magnetu patří především extrémní magnetická síla, 
kterou magnet disponuje, díky ní neodymový magnet dokáže unést až 1300 násobek své 
vlastní hmotnosti. Dalším kladem je nižší výrobní cena než u samarium-kobaltových 
magnetů. K nevýhodám řadíme malou tepelnou odolnost, kdy již při teplotě nad 80°C se 
ztrácí magnetické vlastnosti. Magnet rovněž velmi rychle podléhá korozi, tudíž je nutné 
povrchová úprava lakováním nebo pokovením.  
 
Obr. 9.3 Neodymový magnet [cm] 
 
9.3 PERMANENTNÍ BŘEMENOVÝ MAGNET 
 Neodymový magnet je součástí každého permanentního břemenové magnetu, který slouží 
pro přesun feromagnetických materiálů plochých i válcových průřezů. Na trhu se v současné 
době vyskytuje nepřeberné množství magnetů pro přepravu břemen, ručními magnetami 
počínaje (magnetické chňapky, příruční magnety, atd.), břemenovými magnetami a 
magnetickými traverzami konče. Břemenové magnety se vyrábí obvykle v nosnostech od 100 
kg až po 5 000 kg, lišících se tvarem, rozměry a vlastní hmotností podle daného výrobce.  
 
 
 
187 
 
 Obr. 9.4 Břemenové magnety 
 
 
Obr. 9.5 Schéma břemenového magnetu 
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Tab. 9.1 Nosnost břemenových magnetů 
Typ MaxX 500 MaxX 1000 MaxX 1500 MaxX 2000 
Vlastní hmotnost 15 kg 34 kg 66 kg 80 kg 
Nosnost 500 kg 1000 kg 1500 kg 2000 kg 
 
 
 Břemenové magnety oplývají vysokou životností i v těch nejtěžších provozech bez 
nutnosti oprav. Pouze je třeba dbát na pravidelné revizní kontroly, při nichž se zkontroluje 
pevnost všech součástí a míra jejich opotřebení, především spodní styčná plocha, dále se 
přeměřuje magnetická síla pomocí odtrhové zkoušky, tj. zkouška, při které se zjišťuje síla, při 
které dojde k odtržení magnetu od zkušebního břemene. 
 Permanentní břemenový magnet se vyznačuje bezpečnostním koeficientem nosnosti 3, což 
znamená, že každý magnet má 3x vyšší testovanou nosnost, než na kterou je navržen. Tím se 
stává manipulace s břemeny bezpečnější, bez případných úrazů způsobených pádem břemene, 
proto je nutné při otočení pákou do polohy „ON“ následně zajistit páku bezpečnostním čepem 
proti náhodnému otočení a odepnutí břemene. 
 
 
Obr. 9.6 Zkušební zařízení nosnosti 
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 Ovládání magnetu je velmi snadné a k jeho obsluze je zapotřebí pouze jeden pracovník, 
což výrazně snižuje náklady na mzdy, taktéž se snižuje doba výstavby, jelikož pracovník 
zvládne připnout a odepnout břemeno za 2/3 času vazače vázajícího břemeno smyčkami. 
 
 
Obr. 9.7 Přenášení břemene 
 
 9.3.1 PRINCIP FUNKCE  
 Princip funkce, na které je konstrukce magnetu založena je u všech typů a výrobců 
břemenových magnetů obdobný, liší se pouze tvarem a velikostí vnitřních součástí.  
 Uvnitř kovového pláště chránící funkční části břemenového magnetu probíhá v podélném 
směru kovová hřídel, která je v čele vnějšího pláště spojena s ovládací pákou. Na otočnou 
hřídel jsou přichyceny dvojité neodymové magnety plochého či půlkruhového tvaru (dle 
výrobce). Otáčením ovládací pákou se otáčí i dvojité magnety na hřídeli, a tím se magnety 
vzdalují nebo přibližují ke styčné ploše, až k ní plně dosednou, čímž dojde ke zmagnetizování 
této plochy a poté i přenášeného břemene. 
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 9.3.2 OVLÁDÁNÍ 
 Ovládání břemenového magnetu je dvojího typu, a to mechanické a bateriový (dálkové). U 
mechanického ovládání se styčná plocha břemenového magnetu přiloží k ploše přenášeného 
předmětu, otočí se ovládací pákou do polohy „ON“. Po přemístění břemene na požadované 
místo otočí pracovník pákou do polohy „OFF“, tím deaktivuje účinek magnetu a dojde 
k odepnutí břemene.  
 
 
Obr. 9.8 Mechanický břemenového magnetu 
 
 Druhým typem je bateriový břemenový magnet. Napájení je zajištěno bateriovým zdrojem 
s napětím 12 V, u níž se předpokládá výdrž po dobu celé pracovní směny (8 h). Součástí 
tohoto typu magnetu je dálkové ovládání vybavené infračerveným vysílačem, který dá impuls 
pro připnutí/odepnutí břemene. Závěs bateriového magnetu je vybaven čidlem, reagujícím na 
hmotnost přenášeného břemene tak, že během přenášení blokuje signál vysílaný dálkovým 
ovladačem a tím zabrání odepnutí do doby, než je břemeno bezpečně uloženo. Jeho 
nevýhodou je větší hmotnost a s tím spojená horší manipulace. Mezi další nevýhody patří 
nutnost pravidelného dobíjení akumulátoru na konci pracovní směny. 
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9.4 SROVNÁNÍ BŘEMENOVÉHO MAGNETU S NEKONEČNOU SMYČKOU 
 Srovnání dvou způsobů přesunu ocelových profilů pro objekt Vienna Point I se zaměřuje 
pouze na manipulaci s ocelovými sloupy. Kolmo přivařené příruby k podélné ose sloupu na 
obou jeho koncích lícují v půdoryse s profilem sloupu, tzn., že nepřesahují přes profil sloupu. 
Vzniká zvýšené riziko vysmeknutí nebo sklouznutí nekonečné smyčky, jelikož není možnost 
zaseknutí se o přesah příruby na konci sloupu. Ocelové průvlaky a stropnice tvořící plošný 
rám se budou přemísťovat pomocí čtyř nekonečných smyček, z důvodu snadnější manipulace 
a lepšího zachování horizontální polohy rámu při montáži ke sloupům. Rovněž pro ostatní 
prvky ocelové konstrukce je navržen přesun nekonečnými smyčkami.  
 
 9.4.1 BŘEMENOVÝ MAGNET 
 Metoda přesunu sloupů pomocí břemenového magnetu je jednoznačně bezpečnější, 
rychlejší a efektivnější. Při manipulaci stačí pouze jeden vazač, který sám připne a následně 
odepne přemísťovaný sloup po osazení na místo určení. Zvolený magnet pro tuto metodu nese 
označení BM-B 1000, viz tab. 9.1. Jeho zaručená nosnost pro zvedání plochých prvků je 1000 
kg, což je dostačující hodnota pro přesun i těch nejdelších a nejtěžších sloupů OK. Menší 
problém by mohl nastat s jeho vlastní hmotností, která činí 34 kg. Sloupy budou na návěsu a 
následně i na skládce umístěny v horizontální poloze, takže bude potřeba vyvinout o trochu 
větší úsilí, než při metodě s nekonečnou smyčkou. Vazač však netahá celou váhu sám, jelikož 
je magnet zavěšen na háku věžového jeřábu, takže většinu hmotnosti břemenového magnetu 
přenáší lana jeřábu. 
Hmotnost sloupů:           42,74 t 
Normohodiny vazače magnetu:        0,57 Nh/t 
Mzda vazače:           150 Kč/Nh 
Pořizovací cena magnetu:          28 700 Kč 
 
Výpočet doby vázání:           42,74*0,57 = 24,36 h 
Výpočet nákladů spojených s vázáním:     24,36*150+28 700 = 32 354 Kč 
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 9.4.2 NEKONEČNÁ SMYČKA 
 Při metodě vázání břemen pomocí nekonečných smyček odpadají náklady na pořízení 
permanentního magnetu, jedná se o poměrně vysokou částku. Další výhodou oproti 
permanentnímu magnetu je nízká hmotnost smyčky (cca 1 kg), s tím úzce souvisí i menší 
vynaložené úsilí v případě vázání sloupů. Co však nesmíme opomenout, je zvýšené riziko 
sklouznutí smyčky z profilu sloupu a možné vážné zranění padajícím břemenem.  
Hmotnost sloupů:           42,74 t 
Normohodiny vazače smyčky:        0,76 Nh/t 
Mzda vazače:           150 Kč/Nh 
Pořizovací cena smyčky:          200 Kč 
 
Výpočet doby vázání:           42,74*0,76 = 32,48 h 
Výpočet nákladů spojených s vázáním:     2*32,48*150+200 = 9 944 Kč 
 
9.5 ZÁVĚR SROVNÁNÍ 
 Uvedené výpočty určují pouze délku pracovní činnosti vazače v rámci montáže sloupů, 
náklady na mzdu vazače a náklady na pořízení vázacího prostředku. Pro zjištění výsledné 
doby montáže sloupů a nákladů na montáž je potřeba zahrnout do výpočtu také náklady na 
mzdy montážníků, jeřábníka a náklady na provoz jeřábu a tyto náklady odečíst od nákladů na 
břemenový magnet. 
A - Doba vázání břemenovým magnetem:      24,36 h 
B - Doba vázání nekonečnou smyčkou:       32,48 h   
C - Náklady spojené s břemenovým magnetem:     32 354 Kč  
D - Náklady spojené s nekonečnou smyčkou:     9 944 Kč 
 
E - Pronájem jeřábu:             2 000 Kč/den 
F - Mzda montéra:              270 Kč/h 
G - Mzda jeřábníka:              180 Kč/h 
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Výpočet rozdílu doby montáže:        
A - B = 32,48-24,36 = 8,12 h = 1 pracovní směna 
 
Výpočet rozdílu nákladů montáže:   
C - ((počet montérů*F+G)*1 pracovní směna+E) =  
32 354-((3*270+180)*8+2 000) = 22 434 Kč 
 
Celkový rozdíl nákladů: 
22 434 - D = 22 434-9 944 = 12 490 Kč 
 
 Po provedených výpočtech je zřejmé, že méně nákladná je varianta s nekonečnou 
smyčkou. Rozdíl nákladů při jejím použití oproti břemenovém magnetu je 12 490 Kč. Ovšem 
za předpokladu, že firma vlastnící břemenový magnet realizuje více než jeden ocelový skelet 
za dobu své existence, odhaduje se návratnost nákladů na pořízení břemenového magnetu za 
dobu realizace dvou ocelových skeletů podobného rozsahu jako Vienna Point I.  
 Z hlediska časové náročnosti zvítězila varianta s břemenovým magnetem, kdy se doba 
montáže všech ocelových sloupů zkrátí o 1 pracovní směnu (8 h). Vzhledem k tomu, že 
celková doba montáže sloupů trvá, dle harmonogramu, vytvořeném v programu Contec, 10 
dní, tak se jedná o poměrně velkou úsporu času.  
 Závěrem lze říct, že po zhodnocení všech výhod a nevýhod a po přihlédnutí k celkovým 
nákladům, se osvědčila metoda manipulace za použití břemenového magnetu . 
 
194 
 
ZÁVĚR 
 Po celou dobu práce na bakalářské práci jsem se snažil držet mnou předurčených 
zásad a cílů, nicméně práce na ní skýtala i mnohé problémy a nepříjemnosti. Snažil jsem 
se navrhovat technologie i stroje s ohledem na finanční stránku věci, avšak ne vždy to 
bylo jednoduchým řešením, vznikající komplikace, se tak staly vyhledávaným terčem.  
 Nyní už s klidem mohu říct, že jsem si vědom toho, kolik potřebných a cenných 
zkušeností mi má bakalářská práce umožnila získat, současně s tím jsem se naučil 
správně pracovat se stavebními programy BUILDpower a CONTEC. Dalším přínosem 
jsou zkušenosti v oblasti komunikace s vedoucími firem, ohledně zjišťování cen 
materiálu a prací kolem ocelové konstrukce. 
 V mém speciálním tématu práce jsem se zabýval permanentním břemenovým 
magnetem a jeho uplatněním u ocelových konstrukcí. Břemenový magnet je k realizaci 
staveb používán minimálně, protože většina firem preferuje ověřený způsob přesunu 
břemen klasickými závěsnými lany nebo smyčkami, odradí je také zvýšené náklady na 
pořízení v porovnání s lany. Především jde o četnost výstavby ocelových konstrukcí, 
protože to je důležitý faktor, ovlivňující rozhodnutí o koupi břemenového magnetu. I 
přes všechny výhody břemenového magnetu jsou rozhodující finance. 
 Bakalářská práce mě obohatila o mnoho víc, než jsem od ní na začátku očekával. 
Poučil jsem se z chyb, které jsem dělal během práce a získal mnohé potřebné 
zkušenosti, které jsou pro budoucí studium k nezaplacení. 
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